

DODATOK č.1

k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 8.11.2002

76/32/140- Mý/DP/2002

6/2002

Číslo ZoD objednávateľa

Číslo ZoD zhotoviteľa

II/527 Slovenské Ďarmoty – Veľký Krtíš Technická štúdia

Číslo stavby : 0974

Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1. **Objednávateľ** : **SR - SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- Štatutárny orgán: : Ing. Dušan Faktor CSc., generálny riaditeľ
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : Ing. Juraj Valent, riaditeľ investorského útvaru
SSC-IÚ Banská Bystrica, Skuteckého 32,
974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných: : Ing. Ladislav Štulajter, ved. útvaru verej. obstarávania
- vo veciach technických: : Ing. Pavol Vajcík, technický námestník
Ing. Peter Pitko, hlavný pracovník predinvestičnej
a investičnej prípravy stavieb
- Bankové spojenie: : NBS Bratislava
číslo účtu: : 43-4321-012/0720
IČO: : 00 33 28
Telefón : 048/4143 368
Fax : 048/4143 424
E-mail : ladislav.stulajter@ssc.sk
Právna forma: : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou
č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v znení jej neskorších
zmien a doplnení.
- 1.2. **Zhotoviteľ** : **H + L Project s.r.o.**
- zastúpený : Ing. Jozef Holásek , konateľ s.r.o.
osoby oprávnené zastupovaním
vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Holásek
technických : Ing. Jozef Holásek
bankové spojenie : Ľudová banka a.s. Bratislava
číslo účtu : 4010099102/3100
IČO : 35 740 949
DIČ : 35 740 949/602
telefón : 02/43295508

V zmysle záverov zo vstupného pracovného rokovania pre technickú štúdiu, konaného dňa 19.12.2002 na Okresnom úrade vo Veľkom Krtíši bol rozšírený rozsah prác predmetnej stavby. Rozšírenie rozsahu sa týka posunutia začiatku úseku a riešenia priestoru a dopravnej situácie pred colným priechodom v Slovenských Ďarmotách.

Na základe rozšírenia predmetu obstarávania projektových prác sa mení a dopĺňa týmto dodatkom pôvodná zmluva o dielo nasledovne:

Čl. 4. Rozsah a obsah

text článku sa doplní o nový odsek takto:

4.7 Rozsah a obsah diela je upresnený na základe zápisu zo vstupného pracovného rokovania pre technickú štúdiu, konaného dňa 19.12.2002 na Okresnom úrade vo Veľkom Krtíši.

Čl. 6. Termín plnenia

text článku 6.1 sa upravuje takto:

6.1. **Technická štúdia vrátane zámeru :** **28.2.2003**

Čl. 8. Cena diela a platobné podmienky

text článku 8.1 sa upravuje takto:

8.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu a obsahu článku 4. tejto zmluvy je dohodnutá dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/96 Z.z. o cenách. Špecifikácia ceny stanovená hodinovými sadzbami tvorí samostatnú prílohu a tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku č.1 zmluvy o dielo.

Technická štúdia bez zámeru

Cena prác bez DPH	Sk	511 225.00 Sk
DPH 14 %	Sk	71 571.50 Sk
Cena prác vrátane DPH	Sk	582 796.50 Sk

Zámer podľa zákona č.127/94 Z.z.

Cena prác bez DPH	Sk	72 325.00 Sk
DPH 14 %	Sk	10 125.50 Sk
Cena prác vrátane DPH	Sk	82 450.50 Sk

Technická štúdia a zámer spolu

Cena prác bez DPH	Sk	583 550.00 Sk
DPH 14 %	Sk	81 697.00 Sk
Cena prác vrátane DPH	Sk	665 247.00 Sk

Dopĺňa sa nový článok :

8.4. Vzhľadom k tomu, že k navýšeniu nákladu stavby došlo po schválení ročného plánu, môže objednávatel uhradiť čiastku za vykonané služby len do výšky schváleného ročného objemu, t.j. 600. 000,- Sk. Zbytok do výšky zmluvnej ceny uhradí po schválení zmeny ročného plánu – predpoklad 30.6.2003.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok zmluvy má 3 strany a je vyhotovený v dvoch exemplároch, z toho po jednom exemplári pre každú zmluvnú stranu

V Banskej Bystrici

dňa

Objednávatel :

Ing. Juraj Valent
riaditel SSC 40 Banská Bystrica

V Bratislave,

dňa 12.1.2003

Zhotovitel :

Ing. Jozef Holásek
konatel H+L Project

Príloha: špecifikácia ceny Dodatku č.1