

## DODATOK č. 1

### k zmluve o dielo

(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

82/24/140/ŠT/DP/2003

7024 – 10

Číslo ZoD objednávateľa

Číslo ZoD zhotoviteľa

### R1 Hronský Beňadik – Nová Baňa

dokumentácia na stavebné povolenie

dokumentácia na realizáciu stavby

dokumentácia na ponuku

Predmetom dodatku č. 1 je zmena na strane objednávateľa, ako vyplýva z rozhodnutí ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a doplnujúce projektové práce, práce inžiniersko-geologického a sanačného prieskumu, ktoré je potrebné vykonať pre vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukcii vozovky na ľavom dopravnom páse jestvujúcej cesty I/65 (budúci ľavý dopravný pás rýchlostnej cesty R1), ktorá vykazuje nerovnosti a deformácie od účinkov dopravy presahujúce normou stanovené priečne a pozdĺžne nerovnosti a ktoré vážne ohrozujú bezpečnosť dopravy v predmetnom úseku.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách:

#### Čl. 1 Zmluvné strany

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1.1. Objednávateľ               | : SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST<br>Miletičova 19, 826 19 Bratislava   |
| Štatutárny orgán:               | : Ing. Dušan Faktor, CSc., generálny riaditeľ  |
| Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu | : Ing. Juraj Valent, riaditeľ Slovenskej správy ciest,<br>Investičná výstavba a správa ciest<br>Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica<br>podľa listu číslo 1000/4842/2003 z 15.9.2003          |
| Osoby oprávnené na rokovanie    |  |
| - vo veciach zmluvných          | : Ing. Ladislav Štulajter, vedúci obchodného útvaru  |
| - vo veciach technických        | : Ing. Pavol Vajcík, vedúci odboru investičnej prípravy<br>: Ing. Ján Randis, Anton Ivanič, pracovníci predinvestičnej<br>a investičnej prípravy stavieb                                       |
| Bankové spojenie                | : NBS Bratislava   |
| číslo účtu                      | : 908-4321-012/0720  |
| IČO                             | : 00 33 28   |
| Telefón                         | : 048/4343 210   |
| Fax                             | : 048/4143 424   |
| E-mail                          | : <a href="mailto:vladislav.stulajter@ssc.sk">vladislav.stulajter@ssc.sk</a>   |
| Právna forma                    | : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom<br>dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou<br>č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v znení jej neskorších<br>zmien a doplnení. |

#### Čl. 2. Predmet zmluvy

*Článok 2 sa dopĺňa o bod 2.2 s nasledovným znením:*

- 2.2 V zmysle dodatku č. 1 na budúcom ľavom dopravnom páse cesty R 1 (súčasná cesta I/65 s pruhom pre pomalé vozidlá) vykoná zhotoviteľ pre objednávateľa inžiniersko-geologický prieskum, návrh sanačných opatrení a zhotoví projektovú dokumentáciu na stupni DRS, DP.

#### Čl. 4. Rozsah a obsah

**Článok 4 sa dopĺňa o bod 4.8 s nasledovným znením:**

4.8 Obsahom dodatku č. 1 k ZoD č. 7024-10 sú práce:

- podrobný inžiniersko-geologický prieskum ľavého jazdného pásu cesty R1 (súčasná I/65) s návrhom sanačných opatrení,
- podrobné riešenie sanačných opatrení na jestvujúcom jazdnom páse,
- konzultácie s geotechnikom,
- riešenie odvodnenia pre R 22,5/80-100 v celom šírkovom usporiadaní,
- zhotovenie DRS, DP rekonštrukcie ľavého dopravného pásu, v dvojjazyčnom vyhotovení v rozsahu dohodnutom v ZoD 7024-10,
- hydrotechnický posudok pre stavbu v 2. ochrannom pásme vodného zdroja, požadovaný OÚ ŽP Zlaté Moravce.

#### Čl. 5. Podklady a spolupôsobenie objednávateľa

**Článok 5 sa dopĺňa o bod 5.4 s nasledovným znením:**

5.4 Závazným podkladom pre vypracovanie dodatku je súhlasné stanovisko objednávateľa s obsahom listu Dopravoprojektu a.s. zo dňa 29.7.2003 zn. 637/03-25/7024-10 a prerokovaná špecifikácia prác, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 tohoto dodatku.

#### Čl. 6. Termín plnenia

**Článok 6 sa dopĺňa o bod 6.3 s nasledovným znením:**

6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v ZoD č. 7024-10 a dodatku č. 1:

- objekty DRS, DP (okrem obj. rekonštrukcie 101-10, 501-10), vrátane výkazu výmer IG prieskumu, hydrologického posudku do: **7. novembra 2003,**
- objekty 101-10, 501-10, v rozsahu dodatku č. 1 v termíne do: **5. decembra 2003.**

#### Čl. 8. Cena diela a platobné podmienky

**Článok 8 sa dopĺňa o bod 8.1.c s nasledovným znením:**

8.1.c Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu dodatku č. 1 predstavuje:

Cena prác bez DPH	Sk	374 110,00
DPH 14 %	Sk	52 375,40
<b>Cena prác vrátane DPH</b>	<b>Sk</b>	<b>426 485,40</b>

Cena prác v rozsahu ZoD č. 7024-10 s dodatkom č. 1 spolu:

Cena prác bez DPH	Sk	3 910 760,00
DPH 14 %	Sk	547 506,40
<b>Cena prác vrátane DPH</b>	<b>Sk</b>	<b>4 458 266,40</b>

## Čl. 11. Záverečné ustanovenia

*Článok 11 sa dopĺňa o bod 11.7 s nasledovným znením:*

- 11.7 Dodatok č. 1 k ZoD č. objednávateľa 82/24/140-Št/DP/2003 a č. zhotoviteľa 7024-10 má tri strany a prílohu č. 1 o jednej strane. Je vyhotovený v dvoch exemplároch, z toho po jednom exemplári pre každú zmluvnú stranu.  
Ostatné články ZoD č. objednávateľa 82/24/140-Št/DP/2003 a č. zhotoviteľa 7024-10 v dodatku č. 1 neuvedené zostávajú v platnosti.

V Banskej Bystrici dňa : 16.9.2003

STAVEBNÁ SPRÁVA CIEST  
STAVEBNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
821 03 BANSKÁ BYSTRICA

.....  
Ing. Juraj Valent,  
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

V Bratislave dňa : 16.9.2003

**DOPRAVOPROJEKT a.s.**  
Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava  
30

.....  
Ing. Dušan Šamudovský, CSc.,  
predseda predstavenstva a riaditeľ a.s.