

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. objednávateľa 91/29/140-Št/DS/2001, č. zhotoviteľa 4-004/2001
na stavbu :

„III/0593 Špania Dolina – oprava cesty v km 3,500“

uzatvorený podľa § 536 a nasl. obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Z dôvodu potreby realizácie stavebného objektu „205 – Múr na dočasnej úprave cesty“, ktorý bol súčasťou ponuky a je súčasťou objektu „205 – Zárubný múr na ceste III/0593“

mení a dopĺňa sa vzájomnou dohodou zmluvných strán obsah predmetnej zmluvy takto :

čl. 29 Cena

Rozšírením objektu „205 – Zárubný múr na ceste III/0593“ o stavebné práce v rozsahu podľa doplnku č.1 tohoto dodatku upravuje sa cena diela nasledovne :

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| cena diela bez DPH | 18 480 407,90 Sk |
| prípočet na podklade doplnku č.1 | 2 313 553.- Sk |
| <hr/> | |
| s p o l u : | 20 793 960,90 Sk |
| DPH 10 % | 2 079 396,10 Sk |
| <hr/> | |
| Cena celkom vrátane DPH | 22 873 357.- Sk |

V ostatných ustanoveniach zostáva zmluva na zhotovenie predmetnej stavby bez zmeny v platnosti.

Tento dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť k ZoD číslo objednávateľa 91/29/140-Št/DS/2001, číslo zhotoviteľa 4-004/2001. Je vyhotovený 2x, po 1x pre obidve zmluvné strany.

Objednávateľ : 2 5 IX 01

Banská Bystrica,

SOVENSÁ SPRÁVA CIEST
INVESTORSKÝ ÚTVAR
Skuteckého 32,
974 23 Banská Bystrica
-10-

Ing. Juraj Valent
riaditeľ SSC, IÚ

Zhotoviteľ :

Nitra, 20.9.2001

ESTY NITRA, a.s.
riaditeľstvo
- 18 -


Ing. Štefan Kiss
generálny riaditeľ
predseda predstavenstva

Prílohy : Príloha k dodatku č.1 – 205 Zárubný múr
na c. III/0593, doplnok č.1 – 2 strany

Stavb 7122-00 III/0593 ŠPANIA DOLINA
 Objekt 205 205 – Záružný múr na ceste III/0593 – doplnok č. 1
 Časť:
 JKSO: 8154222

| P.č. | Kód položky | Názov | M.J | Množstvo | Jednotková cena - základ DPH | | Množstvo celkom |
|------|-------------|-------------------------------------|-----|-----------|------------------------------|-----|-----------------|
| | | | | | 10% | 23% | |
| 1 | | Zemné práce | | | | | |
| 1. | 122301102 | ODKOP NEZAP HORN 4 100-1000M3 | M3 | 367,000 | 121,90 | | 44 737,30 |
| 2. | 122301109 | PRIPL NA LEPIVOST | M3 | 367,000 | 20,30 | | 7 450,10 |
| 3. | 122402202 | ODKOP CESTY HOR 5 100-1000 M3 | M3 | 559,983 | 682,00 | | 381 908,41 |
| 4. | 122602222 | ODKOP PRE CESTY 6-7 DO 1000M3FR02M3 | M3 | 139,990 | 976,90 | | 136 756,23 |
| 5. | 132401201 | HĽIB RYH 60-200CM HOR 5 LUBOV MNOZS | M3 | 57,333 | 1 734,40 | | 99 438,36 |
| 6. | 162301101 | VODOROVNE PREM VYKOPKU 50-500M 1-4 | M3 | 1 249,570 | 38,30 | | 47 858,53 |
| 7. | 167101102 | NAKLADANIE VYKOPKU NAD 100M3HOR 1-4 | M3 | 125,915 | 53,70 | | 6 761,64 |
| 8. | 171201201 | ULOZENIE SYPANINY NA SKLADKU | M3 | 1 126,490 | 17,30 | | 19 488,28 |
| 9. | 174101101 | ZASYP ZHUT.JAM,RYH,SACH.OKOLO OBJ. | M3 | 125,915 | 79,80 | | 10 048,02 |
| 2 | | Zakladanie | | | | | |
| 10. | 212312111 | LOZK TRATIVODOV B PROSTY | M3 | 19,845 | 2 735,90 | | 54 293,94 |
| 11. | 212755118 | TRATIVODY DRENAZNE RURKY SV 20CM | M | 75,000 | 126,00 | | 9 450,00 |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------|---|----|-----------|----------|------------|
| 3 | Zvislé a kompletne konstrukcie | | | | | |
| 12. | 327215132 | MURIVO NZAKL OBKL LOMKAM,S VYSPAR | M3 | 35,237 | 5 811,30 | 204 772,78 |
| 13. | 327313215 | MURY A VALY B PORTL A SP B 12,5-15 | M3 | 218,173 | 2 785,40 | 607 699,07 |
| 14. | 327351211 | DEB MUROV A VALOV ZRIAD | M2 | 248,053 | 463,80 | 115 046,98 |
| 15. | 327351221 | DEB MUROV A VALOV ODDEB | M2 | 248,053 | 218,80 | 54 274,00 |
| 9 | | Ostatné konstrukcie a práce-búranie | | | | |
| 16. | 931951111 | VYPLN DILAT SPAR DRVVLAK DOS HR25MM | M2 | 18,048 | 417,70 | 7 538,65 |
| 99 | | Presun hmôt HSV | | | | |
| 17. | 998153131 | PRES HM 815 4 TH,KAM,TVAR,MON 20M V | T | 761,477 | 349,80 | 266 364,79 |
| 18. | 999000000 | Poplatok za skládku výb.hmôt, sute a zeminy | t | 1 802,000 | 133,00 | 239 666,00 |

ESTY NITRA, s.s.
riadiťstvo
 - 18 - 

Celkom bez DPH

DPH znížené
DPH základné

Celkom s DPH

2 313 553,08
 10%
 231 355,31
 23%
 2 544 908,39