

DODATOK č. 4

k ZoD

č. objednávateľa: 98/33/140-Šá/DS/2003

č. zhotoviteľa: 45/2003

Názov stavby : I/75 Veľký Krtíš – most ev.č. 053

Číslo stavby : 0889

Na základe zmien na strane objednávateľa sa obsah zmluvy mení nasledovne:

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Štatutárny orgán
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu

Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických

Bankové spojenie
Číslo účtu

: Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

: Ing. Dušan Faktor, CSc., generálny riaditeľ

: Ing. Pavel Vajcík, riaditeľ Slovenskej správy ciest

Investičná výstavby a správa ciest,

Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

: Ing. Ladislav Štulajter, vedúci obchodného útvaru

: Ing. Vladimír Vavrek, vedúci odboru investičnej výstavby

Ing. Peter Pitko, pracovník útvaru realizácie stavieb

: Štátna pokladnica

: 7000135433/8180

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené v platnosti

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. objednávateľa 98/33/140-Šá/DS/2003 a č. zhotoviteľa 45/2003, bol vyhotovený v dvoch rovnopisoch, každá zmluvná strana obdrží jeden výtlačok.

Banská Bystrica, - 8 X 04

Lučenec

M. 10. 2004

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Pavel Vajcík
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

STRABAG

STRABAG a.s.
organizačná zložka
DIREKCIA SLOVENSKO
OBLASŤ STRED
NERESNICKÁ CESTA 3
960 01 ZVOLEN / SR

Ing. August Privitzer
VO STRED Zvolen

STRABAG

STRABAG a.s.
organizačná zložka
DIREKCIA SLOVENSKO
OBLASŤ STRED
NERESNICKÁ CESTA 3
960 01 ZVOLEN / SR
(2)

Ing. Vlastimír Borák
VPJ Lučenec