

DODATOK č. 7

k Zmluve o dielo

číslo objednávateľa: 98/33/140-Ša/DS/2003

číslo zhotoviteľa: 45/2003

„ I/75 Veľký Krtíš - most “

uzatvorenú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

uzatvorenú medzi

Objednávateľom :

Slovenská správa ciest
Miletičova č.19, 826 19 Bratislava

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ Slovenskej správy
ciest - **Investičná výstavba a správa ciest**,
Skuteckého ul. č. 32, 974 23 Banská Bystrica

a

Zhotoviteľom :

STRABAG a. s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, Česká republika

vo veci organizačnej zložky : **STRABAG a. s., organizačná zložka**
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Zastúpený : Ing. Miroslav Španner – vedúci organizačnej zložky
Ing. Vlastislav Šlajs – vedúci organizačnej zložky

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa
vo veciach zmluvných : Ing. August Privitzer – riaditeľ oblasti STRED
vo veciach technických a realizačných: Ing. Vlastimil Borák – vedúci PJ Lučenec

Na základe uzavretej Zmluvy o dielo, článku 18, bodu 18.1. Vám oznamujeme, že s Vaším súhlasom poverujeme podzhotoviteľa firmu **RÚR GAS – Štefan Dóža, Lučenec** k zhotoveniu stavebného objektu **SO 701-00 Úprava vedení STL plynu**. Zároveň Vám v prílohe v zmysle bodu č. 18.3 predkladáme Živnostenský list a doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť podzhotoviteľa.

Ďalej podľa článku 22.1. písmeno c) zmluvných podmienok sa po vzájomnej dohode medzi objednávateľom a zhotoviteľom predlžuje termín ukončenia v článku 21.2. nasledovne :

21.2. Termín ukončenia : **30. 06. 2006**

Podľa článkov 30.1 a 30.2 zmluvných podmienok sa po vzájomnej dohode medzi objednávateľom a zhotoviteľom zvyšuje zmluvná cena za dielo dodatkom č. 7 - stavebné práce o cenu 2 284 519,50 Sk bez DPH podľa prílohy č. 1 nasledovne :

Pôvodná cena bez DPH	:	25 872 976,60 Sk
Dodatok č. 5 bez DPH	:	1 861 867,90 Sk
<u>Dodatok č. 7 bez DPH</u>	:	<u>2 284 519,50 Sk</u>
Cena spolu bez DPH	:	30 019 364,00 Sk

Základ pre DPH 0 %	:	180 400,00 Sk
Základ pre DPH 14 %	:	263 157,90 Sk
DPH 14 %	:	36 842,10 Sk
Základ pre DPH 19 %	:	29 575 806,10 Sk
<u>DPH 19 %</u>	:	<u>5 619 403,20 Sk</u>
DPH spolu	:	5 656 245,30 Sk
Cena spolu vrátane DPH	:	35 675 609,30 Sk

Ostatný obsah zmluvy sa nemení. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo:
číslo objednávateľa: 98/33/140-Ša/DS/2003 číslo zhotoviteľa: 45/2003

Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s podmienkami tohto dodatku č. 7
a na znak súhlasu s celým jeho obsahom potvrdzujú svojimi podpismi.

V Banskej Bystrici, dňa 29. JÚL 2005


V Lučenci, dňa 20. 7. 2005

za objednávateľa :

za zhotoviteľa :


Ing. Ladislav Štulajter
riaditeľ SSC IV a SC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 37.
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-10-


Ing. August Privitzer
riaditeľ oblasti STRED

STRABAG
STRABAG a.s.
organizačná zložka
DIREKCIA SLOVENSKO
OBLASŤ STRED
NERESNÍCKA CESTA 3
960 01 ZVOLEN / SR
(5)


Ing. Vlastimil Borák
VPJ Lučenec

STRABAG
STRABAG a.s.
organizačná zložka
DIREKCIA SLOVENSKO
OBLASŤ STRED
NERESNÍCKA CESTA 3
960 01 ZVOLEN / SR
(5)