

DODATOK č. 8

k Zmluve o dielo

číslo objednávateľa: 98/33/140-Ša/DS/2003

číslo zhotoviteľa: 45/2003

„I/75 Veľký Krtíš - most“

uzatvorenú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

uzatvorenú medzi

Objednávateľom :

Slovenská správa ciest

Miletičova č.19, 826 19 Bratislava

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ Slovenskej správy ciest - **Investičná výstavba a správa ciest**, Skuteckého ul. č. 32, 974 23 Banská Bystrica

a

Zhotoviteľom :

STRABAG a. s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, Česká republika

vo veci organizačnej zložky : **STRABAG a. s., organizačná zložka**
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Zastúpený : Ing. Miroslav Španner – vedúci organizačnej zložky
Ing. Vlastislav Šlajs – vedúci organizačnej zložky

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa

vo veciach zmluvných : Ing. August Privitzer – riaditeľ oblasti STRED

vo veciach technických a realizačných: Ing. Vlastimil Borák – vedúci PJ Lučenec

Na základe uzavretej Zmluvy o dielo, podľa článkov 30.1 a 30.2 zmluvných podmienok sa po vzájomnej dohode medzi objednávateľom a zhotoviteľom zvyšuje zmluvná cena za dielo dodatkom č. 8 - stavebné práce o cenu 5 871 438,10 Sk bez DPH podľa prílohy č. 1 nasledovne :

Pôvodná cena bez DPH	:	25 872 976,60 Sk
Dodatok č. 5 bez DPH	:	1 861 867,90 Sk
Dodatok č. 7 bez DPH	:	2 284 519,50 Sk
Dodatok č. 8 bez DPH	:	5 860 113,20 Sk
Cena spolu bez DPH	:	35 879 477,20 Sk
Základ pre DPH 0 %	:	180 400,00 Sk
Základ pre DPH 14 %	:	263 157,90 Sk
DPH 14 %	:	36 842,10 Sk
Základ pre DPH 19 %	:	35 435 919,30 Sk
DPH 19 %	:	6 732 824,70 Sk
DPH spolu	:	6 769 666,80 Sk
Cena spolu vrátane DPH	:	42 649 144,00 Sk

Ostatný obsah zmluvy sa nemení. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo:
číslo objednávateľa: 98/33/140-Ša/DS/2003 číslo zhotoviteľa: 45/2003

Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s podmienkami tohto dodatku č. 8
a na znak súhlasu s celým jeho obsahom potvrdzujú svojimi podpismi.


V Banskej Bystrici, dňa 31. X. 05

V Lučenci, dňa 31. X. 05

za objednávateľa :


za zhotoviteľa :


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-2-


Ing. Ladislav Štulajter
riaditeľ SSC IV a SC Banská Bystrica

STRABAG

STRABAG a.s.
organizačná zložka
DIREKCIA SLOVENSKO
OBLASŤ STRED
VERESNICKA CESTA 3
550 01 ZVOLEN / SR
(4)


Ing. August Prjvitzter
riaditeľ oblasti STRED


Ing. Vlastimil Borák
VPJ Lučenec

dodatok overil : p. Dušan IVAN

