

10a 2, Covej, SSC
3x Strabag

DODATOK č.1

k Zmluve o dielo číslo zhotoviteľa: ZOD0050/CC/05
číslo objednávateľa: RK 17/05
na stavbu „I/18 Spišský Štvrtok, oprava vozovky a priekopy“

Zmluvné strany

Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

a

Zhotoviteľ : STRABAG a.s. , organizačná zložka, Mlynské Nivy č. 61/A, 825 18 Bratislava

menia a dopĺňajú
zmluvu o dielo č. RK – 17/05 zo dňa 9.11.2005, na základe vzájomnej dohody takto:

2.2. Čas plnenia

bod 2.2.2 Termín ukončenia stavby sa mení z dôvodu klimatických podmienok na : **05/2006**

Ostatné články a ustanovenia zmluvy o dielo č. RK – 17/05, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené a platia v pôvodnom znení.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. RK-17/06 zo dňa 9.11.2005, je vyhotovený v šiestich exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po tri vyhotovenia.

Dátum: 28.11.2005

Dátum: 28.11.2005

OBJEDNÁVATEĽ :

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE



Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

ZHOTOVITEĽ

STRABAG
STRABAG a.s.
organizačná zložka
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA / SR
(6)



Ing. Ľuboš Kubík
vedúci prevádzkovej jednotky
na základe plnej moci



Ing. Miroslav Pavelka
riaditeľ oblasti
na základe plnej moci



Preveril: Ing. Kubík