

Dodatok č.7
k Zmluve o dielo č. RK-21/02 (98/02/06)
na stavbu: III/5555-1 Vysoká nad Uhom , most

Objednávateľ : Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Zhotoviteľ : Inžinierske stavby, a.s.
Priemyselná 7, 042 45 Košice

Obchodný register : OS Košice I., oddiel Sa, vložka č.240/V

V zastúpení : Ing. Jaroslav Jarábek, predseda predstavenstva

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú Zmluvu o dielo č. RK-21/02 (98/02/06) zo dňa 27.9.2002 nasledovne:

A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2. Čas plnenia :

2.2. Termín ukončenia stavby : **10/2005**

4. Cena diela:

4.8. V zmysle bodu 4.5. Zmluvy o dielo a B.1 Zmluvných podmienok všeobecných čl. 45, zhotoviteľ vykoná k termínu 31.12.2004 (pôvodný termín ukončenia stavby) súpis nerealizovaného predmetu Zmluvy o dielo, ktorý ocení ekonomicky oprávnenými nákladmi cez cenové databázy, ktoré predložil pri ocenení ponuky tak, že v kalkuláciách sa budú meniť len oceňované vstupy podložené náležitými cenovými dokladmi. Toto ocenenie potvrdia zmluvné strany v samostatnom dodatku k Zmluve o dielo.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. RK-21/02 (98/02/06) zo dňa 27.9.2002 a dodatkov č.1 až 6, nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.

Tento dodatok je vyhotovený v 6-tich exemplároch , z ktorých po podpísaní obdrží každá zmluvná strana 3 exempláre a tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. RK-21/02 (98/02/06) zo dňa 27.9.2002.

Dátum : 15.11.2004.

Za zhotoviteľa:

Ing. Jaroslav J a r á b e k
predseda predstavenstva

Dátum : 19. 11. 2004

Za objednávateľa:

Ing. Jozef F a b i a n
riaditeľ IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE