

VaX, Va, TA,
L x 211-112

DODATOK číslo 2

k zmluve o dielo číslo RK – 21/2004 zo dňa 06. 08. 2004 na zabezpečenie realizácie stavby
I/67 POPRAD, rekonštrukcia križovatky

Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

a

Zhotoviteľ: SLOV – VIA a.s.
Námestie sv. Egídia 42/97, 058 01 Poprad

menia a dopĺňajú

na základe vzájomnej dohody Zmluvu o dielo č. RK – 21/2004 zo dňa 06.08.2004 takto:

A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

3. Cena diela

3.2 V zmysle všeobecných zmluvných podmienok, článok 36-38 a 45 došlo pri realizácii stavebného diela k zmenám, ktoré boli zdokumentované v technickom dodatku k PD. Vo finančnom vyjadrení predstavujú zmeny nasledovné čiastky:

Pôvodná cena podľa výkazu výmer bez DPH:	28,659.295,70 Sk
Odpočet nerealizovaných prác bez DPH:	- 464.425,90 Sk
Prípočet naviac prác bez DPH:	+2,687.808,90 Sk
Upravená zmluvná cena diela bez DPH:	30,882.678,70 Sk
DPH 19 %	5,867.709,00 Sk
Upravená zmluvná cena diela s DPH:	36,750.387,70 Sk

Slovom: Tridsaťšesť miliónov sedemstopäťdesiat tisíc tristoosemdesiat sedem 70/100 Sk

Tento dodatok č. 2 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo číslo RK – 21/2004 zo dňa 06.08.2004, je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpise obdrží tri vyhotovenia. Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti.

Dátum: 26. 11. 2004

Objednávateľ:

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVaSC Košice

Dátum: 26. 11. 2004

Zhotoviteľ:

SLOV-VIA a.s. (14)
058 01 Poprad
IČO: 36458821, IČ DPH: SK2020018011

Ing. Andrej Dujava, CSc.
generálny riaditeľ
a podpredseda predstavenstva

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kassárenské námestie 4
040 01 KOŠICE

-5-

Ing. Janka Akuratná
prokurista a.s.