

100K, 11, 11
3x 1200mm

DODATOK Č. 1

K zmluve o dielo č. RK – 23/02 (14/D/02-108) zo dňa 28.11.2002 na stavbu: III/050222 Michalovec, rekonštrukcia cesty

Objednávateľ: Slovenská správa ciest, Milietičova 19, 826 19 Bratislava
SSC, IÚ, Kasárenské nám. č. 4, 041-55 Košice

Zhotoviteľ: EKOSTAV a.s.
Špitálska 10, 071 80 Michalovec

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú zmluvu o dielo číslo RK – 23/02 (14/D/02-108) zo dňa 28.11.2002 nasledovne:

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ
Štatutárny orgán: Ing. Dušan Faktor, CSc., generálny riaditeľ

A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

4. Cena diela:

V zmysle bodu 4.4. a 4.5. ZOD z dôvodu zmeny technického riešenia a naviac prác a na základe Zákona o DPH č. 289/1995 Z.z. a novely Zákona č. 637/2002 Z.z. o zmene výšky sadzby DPH s platnosťou od 1.1.2003 sa zmluvná cena diela upravuje:

4.1 Zmluvná cena diela bez DPH	: 24.287.547,80 SK
Prestavané k 31.12.2002 bez DPH	: 999.986,00 SK
DPH 10 %	: 99.998,60 SK
Ostava prestavať bez DPH	: 23.287.561,80 SK
DPH 14 %	: 3.260.258,50 SK
Technický dodatok č. 1	: 4.608.552,00 SK
DPH 14 %	: 406.616,00 SK
DPH 20 %	: 340.830,00 SK
Technický dodatok č. 1 spolu:	: 5.355.998,00 SK
Zmluvná cena upravená s DPH:	33.003.802,90 SK


Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo číslo RK – 23/02 (14/D/02-108) zo dňa 28.11.2002.

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o diele, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú nadalej v platnosti.

Tento dodatok je vyhotovený v 6 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 3 vyhotovenia.

Michalovce 27.06.2003

Objednávateľ:




Ing. Jozef Ubersax
riaditeľ


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTORSKÝ ÚTVAR
KOŠICE
- 22 -

Zhotoviteľ:

EKOSTAV a. s.
Michalovce
č. 39

EKOSTAV a. s.
Špitálska 10, 071 80 Michalovce


Ing. Božena FEDÁČKOVÁ
predseda predstavenstva
EKOSTAV a. s.


Ing. Ján FERKO
člen predstavenstva
EKOSTAV a. s.