

DODATOK č. 5

k zmluve o dielo č. RK – 23/02 (14/D/02-108) zo dňa 28.11.2002 na stavbu: III/050222
Michalovce, rekonštrukcia cesty

Objednávateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou
1013/M-2004 zo dňa 10.05.2004 v znení neskorších predpisov

Štatutárny orgán: Ing. Dušan Faktor, CSc – generálny riaditeľ

Zhotoviteľ: **EKOSTAV a.s.**
Špitálska 10, 071 80 Michalovce
Zapísaný v OR OS Košice I., oddiel: Sa., vložka č.: 216/V

Zastúpený: Ing. Ján Tkáč – predseda predstavenstva
Ing. Božena Fedačková – podpredseda predstavenstva
Ing. Ján Ferko – podpredseda predstavenstva
Ing. Jozef Kotos – podpredseda predstavenstva
Ing. Michal Kridla, PhD. – podpredseda predstavenstva

Zmluvné strany po vzájomnej dohode **menia a dopĺňajú**

uzavretú zmluvu o dielo číslo RK – 23/02 (14/D/02-108) zo dňa 28.11.2002 na stavbu:
III/050 222 Michalovce, rekonštrukcia cesty

v časti A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY
bod 4. Cena diela:

Upresňuje sa:

4.2 Zmluvná cena diela bez DPH	:	28.896.099,80 Sk
Prestavané k 31.12.2003 bez DPH	:	9.191.621,70 Sk
DPH 10 %	:	99.998,60 Sk
DPH 14 %	:	982.446,70 Sk
DPH 20 %	:	234.832,00 Sk
Ostáva prestavať bez DPH	:	19.704.478,10 Sk
DPH 19 %	:	3.743.850,80 Sk
Zmluvná cena s DPH	:	33.957.227,90 Sk
Cenový dodatok č. 2		
Cena bez DPH	:	3.393.356,00 Sk
DPH 19 %	:	644.738,00 Sk
Cena s DPH	:	4.038.094,00 Sk
Zmluvná cena upravená s DPH	:	37.995.321,90 Sk

Slovom: tridsaťsedemmiliónovdeväťstodeväťdesiatpäťtisícristodvadsaťjedna Sk, 90hal.

4.8 Zhotoviteľ spracuje súpis nerealizovaného predmetu ZoD k termínu 30.09.2004 (pôvodný termín ukončenia stavby), ktorý ocení ekonomicky oprávnenými nákladmi cez cenové databázy, ktoré predložil pri ocenení ponuky tak, že v kalkuláciach sa budú meniť len oceňované vstupy podložené náležitými cenovými dokladmi. Toto ocenenie potvrdia zmluvné strany v samostatnom dodatku k ZoD.


Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo číslo RK – 23/02 (14/D/02-108) zo dňa 28.11.2002.

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatok ostávajú naďalej v platnosti

Tento dodatok je vyhotovený v 6 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 3 vyhotovenia.

Michalovce 25.11.2004

Objednávateľ:




Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

EKOSTAV a. s.
Michalovce
39

Zhotoviteľ:

EKOSTAV a.s. Michalovce



Ing. Ján TKÁČ
predseda predstavenstva
EKOSTAV a.s.



Ing. Jozef KOTOS
podpredseda predstavenstva
EKOSTAV a.s.



Ing. Ján FERKO
podpredseda predstavenstva
EKOSTAV a.s.

