

00a 2, 7N, 00,
3x 05 - Prešov

DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo č. RK-28/02 dňa 19.12.2002 na realizáciu stavby :
I/77 Čirč – hr. priechod SR/PR

Objednávateľ : Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

a
Zhotoviteľ : Cestné stavby a.s. Košice
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice- Barca

menia a dopĺňajú

na základe vzájomnej dohody Zmluvu o dielo č. RK-28/02 zo dňa 19.12.2002 takto :

4. Cena diela :

V zmysle bodu 4.4. a 4.5. zmluvy o dielo upravuje sa cena diela uvedená v bode 4.2. takto :

4.2. Základňa upravená Dodatkom č. 2 bez DPH	19 356 752,86 Sk
DPH 14 % (z 19 293 692,86 Sk)	2 701 117,00 Sk
DPH 20 % (zo 63 060,00 Sk)	12 612,00 Sk
Základňa upravená Dodatkom č. 1 vrátane DPH	22 070 481,90 Sk
Objekt : D 100-00 Úprava cesty I/77	
Doplnok č. 2 bez DPH :	327 872,60 Sk
DPH 14 %	45 902,20 Sk
DPH 20 %	-
Doplnok č. 1 vrátane DPH :	373 774,80 Sk
Objekt : D 101-00 Prístupová cesta k HP	
Doplnok č. 3 bez DPH :	- 605 537,55 Sk
DPH 14 %	- 84 775,30 Sk
DPH 20 %	-
Doplnok č. 1 vrátane DPH :	- 690 312,85 Sk
Objekt : D 501-00 Cestná kanalizácia	
Doplnok č. 4 bez DPH :	14 384,00 Sk
DPH 14 %	2 013,80 Sk
DPH 20 %	-
Doplnok č. 1 vrátane DPH :	16 397,80 Sk
Zmluvná cena upravená bez DPH :	19 093 471,90 Sk
DPH 14 % (z 19 030 411,86 Sk)	2 664 257,70 Sk
DPH 20 % (zo 63 060,00 Sk)	12 612,00 Sk
Zmluvná cena upravená vrátane DPH :	21 770 341,60 Sk

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. RK-28/02 zo dňa 19.12.2002.

Dodatok k Zmluve o dielo je vyhotovený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Dátum : 29. 7. 2003

Ing. Jozef Uebersax
riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTORSKÝ ÚTVAR
KOŠICE
- 22 -

Dátum : 25. 7. 2003

Ing. Sergej Galajda
riaditeľ závodu 04 Prešov

Cestné stavby,
akciová spoločnosť
KOŠICE