

Uda X, TN, VA
3x CS-70

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. RK-28/02 dňa 19.12.2002 na realizáciu stavby :
I/77 Čirč – hr. priechod SR/PR

Objednávateľ : Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

a

Zhotoviteľ : Cestné stavby a.s. Košice
Južná trieda 6, 041 93 Košice

menia a dopĺňajú

na základe vzájomnej dohody Zmluvu o dielo č. RK-28/02 zo dňa 19.12.2002 takto :

4. Cena diela :

V zmysle bodu 4.5 zmluvy o dielo, na základe Zákona o DPH č. 289/1995 Z. z. a novely Zák. č. 637/2002 Z. z. o zmene výšky sadzby DPH s platnosťou od 1.1. 2003 sa zmluvná cena diela upravuje nasledovne :

4.2. Cena diela podľa výkazu výmer	11 492 763,99 Sk
DPH 10 %	1 142 970,50 Sk
DPH 23 %	14 503,80 Sk
Zmluvná cena diela vrátane DPH	12 650 238,29 Sk

Prestavané k 31.12.2002 bez DPH -

Zmluvná cena pôvodná bez DPH	11 492 763,99 Sk
DPH 10 % prestavané	-
DPH 23 % prestavané	-
DPH 14 % (z 11 429 703,99 Sk)	1 600 158,60 Sk
DPH 20 % (z 63 060,00 Sk)	12 612,00 Sk

Zmluvná cena upravená s DPH 13 105 534,59 Sk

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.
Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. RK-28/02 zo dňa 19.12.2002.
Dodatok k Zmluve o dielo je vyhotovený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Dátum : 30.7.2003

Ing. Jozef Uebersax
riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTORSKÝ ÚTVAR
KOŠICE
- 22 -

Dátum : 27.1.2003

Ing. Sergej Galajda
riaditeľ závodu 04 Prešov

Cestné stavby,
akciová spoločnosť
KOŠICE