

DODATOK č.1

10a x, Corej, SSE
Kerobur

k zmluve o dielo č. RK – 5/05 zo dňa 22.9.2005 na zhotovenie stavby: I/74 Snina –
Stakčín, zosuv

Zmluvné strany

Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

a

Zhotoviteľ : Lesostav Východ s.r.o., Štefánikova 1543/6, 066 01 Humenné

menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. RK – 5/05 zo dňa 22.9.2005, na základe vzájomnej dohody takto:

Článok 2. Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

2.2. Čas plnenia

bod 2.2.2. Termín ukončenia stavby sa upravuje na: 30.11.2005

2.3. Cena diela

2.3.2 Zmluvné strany upravujú cenu diela v súlade s bodom 2.3.4 z dôvodov zmeny technického riešenia č. 1, ktoré je potrebné zrealizovať na základe stanoviska KÚ pre CD a PK pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Rekapitulácia ceny diela:

Cena podľa výkazu výmer	: 1 957 223,27 Sk
úprava ceny z titulu ZTR č. 1	: 891 357,50 Sk
Upravená cena bez DPH	: 2 866 320,47 SK
DPH 19%	: 544 600,90 SK
Upravená cena s DPH	: 3 410 521,37 Sk
Zaokrúhlene	: 3 410 521,40 Sk

Slovom : trimiliónyštyristodesaťtisícpäťstodvadsaťjeden 40/100 korún slovenských.

Ostatné články a ustanovenia zmluvy o dielo č. RK – 5/05, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené a platia v pôvodnom znení.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. RK – 5/05 zo dňa 22.9.2005, je vyhotovený v šiestich exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po tri vyhotoveniach.

Dátum: 27. 10. 2005

Objednávateľ:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárské námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ

Dátum: 27. 10. 2005

Zhotoviteľ: LESOSTAV VYCHOD s.r.o.

Štefánikova 1543/6
066 01 Humenné ①
IČO:36 455 997 IČ DPH:SK/2020023984

Štefan Goga-Ferko
konateľ spoločnosti