

10a K, Siglón, SSE

Dodatok č. 1 k zmluve  
č. objednávateľa RK 7/05  
č. zhotoviteľa 98/2005-03

3x/15-03

## D o d a t o k   č. 1

k zmluve o dielo č. objednávateľa RK 7/05, č. zhotoviteľa ZoD 98/2005-03  
zo dňa 7.10.2005 na stavbu:  
„I/18 Vranov nad Topľou – Čaklov, oprava vozovky“

**Objednávateľ:** Slovenská správa ciest  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

a

**Zhotoviteľ:** Inžinierske stavby a.s.  
Priemyselná č. 7, 042 45 Košice

menia

zmluvu o dielo č. objednávateľa RK 7/05, č. zhotoviteľa ZoD 98/2005-03 zo dňa 7.10.2005  
na základe vzájomnej dohody takto :

### Článok 2. Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

#### 2.2 Čas plnenia

Bod 2.2.2 Termín ukončenia stavby sa z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok mení :  
do 30. 6. 2006.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú  
naďalej v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa RK 7/05,  
č. zhotoviteľa 98/2005-03 zo dňa 7. 10.2005.

Dodatok je vyhotovený v 6-ich rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po tri  
vyhotovenia.

v Košiciach, 27.10.2005

v Košiciach, 27.10.2005

Zhotoviteľ

Inžinierske stavby a.s.  
Priemyselná č. 7, 042 45 Košice

Ing. Jaroslav Jarábek  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

Objednávateľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VEREJNÁ A SPRÁVA CIEST  
Kňažinské námestie 4  
040 01 KOŠICE

Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice