

Wax, Coraj, SSC

Dodatok č. I k zmluve
č. objednávateľa RK 8/05
č. zhotoviteľa 99/2005-03

3x 15-03

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. objednávateľa RK 8/05, č. zhotoviteľa ZoD 99/2005-03
zo dňa 7.10.2005 na stavbu:
„I/68 Ľubotín – Ľubovnianske kúpele, oprava vozovky“

Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

a

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby a.s.
Priemyselná č. 7, 042 45 Košice

menia

zmluvu o dielo č. objednávateľa RK 8/05, č. zhotoviteľa ZoD 99/2005-03 zo dňa 7.10.2005
na základe vzájomnej dohody takto :

Článok 2. Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

2.2 Čas plnenia

Bod 2.2.2 Termín ukončenia stavby sa z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok mení :
do 30. 6. 2006.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú
naďalej v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa RK 8/05,
č. zhotoviteľa 99/2005-03 zo dňa 7. 10.2005.

Dodatok je vyhotovený v 6-ich rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po tri vyhotovenia.

v Košiciach, 27.10.2005

v Košiciach, 27. 10. 2005

Zhotoviteľ

Inžinierske stavby a.s.
Priemyselná 7, 042 45 Košice
042 45 100 - 03

Ing. Jaroslav Jarábek
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Objednávateľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

K. J.

JF