

D o d a t o k č. 1
k ZOD č. US – 09/04 zo dňa 20.07. 2004

„ I/50 Hriadky – okresná hranica TV/MI, oprava cesty “

uzavretý podľa §536 a nasledujúcich ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi dolu uvedenými stranami:

Objednávateľ

1.1. Objednávateľ : **Slovenská správa ciest , Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava**
Právna forma : rozpočtová organizácia , zriadená MDPT SR zriad'ovacou listinou č.: 1013/M–2004 zo dňa 10.5.2004 v znení neskorších zmien a doplnení
Štatutárny orgán : Ing. Dušan Faktor , CSc., generálny riaditeľ
Osoba oprávnená : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
podpísať zmluvu : Kasárenské nám. č. 4 , 040 01 Košice
so sídlom : 00 33 28
IČO : nie je platcom DPH
DIČ : 7000135433/8180 Výdavkový účet ŠR Slovenská správa ciest
Bank. spojenie : Vedený v štátnej pokladnici
Telefón : 055 / 72 77 200
Fax : 055 / 72 77 225
E – mail : jozef.fabian@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian , riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických a realizačných : Ing. Juraj Čorej , vedúci odboru správy a prevádzky ciest
- dozorca stavby : Ing. Milan Kurtoš
p. Mária Harmathová

a

1.2. Zhotoviteľ **: C.S. Bitunova spol. s.r.o.**
 Neresnícka 3, 960 01 Zvolen
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO : 30228247
DRČ : SK2020475193
Zastúpený : Ing. Karol Štraus, riaditeľ spoločnosti
Bankové spojenie : Tatra banka a.s. Bratislava
Číslo účtu : 2620040491/1100
Telefón : 045/5243300
Fax : 045/5243301
e-mail : [karol.straus@bauholding. sk](mailto:karol.straus@bauholding.sk)

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa

- vo veciach zmluvných : Ing. Karol Štraus, riaditeľ spoločnosti
- vo veciach technických a realizačných : Ing. Ján Štefík, prokurista spoločnosti
- stavbyvedúci : p. Jozef Oravec

V zmysle záznamu v stavebnom denníku z 06. 08. 2004 sa mení uzavretá zmluva o dielo nasledovne:

A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

Predmetom zmluvy je oprava cesty v rozsahu podľa prílohy č. 1 zmluvy o dielo. Na základe vzájomnej dohody sa nerealizovalo odstránenie asfaltových podkladov hr. 50 mm, pokládka ABSI hr. 50 mm včítane spojovacieho postreku na výmere 1 002 m². Ako navyše práca bol realizovaný EMKS na výmere 1 240 m² včítane spojovacieho postreku a vyrovnanie podkladu mikrokobercovou zmesou v množstve 33,74 t. Zmenou predmetu zmluvy dochádza k zmene ceny diela.

3. Cena diela

3.1. Cena podľa zmluvy o dielo:

s p o l u	Sk 1 961 668,00
D P H 19 %	Sk 372 716,90
<hr/>	
c e l k o m	Sk 2 334 384,90

3.1.1. Nerealizované práce:

s p o l u	Sk 414 828,00
D P H 19 %	Sk 78 817,30
<hr/>	
c e l k o m	Sk 493 645,30

3.1.2. Navyšepráce práce:

s p o l u	Sk 414 826,00
D P H 19 %	Sk 78 816,90
<hr/>	
c e l k o m	Sk 493 642,90

3.1.3. Celková cena včítane dodatku č. 1


s p o l u	Sk 1 961 666,00
D P H 19 %	Sk 372 716,50
<hr/>	
c e l k o m	Sk 2 334 382,50

Slovom: Dvamiliónytristotridsaťštyritisícristoosemdesiatdve koruny a 50 halierov.

B. OSOBITNÉ UJEDNANIA

9. Tento dodatok je vypracovaný v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jeho podpísaní obdrží po dve vyhotovenia.

Košice: 10. 8. 2004



Za objednávateľa: Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

Zvolen, 10. 08. 2004



Za zhotoviteľa: Ing. Karol Štraus
riaditeľ spoločnosti

IVSC - INŽENIERSKÁ SPRÁVA CIEST
INŽENIERSKÁ STAVBA A SPRÁVA CIEST
Masarykovo námestie 4
040 01 KOŠICE
16

C.S. BITUNOVA
spol. s r.o.
960 51 ZVOLEN