

3x 5081207 10/2010  
7/11/2010

**DODATOK č. 2**  
**k ZMLUVE O DIELO č. 770/6350/2010/RK-06/10**  
**zo dňa 2.08.2010 na stavebné práce**

**I/15 MIŇOVCE ZOSUV, HAVÁRIA**

---

**ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY**

- 1.1 Objednávateľ : **Slovenská správa ciest,**  
Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou  
č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005  
zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100  
zo dňa 11.05.2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008  
Štatutárny orgán : Doc. Ing. Pavel Pavlásek PhD, generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená  
podpísať dodatok  
k zmluve : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice  
IČO : 00 33 28  
DIČ : 2021067785  
IČ DPH : nie je platcom DPH  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

a

- 1.2 Zhotoviteľ : **EUROVIA SK, a.s.,**  
Adresa : Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
Právna forma : zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sa  
vložka č. 248 / V  
Štatutárny orgán : Eric Rouffet, člen predstavenstva  
Ing. Juraj Dančišín, podpredseda predstavenstva  
Ing. Ján Kravčák, prokurista  
Osoba oprávnená podpísať  
dodatok k zmluve: Ing. Sergej Galajda, riaditeľ závodu  
IČO : 31 651 518  
DIČ : 2020490274  
IČ DPH : SK 2020490274  
Bankové spojenie : CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK S.A.,  
pobočka zahraničnej banky, Bratislava  
Číslo účtu : 102062309/8020

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú zmluvu o dielo  
č. 770/6350/2010/RK-06/10 , zo dňa 02.08.2010 takto :

**ČI. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY**

**2.3 Cena diela :**

- 2.3.2 Na základe schválenej Zmeny technického riešenia č. 1, zmluvné strany upravujú bod 2.3.2 nasledovne :

Zmluvná cena diela podľa ZoD (bez DPH)	2 953 911,36 €
Úprava ceny diela v zmysle ZTR č. 1 (bez DPH)	- 112 052,23 €
<b>Upravená zmluvná cena diela celkom bez DPH</b>	<b>2 841 859,13 €</b>
<b>DPH 19%</b>	<b>539 953,23 €</b>
<b>Upravená zmluvná cena celkom s DPH</b>	<b>3 381 812,36 €</b>

Cena s DPH slovom : Trimiliónytristoosemdesiatjedentisícosemstodvanásť eur a 36/100 centov


### ČI. 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č.770/6350/2010/RK-06/10 zo dňa 2. 08. 2010 nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
- 3.2 Neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku tvorí Príloha č. 1 – Rekapitulácia ceny stavby po objektoch .
- 3.3 Tento dodatok s prílohou č. 1, tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 770/6350/2010/RK-06/10 zo dňa 2. 08. 2010.
- 3.4 Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 3.5 Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po tri vyhotovenia.

Dátum 01.12.2010

Dátum 24.11.2010

Za objednávateľa :




**Ing. Jozef Fabian**  
riaditeľ SSC, IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Právn. územná prísl. úst. zriaď.  
0401 KOŠICE  
16

Za zhotoviteľa :



EUROVIA SK, s.r.o.  
Osloboditeľov 66  
040 17 Košice



**Ing. Sergej Galajda**  
riaditeľ závodu


## Rekapitulácia

### I/15 Miňovce zosuv, havária

Objekt	ponuka	skutočnosť	rozdiel
D 000 Všeobecné položky	122 070,00	100 070,00	-22 000,00
D 010 Príprava územia	82 845,41	82 845,41	0,00
D 101 Dočasná preložka cesty	1 609 965,71	1 720 903,09	110 937,38
D 201 Dočasný most TMS Z2p2sz	625 969,33	521 392,02	-104 577,30
D 202 Dočasný most TMS 2p2s	479 862,99	407 564,97	-72 298,02
D 701 Preložka STL plynovodu	33 197,93	9 083,64	-24 114,29
<b>Spolu</b>	<b>2 953 911,36</b>	<b>2 841 859,13</b>	<b>-112 052,23</b>

V Prešove, 24.11.2010

  
Ing. Sergej Galajda  
riaditeľ závodu

  
**EUROVIA**  
VINET  
EUROVIA SK, I.S.  
Osloboditeľov 66  
040 17 Košice