

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 zb. v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa: Z-1145/2008

č. zhotoviteľa: 2008/DC/01/037

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe

„I/75 Dolné Plachtince – most ev. č. 052“

Článok 1. Zmluvné strany

- 1.1 OBJEDNÁVATEĽ**
- Sídlo : Slovenská správa ciest
štatutárny orgán : Miletičová č. 19, 826 19 Bratislava
osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
 : Ing. Peter Polešenský, riaditeľ
 : SSC.IVSC Banská Bystrica, Skuteckého ul. č. 32,
 : 974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené rokovať vo veciach
technických : Ing. Juraj Valent – námestník pre investičnú prípravu
realizácie : Ing. Ladislav Štulajter – námestník pre investičnú výstavbu
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu : 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.
5854/M – 95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č.
316/M – 2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená
rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006 a č. 86 z
22. mája 2008-08-11
(ďalej len „objednávateľ“)

a

- 1.2 ZHOTOVITEĽ**
- Názov a sídlo : STRABAG s.r.o, Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Štatutárny orgán : Ing. Vlastislav Šlajs, konateľ spoločnosti
 : Viera Nádaská, prokurista spoločnosti
Zastúpený : Ing. August Privitzer, riaditeľ oblasti STRED Zvolen na
základe Plnej moci zo dňa 19.1.2009
 : Ing. Vlastimil Borák, vedúci PJ Lučenec na základe
Plnej moci zo dňa 19.1.2009
- Osoby oprávnené rokovať vo veciach
zmluvných : Ing. August Privitzer, riaditeľ oblasti STRED Zvolen
technických : Ing. Vlastimil Borák, vedúci PJ Lučenec
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu : 1423110003/1111
IČO : 17 317 282
IČ DPH : SK2020316298
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným
Telefón, fax : 047/4512 331 , 047/4321 152
E-mail : vlastimil.borak@strabag.com
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Na základe zmeny technického riešenia obchádzkovej trasy, doplnku č. 1 a na základe dohody účastníkov zmluvy uzatvára sa dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo č. objednávateľa Z-1145/2008, č. zhotoviteľa 2008/DC/01/037 /ďalej len ZoD č. 2008/DC/01/037/ zo dňa 08. 10. 2008, ktorého obsahom je nasledovné :

Článok 5. Cena diela a platobné podmienky

V článku 5. ZoD č. 2008/DC/01/037 sa mení bod 5.1. nasledovne :

5.1. V zmysle tohto dodatku, na základe rozpočtu (príloha č. 1) a po vzájomnej dohode medzi objednávateľom a zhotoviteľom znižuje sa zmluvná cena za dielo dodatkom č. 2 o cenu 153 644,48 € bez DPH podľa prílohy č. 1 nasledovne :

	Cena bez DPH (EUR)	DPH 19 %	Cena s DPH (EUR)
Cena podľa ZoD	1 159 383,11 €	220 282,79 €	1 379 665,90 €
Dodatok č. 2	- 153 644,48 €	- 29 192,45 €	- 182 836,93 €
Cena spolu	1 005 738,63 €	191 090,34 €	1 196 828,97 €

Slovom: Jedenmiliónstodevät'desiatšest'tisícosemstodvadsaťosem/97 € s DPH
Orientačný prepočet 1 € = 30,1260 Sk, 36 055 669,50 Sk

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD č. 2008/DC/01/037 nezmenené a dodatok č. 2 sa stáva súčasťou ZoD.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise dodatku obdrží každá zmluvná strana jedno vyhotovenie.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Banskej Bystrici, dňa:

Vo Zvolene, dňa:


Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica



Ing. August Privitzer
riaditeľ oblasti STRED Zvolen
na základe Plnej moci

STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
820 19 BRATISLAVA/SR
(41)


Ing. Vlastimil Borák
vedúci PJ Lučehec
na základe Plnej moci

STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
820 19 BRATISLAVA/SR
(41)

dotatok overila : Ing. Aneta Mojžišová





Vyjadrenie – stanovisko
k materiálu predkladanému na podpis riaditeľovi IVSC

Číslo materiálu: Dodatok č. 2 k ZoD Z-1145/2008
Názov materiálu: I/75 Dolné Plachtince – most ev. č. 052
Došlo od: IVSC Banská Bystrica
Predkladateľ: OZ – 6231 Andrea Riečanová
Dôvod predloženia: Žiadosť o súhlas s podpisom dodatku k zmluve
Na IVSC stanoviská vyžiadané od: 6200, 6231, 6232, 6250, 6260
Na GR stanoviská vyžiadané od: 1000,1110,1120
Návrh dodatku prešiel pripomienkovacím konaním Áno - Nie
Pripomienky zapracované v návrhu dodatku Áno – Nie - Bez pripomienok

Table with 5 columns: Úsek, Odbor/útvár/oddelenie, Dátum doručenia, Meno, Vyjadrenie, podpis, dátum. Contains handwritten signatures and dates for various sections.

Generálne riaditeľstvo

1000

Riaditeľ úseku 1000

2000

Riaditeľ úseku 2000

3000

Riaditeľ úseku 3000

5000

Riaditeľ úseku 5000

„I/75 Dolné Plachtince – most ev .č. 052“

Zdôvodnenie dodatku č. 2 k zmluve č. Z-1145/2008

Podrobná technická správa po stavebných objektoch, ktorými dochádza k úprave ceny diela:

Objekt : SO 000-00 Všeobecné položky - prípočet

V zmysle záznamu z kontrolného dňa z 25.03.2009 bolo na základe nového technického riešenia a zmeny konštrukcie lávky vypracované DVP, ktoré v uvedenom objekte dopĺňa položku pre vypracovanie DVP nakoľko v pôvodnej dokumentácii sa s jej vypracovaním neuvažovalo.

Objekt : SO 101-00 Úprava cesty pred a za mostom ev. č. 052, I/75 - prípočet

Na základe nového technického riešenia sa v uvedenom objekte mení rozsah existujúcich položiek a dopĺňajú sa nové položky vo výkaze výmer nasledovne:

- z dôvodu zmeny vedenia obchádzkovej trasy a následne novej polohy preložky plynovodu STL D 110 dôjde k zmene riešenia odvedenia vôd z cestnej priekopy,
- zmena dĺžky zvodidla z dôvodu zmeny normy STN 73 6101, ktorá bola vydaná v 07/2008,
- zmena počtu zvodidlových stĺpikov z dôvodu zmeny dĺžky zvodidla ako aj z dôvodu spresnenia typu zvodidla,
- zmena nivelety pred a za mostom, z dôvodu zmeny nivelety na mostnom objekte,
- zmena násypu pred a za mostom, z dôvodu rozšírenia lávky pre peších,
- zmena kategórie cesty na MK 3,75/30, z dôvodu rozšírenia lávky pre peších, ktorá bude využitá ako obchádzková komunikácia počas rekonštrukcie mostného objektu,
- zmena počtu zvislých dopravných značiek z dôvodu zmeny obchádzkovej trasy.

Objekt : SO 121-00 dočasná obchádzka I. časť - odpočet

Z dôvodu nového technického riešenia obchádzkovej trasy po lávke pre peších sa objekt nebude realizovať.

Objekt : SO 122-00 dočasná obchádzka II. časť - odpočet

Z dôvodu nového technického riešenia obchádzkovej trasy po lávke pre peších sa objekt nebude realizovať.

Objekt : SO 202-00 Lávka pre peších Dolné Plachtince – prípočet

Nové riešenie lávky je navrhnuté so šírkou medzi zábradliami 4,0 m . Šírka medzi zvýšenými obrubníkmi je 3,0 m. Šírkové usporiadanie na lávke je tvorené dvomi pruhmi pre chodcov šírky 0,75 m, cyklistického pruhu šírky 1,0 m a rezervou 2x0,25 m. Takáto šírka je zvolená z dôvodu využitia lávky ako obchádzkovej komunikácie pre cestnú dopravu počas rekonštrukcie príslušného mostného objektu a z prihliadnutím na možný prejazd ľahkých vozidiel prvej pomoci.

Nové technické riešenie lávky si vyžiadalo nasledovné zmeny:

- úprava jej šírkového usporiadania, šírka medzi obrubníkmi 3,0 m, so zvýšenými obrubníkmi šírky 0,5 m, šírka medzi zábradliami je 4,0 m
- zmena konštrukčného riešenia nosnej konštrukcie lávky z predpätých prefabrikovaných nosníkov na predpätú monolitickú trámovú konštrukciu.

- zmena spôsobu založenia z mikropilót na veľkopriemerové pilóty s $\varnothing 900$
- zmena elastomérových ložísk na hrncové ložiská

Objekt : SO 501-00 Ochrana vodovodu DN 400 - odpočet

Z dôvodu nového technického riešenia obchádzkovej trasy po lávke pre peších sa objekt nebude realizovať v plnom rozsahu. Na objekte bola zrealizovaná len chránička dĺžky 21 m.

Objekt : SO 502-00 Preložka vodovodu DN 160 - odpočet

Z dôvodu nového technického riešenia obchádzkovej trasy po lávke pre peších sa objekt nebude realizovať.

Objekt : SO 601-00 Úprava 22 kV prípojky pre TS Dolné Plachtince - obec 1 - odpočet

Z dôvodu nového technického riešenia obchádzkovej trasy po lávke pre peších sa objekt nebude realizovať.

Objekt : SO 602-00 Preložka vedenie NN pri ceste I/75 - prípočet

Z dôvodu prekládky STL plynovodu, ktorý je v kolízii s objektom 602-00, bolo nutné preložiť podperný bod č.3 vedenia NN.

- zmena rieši preložku 1kV vonkajšieho vedenia NN, v súbehu s cestou I/75, v rozsahu od existujúceho podperného bodu č.2, po existujúci podperný bod č.6, v celkovej dĺžke 161m.

Objekt : SO 651-00 Preložka a ochrana metal. a opt. Káblov na SO 121-00 - odpočet

Z dôvodu nového technického riešenia obchádzkovej trasy po lávke pre peších sa objekt nebude realizovať.

Objekt : SO 652-00 Preložka a ochrana metal. a opt. Káblov na SO 122-00 - odpočet

Z dôvodu nového technického riešenia obchádzkovej trasy po lávke pre peších sa objekt nebude realizovať.

Objekt : SO 701-00 Preložka STL Plynovodu D110 - prípočet

Z dôvodu rozšírenia lávky pre peších bolo nutné preložiť existujúci STL plynovodu v toku Plachtinského potoka.

Prekládka existujúceho STL plynovodu PE D110 je celkovej dĺžky 120 m. V mieste prechodu pod potokom sa plynovod uloží do chráničky DN160 dĺžky 47 m.


V Banskej Bystrici dňa 2.12.2009


Vypracoval Ing. Vladimír Šolc

1	2	3	4	5	6	7
realizovaný postup (metóda VO)	rok obstarávania	požadovaný termín uzatvorenia dodatku (rok)	pôvodná zmluvná cena bez DPH v €	cena v dodatku č. 2 bez DPH v €	celková cena bez DPH v € (vrátane všetkých dodatkov)	nárast ceny v % (stl.6 / stl.4 - 1)*100
Verejná súťaž	2008	2009	1 159 383,110 €	- 153 644,480 €	1 005 738,630 €	-13,25

platný finančný limit v čase obstarávania pre realizovaný postup VO - § 4 zákona č.25/2006 Z.z.	<
Verejná súťaž	nebol prekročený

v Banskej Bystrici : 2.12.2009



Vypracoval : Ing. Vladimír Šolc