

D o d a t o k č. 1
k zmluve o dielo č. objednávateľa Z-603/6430/2009
č. zhotoviteľa VHS-2009/0307
na uskutočnenie udržiavacích prác na stavbe
„I/11 Čadca – most 204“

Objednávateľ: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina,
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

zastúpená: Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc. – riaditeľ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
číslo účtu: 7000135433/8180
IČO: 00 33 28
DIČ: 2021067785

Zhotoviteľ: VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina

zastúpená: RNDr. Ján Kato, predseda predstavenstva
Ing. Ján Štetiar, člen predstavenstva a výrobný riaditeľ
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., pobočka Žilina
číslo účtu: 2622151750/1100
IČO: 31356648
IČ DPH: SK2020333216

Zmluvné strany uzavierajú k zmluve o dielo
č. objednávateľa Z-603/6430/2009, č. zhotoviteľa VHS-2009/0307

d o d a t o k č. 1

tohto znenia:

V zmysle ZoD, článku 15. Zmeny a doplnky, článku 23. Zmeny vo výmerách a navyiac práce a článku 39. Záverečné ustanovenia zmluvné strany dojednávajú zmenu rozsahu diela a ceny diela, podľa doplnkov k rozpočtom v nasledovnom členení:

Cena D 000 Všeobecné položky sa upravuje nasledovne:

Zmluvná cena	bez DPH	36 622,66 €
Zmena ceny	bez DPH	23 385,60 €
<hr/>		
Zmluvná cena spolu	bez DPH	60 008,26 €

Cena D 201 Most ev. č. 11/204 sa upravuje nasledovne:

Zmluvná cena	bez DPH	254 537,32 €
Zmena ceny	bez DPH	83 781,31 €
<hr/>		
Zmluvná cena spolu	bez DPH	338 318,63 €

Celková zmluvná cena diela sa upravuje nasledovne:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Zmluvná cena diela	291 159,98 EUR	55 320,40 EUR	346 480,38 EUR
Zmena ceny dohodnutá v dodatku č. 1	107 166,91 EUR	20 361,71 EUR	127 528,62 EUR
Zmluvná cena diela spolu (posledná úprava dodatok č. 1)	398 326,89 EUR	75 682,11 EUR	474 009,00 EUR

Dodatkom č. 1 sa mení zmluva o dielo č. objednávateľa Z-603/6430/2009, č. zhotoviteľa VHS-2009/0307 len v horeuvedenom rozsahu. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia zmluvy nezmenené v platnosti.

Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa Z-603/6430/2009, č. zhotoviteľa VHS-2009/0307. Je vyhotovený v 4-och exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdrží každá zmluvná strana. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Žiline, dňa

V Žiline, dňa 26.11.2009

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Slovenská správa ciest
Investičná výstavba a správa ciest Žilina

VÁHOSTAV-SK, a.s., Žilina

Výrobný riaditeľ
Ing. Ján Štetiar
0211/0000000
0000

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditeľ SSC IVSC Žilina

RNDr. Ján Kato
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Ján Štetiar
člen predstavenstva a výrobný riaditeľ