

Dodatok č.4

ktorým sa mení a dopĺňa zmluva o dielo
č.zhotoviteľa 2007/DD/01/026, č. objednávateľa 159/6231/2007
na stavbu I/50 Lovčica – hranica kraja, sanácia, uzavretá dňa 28.09.2007 medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných

- vo veciach prípravy stavby

- vo veciach realizácie stavby

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefón, fax:

Právna forma:

Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ

Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC – IVSC Banská Bystrica

JUDr. Katarína Vlčeková – vedúca referátu právneho

Ing. Juraj Valent – námestník inv. prípravy

Ing. Ladislav Štulajter – námestník inv. výstavby

Štátna pokladnica

7000135433/8180

00 33 28

2021067785

048/4143232; 048/4143424

Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.
5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M –
2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT
SR č. 100 z 11. mája 2006

Zhotoviteľ:

Názov:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

spoločnosť s ručením obmedzeným

Ing. Jarmila Považanová – konateľka spoločnosti

Ing. Vlastislav Šlajs – konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

Ing. Vlastislav Šlajs – konateľ spoločnosti

Viera Nádaská – prokurista spoločnosti

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných

- vo veciach technických

- vo veciach ekonomických

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

IČ DPH:

Telefón:

Fax

E-mail:

Ing. August Privitzer – riaditeľ oblasti STRED Zvolen

Andrej Olejár - vedúci PJ

Ing. Aneta Mojžišová – ekonóm oblasti STRED Zvolen

TATRA BANKA a.s.

2621178767/1100

17 317 282

SK2020316298

045/532 09 27

045/532 08 35

august.privitzer@strabag.com

ako vedúci člen združenia: Združenie „ Lovčica, JV STRABAG – IKORES“ na základe poverenia zo
Zmluvy o združení.

Po vzájomnej dohode sa zmluvné strany dohodli, že upravujú ustanovenia Zmluvy o dielo nasledovne:

84

I.

1/ Článok 8, bod 8.2 „Cena za vykonanie diela“:

V zmysle Článku 22 Zmena zmluvy o dielo, sa týmto dodatkom mení článok 8 „Cena za vykonanie diela“, bod 8.2 nasledovne:

Cena dodatku č.4 bez DPH:	2 836 828,97 €
Sadzba DPH vo výške 19%:	538 997,51 €
Cena dodatku č.4 vrátane DPH:	3 375 826,48 €

Cena diela celkom bez DPH:	13 925 581,17 €
Sadzba DPH vo výške 19%:	2 645 860,43 €
Cena diela celkom vrátane DPH:	16 571 441,60 €

(slovom: šesťnásťmiliónovpäťstosedemdesiatjedentisícštyristoštyridsaťjeden 60/100 Euro)

2/ Cena za vykonanie diela je určená v súlade s ostatnými ustanoveniami zmluvy o dielo.
Podrobná špecifikácia je uvedená v prílohách č.1 k tomuto dodatku.

II.

1/ Článok 15, bod 15.5 „Poverenie k zhotoveniu iným subjektom“ sa dopĺňa o nasledovných podzhotoviteľov:

Názov a adresa podzhotoviteľa	Číslo a názov objektu	% podiel z celkového nákladu stavby
VHS Tunely s.r.o. – organizačná zložka, Južná 2, 038 61 Vrútky	Obj. 224-00/III – časť prípravné práce, zemné práce, zakladanie, vrtý pre kotvenie	1,1%
I.S.I. s.r.o., Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves	Obj. 224-00/III – časť zemné práce, mikropilóty, kotvy, stabilizácia svahu, oporný múr, ostatné práce	14,1 %
SANSTAV Group, a.s., Bojná 19, 956 01 Bojná	Obj. 222-00/III	6,6 %

III.

1/ V zmysle Článku 22 „Zmena zmluvy o dielo“ a článku 8.4 „Predĺženie lehoty výstavby“ Všeobecných zmluvných podmienok sa mení týmto dodatkom článok 7, bod 7.1b „Čas zhotovenia predmetu diela“ nasledovne:

Termín ukončenia prác je v lehote 1021dní, t.j. **do 31. júla 2010.**

IV.

- 1/ Tento dodatok je vyhotovený v 6-och rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží objednávatel' a dva zhotovitel' a tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD.
- 2/ V ostatnom ZoD zostáva v platnosti.
- 3/ Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č.1 „Rozpočet - úseky I., II., III. spolu“.
- 4/ Strany dodatku potvrdzujú, že obsahu dodatku porozumeli, túto skutočnosť potvrdzujú svojím podpisom.


V Bratislave dňa: 26. 10. 2009

Zhotovitel':

STRABAG

STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR
(20)

Ing. Vlastislav Šlajs
konateľ spoločnosti STRABAG s.r.o.




Viera Nádaská
prokurista spoločnosti STRABAG s.r.o.

Zmluvu overil: Andrej Olejár



V Bratislave dňa: 25. 11. 2009

Objednávatel':



Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ SSC Bratislava

Stavba: I/50 Lovčica - hranica kraja, sanácia

Dodatok č.4

REKAPITULÁCIA STAVBY

		CENA STAVBY - DODATOK č.3				CENA STAVBY - DODATOK č.4				
		Cena (€ bez DPH)	DPH 19% (€)	Cena spolu (€ s DPH)	Rozdiel cena spolu (€ bez DPH)	DPH 19% (€)	Cena spolu (€ s DPH)	Cena (€ bez DPH)	DPH 19% (€)	Cena spolu (€ s DPH)
45.00.00	Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb	466 482,530	88 631,700	555 114,230	91 435,340	17 372,760	103 808,300	557 918,070	106 004,460	663 922,530
45	Časť stavby	10 622 269,670	2 018 231,220	12 640 500,890	2 745 393,430	521 624,750	3 267 018,180	13 367 663,100	2 539 855,970	15 907 519,070
	Spolu	11 088 752,200	2 106 862,920	13 195 615,120	2 833 828,970	533 997,510	3 373 826,480	13 925 581,170	2 645 860,430	16 571 441,600

[Handwritten signature]

Stavba: I/50 Lovčica - hranica kraja, sanácia

Dodatok č.4

VŠEOBECNÉ POLOŽKY V PROCESE OBSTARÁVANIA STAVIEB

Kód	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Dodatok č.3					Dodatok č.4				
				Množstvo	Jedn. cena (SKK)	Cena spolu (SKK bez DPH)	DPH 19% (SKK)	Cena (SKK s DPH)	Množstvo celkom	Jedn. cena (€)	Cena spolu (€ bez DPH)	DPH 19% (€)	Cena (€ s DPH)
45.00.00													
00001010.1		Zariadenie staveniska - zriadenie, 1. úsek	Sk			21 368,58530	4 060,03	25 428,62			21 368,58530	4 060,03	25 428,62
00001010.2		Zariadenie staveniska - zriadenie, 2. úsek	Sk			11 136,55980	2 115,95	13 252,51			11 136,55980	2 115,95	13 252,51
00001010.3		Zariadenie staveniska - zriadenie, 3. úsek	Sk			11 136,55980	2 115,95	13 252,51			11 136,55980	2 115,95	13 252,51
00001020.1		Zariadenie staveniska - prevádzka, 1. úsek	mes	7	1 698,53280	11 889,72960	2 259,05	14 148,78	7	1 698,53280	11 889,72960	2 259,05	14 148,78
00001020.2		Zariadenie staveniska - prevádzka, 2. úsek	mes	4	2 337,51580	9 350,06320	1 776,51	11 126,57	4	2 337,51580	9 350,06320	1 776,51	11 126,57
00001020.3		Zariadenie staveniska - prevádzka, 3. úsek	mes	19	1 698,53280	32 272,12320	6 131,70	38 403,82	26	1 698,53280	44 161,85280	8 390,750	52 552,600
00001030.1		Zariadenie staveniska - odstraňovanie, 1. úsek	Sk			2 574,18840	489,10	3 063,29			2 574,18840	489,10	3 063,29
00001030.2		Zariadenie staveniska - odstraňovanie, 2. úsek	Sk			3 823,93950	726,55	4 550,49			3 823,93950	726,55	4 550,49
00001030.3		Zariadenie staveniska - odstraňovanie, 3. úsek	Sk			1 125,27380	213,80	1 339,07			1 125,27380	213,80	1 339,07
00001040		Dokumentácia pre vykonanie prác	Sk			90 619,39850	17 217,69	107 837,09			150 067,06850	28 512,750	178 579,820
00001050		Dokumentácia skutočného vyhotovenia	Sk			36 745,68820	6 981,68	43 727,35			36 745,68820	6 981,68	43 727,35
00001060		Poplatok za skládovanie nevýhodnej zeminy	m3	98 656	0,49790	49 120,82240	9 332,96	58 453,78	124 145	0,49790	61 811,80546	11 744,250	73 556,050
00001070		Poplatok za skládovanie vybraných mmč a súť	t	89 126	0,33190	29 580,91940	5 620,37	35 201,29	99 015	0,33190	32 663,07850	6 243,980	39 107,060
00001080		Výčítanie jestvujúcich inžinierskych sieť	ks	1	995,81760	995,81760	189,21	1 185,03	1	995,81760	995,81760	189,21	1 185,03
00001090		Posietenie diela	Sk			16 596,95940	3 153,42	19 750,38			20 721,95940	3 937,170	24 659,130
00001100		Fotodokumentácia, video	Sk			331,93920	63,07	395,01			331,93920	63,07	395,01
00001110		Mesačné správy postupu výstavby	mes	26	66,38780	1 726,08280	327,96	2 054,04	26	66,38780	1 726,08280	327,96	2 054,04
00001140		Geotechnický monitoring	Sk			136 087,89750	25 856,70	161 944,60			136 087,89750	25 856,70	161 944,60
Spolu						466 482,530	88 631,700	555 114,230			557 918,070	106 004,460	663 922,530

Stavba: I/50 Lovčica - hranica kraja, sanácia
Dodatok č.4
Rekapitulácia objektov stavby - I., II., III. úsek

Časť stavby	Názov stavby	CENA STAVBY - DODATOK č.3				CENA STAVBY - DODATOK č.4				
		Cena (€ bez DPH)	DPH 19% (€)	Cena spolu (€ s DPH)	Rozdiel - cena bez DPH	DPH 19%	Cena spolu s DPH	Celkom cena bez DPH	DPH 19%	Cena spolu s DPH
1 1011-00/II	Rekultivácia opusteného úseku cesty I/50	6 736,260	1 279,890	8 016,150		0,000	0,000	6 736,260	1 279,890	8 016,150
2 1021-00/II	Spätná rekultivácia dočasných záberov - I. úsek	17 909,910	3 402,880	21 312,790		0,000	0,000	17 909,910	3 402,880	21 312,790
3 1021-00/III	Spätná rekultivácia dočasných záberov - II. úsek	6 811,820	1 294,250	8 106,070		0,000	0,000	6 811,820	1 294,250	8 106,070
4 1021-00/III	Spätná rekultivácia dočasných záberov - III. úsek	5 226,020	992,940	6 218,960		0,000	0,000	5 226,020	992,940	6 218,960
5 1031-00/II	Vegetačné úpravy - I. úsek	9 086,030	1 726,350	10 812,380		0,000	0,000	9 086,030	1 726,350	10 812,380
6 1031-00/III	Vegetačné úpravy - II. úsek	50 986,750	9 687,480	60 674,230		0,000	0,000	50 986,750	9 687,480	60 674,230
7 1031-00/III	Vegetačné úpravy - III. úsek	10 997,970	2 089,610	13 087,580		0,000	0,000	10 997,970	2 089,610	13 087,580
8 1061-00/II	Sanácia územia v km 2,450	11 832,160	2 267,110	14 199,270		0,000	0,000	11 832,160	2 267,110	14 199,270
9 101-00/II	Cesta I/50 - I. úsek	3 019 905,590	573 782,060	3 593 687,650		0,000	0,000	3 019 905,590	573 782,060	3 593 687,650
10 101-00/II	Cesta I/50 - II. úsek	3 509 884,500	666 878,060	4 176 762,560		0,000	0,000	3 509 884,500	666 878,060	4 176 762,560
11 101-00/III	Cesta I/50 - III. úsek	1 357 481,370	257 921,460	1 615 402,830		0,000	0,000	1 357 481,370	257 921,460	1 615 402,830
12 201-00/III	Most na ceste I/50 v km 5,112 60 nad Lufitským potokom	603 476,600	114 660,550	718 137,150		0,000	0,000	603 476,600	114 660,550	718 137,150
13 211-00/II	Úprava Lufitského potoka v km 4,840	28 277,330	5 372,690	33 650,020		0,000	0,000	28 277,330	5 372,690	33 650,020
14 221-00/II	Oporný múr v km 4,815-4,875	111 542,510	21 193,080	132 735,590		0,000	0,000	111 542,510	21 193,080	132 735,590
15 222-00/III	Zárubný múr v km 5,656-5,888 vpravo	129 131,300	24 534,950	153 666,250		0,000	0,000	129 131,300	24 534,950	153 666,250
16 223-00/II	Oporný múr v km 6,180-6,295 vľavo	229 796,163	43 661,270	273 457,433		0,000	0,000	229 796,163	43 661,270	273 457,433
17 224-00/II	Zárubný múr v km 6,375-6,830 747 vpravo	1 109 455,140	210 796,480	1 320 251,620		0,000	0,000	1 109 455,140	210 796,480	1 320 251,620
18 551-00/II	Preložka vodovodu v km 0,770 - 1,100	14 589,060	2 771,920	17 360,980		0,000	0,000	14 589,060	2 771,920	17 360,980
19 552-00/II	Preložka vodovodu v km 1,420 - 1,680	8 743,520	1 661,270	10 404,790		0,000	0,000	8 743,520	1 661,270	10 404,790
20 553-00/II	Preložka vodovodu v km 5,215-5,325	9 438,540	1 793,320	11 231,860		0,000	0,000	9 438,540	1 793,320	11 231,860
21 554-00/II	Rekonštrukcia závlah v km 3,482 a 3,500	7 820,760	1 485,940	9 306,700		0,000	0,000	7 820,760	1 485,940	9 306,700
22 601-00/II	Preložka vzdušného vedenia VN v km 0,325-0,392	18 615,980	3 537,040	22 153,020		0,000	0,000	18 615,980	3 537,040	22 153,020
23 602-00/II	Preložka vzdušného vedenia VN v km 5,068	5 764,260	1 095,210	6 859,470		0,000	0,000	5 764,260	1 095,210	6 859,470
24 603-00/II	Preložka stĺžiarovej trafostanice v km 5,014	18 615,980	3 537,040	22 153,020		0,000	0,000	18 615,980	3 537,040	22 153,020
25 604-00/II	Preložka rozvodov NN v km 5,014	11 449,840	2 175,470	13 625,310		0,000	0,000	11 449,840	2 175,470	13 625,310
26 605-00/II	Preložka vonkajšieho osvetlenia motorestu Dubník v km 3,959-4,250	2 833,130	538,290	3 371,420		0,000	0,000	2 833,130	538,290	3 371,420
27 606-00/II	Preložka DK ST v km 0,060-2,450	5 388,270	1 023,770	6 412,040		0,000	0,000	5 388,270	1 023,770	6 412,040
28 651-00/II	Preložka DK ST v km 0,760	23 683,220	4 499,810	28 183,030		0,000	0,000	23 683,220	4 499,810	28 183,030
29 652-00/II	Preložka DOK ST v km 2,450-4,040	4 901,600	931,300	5 832,900		0,000	0,000	4 901,600	931,300	5 832,900
30 653-00/II	Preložka DK ST v km 5,068	19 625,170	3 728,780	23 353,950		0,000	0,000	19 625,170	3 728,780	23 353,950
31 654-00/II	Preložka DOK ST v km 4,621	1 423,620	270,490	1 694,110		0,000	0,000	1 423,620	270,490	1 694,110
32 655-00/II	Úprava DOK Orange v km 4,821	759,740	144,350	904,090		0,000	0,000	759,740	144,350	904,090
33 656-00/II	Preložka DK ST v km 5,210-5,350	1 147,700	218,060	1 365,760		0,000	0,000	1 147,700	218,060	1 365,760
34 657-00/II	Preložka DOK ST v km 5,070-5,350	21 389,660	4 064,040	25 453,700		0,000	0,000	21 389,660	4 064,040	25 453,700
35 801-00/II	Úprava povrchu existujúcich poľných ciest	90 838,250	17 259,270	108 097,520		0,000	0,000	90 838,250	17 259,270	108 097,520
36 802	Obchádzková trasa km 1,900 - 2,340	136 597,810	25 953,580	162 551,390		0,000	0,000	136 597,810	25 953,580	162 551,390
Stavby spolu		10 622 269,670	2 018 231,220	12 640 500,890	2 274 569,430	521 624,750	3 326 701,810	13 367 663,100	2 539 856,970	15 907 519,070