

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

č. objednávateľa : Z - 727/2009/6231

č. zhotoviteľa : 045/2009

Hronská Breznica – Banská Štiavnica

Čl. 1. Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ** : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera- generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : **Ing. Peter Polešenský**, riaditeľ SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach technických : Ing. Vladimír Sobol, námestník úseku správy a prevádzky
ciest
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu : 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Telefón, fax : 048/4143232; 048/4143424
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou
č. 5854/M – 95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č.
316/M – 2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenená
rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006

(ďalej len objednávateľ)

- 1.2 Zhotoviteľ:** **C.S.BITUNOVA spol. s r.o.**
Názov a sídlo: Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 574/S
Ing. Karol Štraus, konateľ spoločnosti
- Štatutárny orgán:
- Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných: Ing. Karol Štraus, konateľ spoločnosti
Ing. Ján Štefík, prokurista
- vo veciach technických: Ing. Miroslav Šufliarsky, vedúci výroby
Jozef Oravec
- stavbyvedúci: Tatra Banka a.s., Bratislava
Bankové spojenie: 2620040491/1100
Číslo účtu: 30 228 247
IČO: SK2020475193
IČ DPH: 045/524 33 00, 045/524 33 01
Telefón, fax: csbitunova@bitunova.eu
E-mail:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Na základe obojstranne uzavretej dohody sa obsah Zmluvy o dielo pozmeňuje nasledovne:

Čl. 5 **Čas plnenia**

5.1. Čas plnenia:

- 5.1.1 Začatie diela: 7 dní od zápisničného odovzdania staveniska
5.1.2 Ukončenie diela: do **15.06.2010**

Ostatný obsah zmluvy sa nemení. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo: číslo objednávateľa: **Z – 727/2009/6231**, číslo zhotoviteľa: **045/2009**

Dodatok č.1 sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

Obidve zmluvné prehlasujú, že sa oboznámili s podmienkami tohto dodatku č.1 na znak súhlasu s celým jeho obsahom potvrdzujú svojimi podpismi.

V Banskej Bystrici, dňa

Vo Zvolene, dňa

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

.....
Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

.....
Ing. Karol Straus
konateľ spoločnosti C.S.BITUNOVA

Vyjadrenie – stanovisko k materiálu predkladanému na podpis riaditeľovi IVSC

Číslo materiálu: Dodatok č. 1 k ZoD Z-727/2009/6231
Názov materiálu: Hronská Breznica – Banská Štiavnica
Došlo od: IVSC Banská Bystrica
Predkladateľ: OZ – 6231 Andrea Riečanová
Dôvod predloženia: Žiadosť o súhlas s podpisom dodatku k zmluve
Na IVSC stanoviská vyžiadané od: 6200, 6231, 6232, 6270
Na GR stanoviská vyžiadané od: 1000, 1110, 1120
Návrh dodatku prešiel pripomienkovacím konaním Áno - Nie
Pripomienky zapracované v návrhu dodatku Áno – Nie - Bez pripomienok

Úsek	Odbor/útvár/ oddelenie	Dátum doručenia	Meno	Vyjadrenie, podpis, dátum
6232	právny	08.12.2009	JUDr. Vlčeková	SÚHLASÍM <i>Vlčeková</i> 08.12.2009
6270	úsek správy a prevádzky ciest	8.12.2009	Ing. Sobol	SÚHLASÍM <i>Sobol</i> 8.12.2009
6231	VO	8.12.2009	Ing. Hasprová	SÚHLASÍM <i>Hasprová</i> 8.12.2009
6200	riaditeľ IVSC		Ing. Polešenský	SÚHLASÍM <i>Polešenský</i> 9.12.2009
Generálne riaditeľstvo				
1000				
Riaditeľ úseku 1000				
2000				
Riaditeľ úseku 2000				
3000				
Riaditeľ úseku 3000				
5000				
Riaditeľ úseku 5000				

Zdôvodnenie Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. Z-727/2009/6231

Zmluvou o dielo č. objednávateľa **Z-727/2009/6231**, číslo zhotoviteľa **045/2009** boli dohodnuté podmienky na opravu vozovky „Hronská Breznica – Banská Štiavnica“. Termín ukončenia stavebných prác bol podľa zmluvy o dielo stanovený do 30 dní od odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Stavenisko bolo odovzdané zhotoviteľovi dňa 13.11.2009. K dnešnému dňu boli vykonané práce na lokálnych opravách povrchu vozovky asfaltovou zmesou AC 11, na vysprávkach trhlín a zrezanie krajníc. Nakoľko ďalšou položkou rozsahu prác je aplikácia emulzného mikrokoberca, v dôsledku nevhodných klimatických podmienok už nebude možné dodržať technologické podmienky pri aplikácii studených technológií, t.j. pokládky postrekov, náterov a emulzií. Z tohto dôvodu nie je možné ukončiť stavebné práce v zmluvnom termíne a ani ďalej v prácach pokračovať ešte v tomto kalendárnom roku.

Vzhľadom na uvedené predkladáme Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Z-727/2009/6231 so zmenou termínu ukončenia stavebných prác do **15.06.2010**.

Vypracovala: Ing. Erika Pulišová

