

Dodatok č. 3 **k Zmluve o dielo**

(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

na zhotovenie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ),
dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP)
a na výkon autorského dozoru (AD) stavby

„I/50 Lovčica - hranica kraja, sanácia“

Číslo objednávateľa: **6231/21/2006**

Číslo zhotoviteľa: **0609-00**

V rámci dodatku č. 3 sa dopracuje dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) 3. úseku predmetnej stavby na základe výsledkov „Doplňujúceho inžiniersko-geologického a geofyzikálneho prieskumu“ (Geofos, december, 2006), zaktualizuje sa obsah a spôsob spracovania dokumentácie na ponuku (DP) v zmysle záverov z rokovania konaného dňa 22.02.2007 v sídle SSC IVSC v Banskej Bystrici a nadväzného listu objednávateľa č. 1513/2007/6251 a vypracuje sa Projekt geotechnického monitoringu. Dodatkom č. 3 sa predmetná Zmluva o dielo upravuje nasledovne:

Čl. 1 Zmluvné strany (článok ostáva bez zmeny)

- 1.1 **OBJEDNÁVATEĽ:** **Slovenská správa ciest**
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu: Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ SSC-IVSC
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy,
pošta a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854M-95 zo dňa
7.12.1995 v úplnom znení č. 3616/M-2005 zo dňa 14. februára 2005
d ďalej len „objednávateľ“
- 1.2 **ZHOTOVITEĽ:** **Alfa 04 a.s.**
Sídlo: Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Právna forma: Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel: Sa, vložka číslo: 3355/B
a
PRAGOPROJEKT, a.s.
Sídlo: K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4, ČR
Právne forma: Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu
v Prahe, oddiel B, vložka 1434
d ďalej len „zhotoviteľ“

Čl. 2 Predmet zmluvy

Nové znenie odseku 2.2 je nasledovné:

- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez chýb a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú v čl. 8 tohto Dodatku č. 3.

Čl. 4 Rozsah a obsah

Vkladá sa nový odsek 4.9 v tomto znení:

- 4.9 Zhotoviteľ v rámci dodatku č. 3 k pôvodnej Zmluve o dielo:
- dopracuje dokumentáciu pre stavebné povolenie 3. úseku stavby „I/50 Lovčica - hranica kraja, sanácia“ (stavebných objektov 222-00, 223-00 a 224-00) a to na základe výsledkov „Doplňujúceho inžiniersko-geologického a geofyzikálneho prieskumu“ (Geofos, december, 2006),
 - zaktualizuje obsah a spôsob spracovania dokumentácie na ponuku v zmysle záverov z rokovania konaného dňa 22.02.2007 v sídle objednávateľa a jeho nadväzného listu č. 1513/2007/6251, včítane použitia novej metodiky rozpočtovania, obstarania aktuálneho popisovníka, konzultácií s CENEKON-om a priebežných úprav popisovníka,

- vypracuje Projekt geotechnického monitoringu v zmysle požiadavky a usmernenia objednávateľa zo dňa 28.03.2007.

Čl. 8 Cena diela a platobné podmienky

Nové znenie odsekov 8.1 a 8.5 až 8.7 je nasledovné:

- 8.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 4 ZoD a Dodatkov č. 1, 2 a 3 je určená dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách. Špecifikácia ceny tvorí samostatné prílohy č. 1 až 5 Dodatku č. 1, prílohy č. 1 a 2 Dodatku č. 2 a prílohy č. 1 tohto Dodatku č. 3, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo a jej Dodatkov č. 1, 2 a 3.

Zmluvná cena podľa ZoD bez DPH	6 293 000,00 Sk	
Navýšenie ceny podľa Dodatku č. 1 bez DPH	2 194 250,00 Sk	
Navýšenie ceny podľa Dodatku č. 2 bez DPH	477 100,00 Sk	
Navýšenie ceny podľa Dodatku č. 3 bez DPH	653 900,00 Sk	(podľa príl. č. 1 Dod. č. 3)
Zmluvná cena celkom bez DPH	9 618 250,00 Sk	
DPH 19%	1 827 467,50 Sk	
Zmluvná cena celkom vrátane DPH	11 445 717,50 Sk	

- 8.5 Podkladom pre úhradu ceny dodávky diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom, po vyhotovení a odovzdaní ucelených častí jednotlivých úsekov (zvlášť DÚR a žiadosť o príspevok z fondu EÚ, zvlášť DSZ, zvlášť DSP, zvlášť dopracovanie DSP a DP a zvlášť AD) podľa odsekov 8.2 až 8.4 Dodatku č. 1 a článku 6 a odseku 8.1 Dodatku č. 2 a odsekov 6, 8.1, 8.5 až 8.7 tohto Dodatku č. 3. Súčasťou faktúry musí byť zápis o odovzdaní a prevzatí diela resp. jeho ucelenej časti. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu. Čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ podľa svojej mienky nárok, bude vyčíslená v slovenských korunách. Úhrada bude vykonaná v slovenských korunách.
- 8.6 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len cenu diela podľa ods. 8.1 tohto Dodatku č. 3, resp. zníženú o sumu zmluvnej pokuty podľa čl. 14 ZoD.
- 8.7 Objednávateľ overí a potvrdí ceny fakturovaných prác podľa ods. 8.1 Dodatku č. 3 a ods. 8.2 až 8.4 Dodatku č. 1, ktoré považuje za správne a tieto uhradí:
- a) v rozsahu 95% z dohodnutej ceny v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry,
 - b) v rozsahu 5% z dohodnutej ceny v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry resp. po odstránení prípadných chýb zistených a preukázaných po prehliadnutí diela v uvedenej lehote 60 dní.

Ostatné ustanovenia predmetnej Zmluvy o dielo a jej Dodatkov č. 1 a 2 ostávajú nezmenené.

Dodatok č. 3 má 3 strany vrátane prílohy č. 1 a je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

Objednávateľ:

v Banskej Bystrici, dňa

30.3. 2007

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Ladislav Štulajter
riadiť

Zhotoviteľ:

v Bratislave, dňa 30.03.2007

Alfa 04 a.s.
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
IČO: 35 889 853 DIČ: 2021835013
IČ DPH: SK2021835013
01

Ing. Miroslav Maťaščík
predseda predstavenstva

Špecifikácia ceny prác - I/50 Lovčica - hranica kraja, sanácia

Cena za dopracovanie DSP 3. úseku v zmysle "Doplňujúceho IG a GF prieskumu", za aktualizáciu obsahu a spôsobu spracovania DP a za vypracovanie Projektu geotechnického monitoringu je stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried v cenovej úrovni roku 2006

Dopracovanie DSP a aktualizácia obsahu a spôsobu spracovania DP

P.č.	Časť dokumentácie	Sk/h					Sk/h		Cena spolu (Sk)
		730	540	430	330	Potrebný počet hodín			
1.	Dopracovanie DSP (obj. 222-00, 223-00 a 224-00)	180	280	220	40	40	390 400		
	Aktualizácia obsahu a spôsobu spracovania DP v zmysle MP MVRR SR č. 1/2004	80	180	40	20	20	179 400		
	- obstaranie popisovníka od CENEKON-u, konzultácie s CENEKON-om, tvorba a zapracovanie nových položiek	20	50	10	10				
2.	- spracovanie výkazu výmer v zmysle nového Triednika SP (nad rámec pôvodnej zmluvy)	20	60	10	0				
	- spracovanie popisu a súpisu prác v zmysle nového Triednika SP (nad rámec pôvodnej zmluvy)	20	30	10	0				
	- spracovanie oceneného súpisu prác v zmysle nového Triednika SP (nad rámec pôvodnej zmluvy)	10	30	0	5				
	- cenová časť pre celú stavbu	10	10	10	5				
	Projekt geotechnického monitoringu	50	60	20	20	84 100			
	- špecifikácia cieľov geotechnického monitoringu (GTM)	20	10	0	0				
	- identifikácia geotechnických rizík	15	10	0	0				
3.	- koncepcia geotechnického monitoringu, manažment geotechnických rizík	15	10	0	0				
	- návrh kontrolných meraní (návrh pozorovacích a meracích metód, návrh meracích miest, atď.)	0	10	10	10				
	- plán zberu, spracovania, prezentácie a archivácie výsledkov GTM, interpretácia meraní, atď.	0	20	10	10				
Cena prác podľa dodatku č. 3 bez DPH spolu:							653 900		
DPH 19%:							124 241		
Cena prác podľa dodatku č. 3 s DPH celkom:							778 141		

ALFA 04 a.s.

Jašíkova 6

821 03 Bratislava

Váš list

Naša značka
1870/6231/2007

Vybavuje/ 
Riečanová/4343241
e-mail: andrea.riecanova@ssc.sk

V Banskej Bystrici
27.03.2007

Vec: I/50 Lovčica – hranica kraja, sanácia

Na základe obdržaného dodatku č.3 k ZoD č.6231/21/2006 Vám dávame nasledovné stanovisko : S termínom plnenia 15.04.2007 pre dopracovanie DSP a vypracovanie DP (vrátane DRS všetkých troch úsekov, so spracovaním ich rozpočtových častí podľa novej metodiky rozpočtovania) nesúhlasíme a žiadame dodržať pôvodný termín podľa ZoD – 15 dní od obdržania výzvy, t.j. dodanie DP do 30.03.2007. Zároveň Vás žiadame v novom návrhu dodatku č.3 o rozpis prác – aktualizácia obsahu a spôsobu spracovania DP.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
Ing. Ladislav Štulajter
riaditeľ

Slovenská správa ciest
IVSC Banská Bystrica
Skuteckého 32
974 23 Banská Bystrica

Tel.: 048/4343202
Fax.: 048/4143424
www.ssc.sk

Bankové spojenie
Štátna pokladnica
č.ú.: 7000135433/8180

IČO: 003328
DIČ:2021067785

Interné oznámenie

Zn.: /6251/2007

13.04.2007

Odosielateľ: SSC – IVSC B. Bystrica Org. zložka: 6251 Meno: Ing. Foltániová Tel: 4343232	Prijemca: org. zložka: meno: Ing. Šolc tel.:	Na vedomie:
Vec:	I/50 Lovčica – hranica kraja, sanácia vyjadrenie k dodatku č. 3 ku ZoD	

K predloženému návrhu dodatku č. 3 ku ZoD č. 6231/21/2006 z hľadiska investičnej prípravy dávame nasledovné stanovisko:

Zmena zmluvných údajov je vyvolaná zvýšením rozsahu projektových prác – dopracovaním dokumentácie na stavebné povolenie 3. úseku SO 222-00, 223-00 a 224-00 na základe doplňujúceho IGP, aktualizáciu spracovania dokumentácie pre ponuku ako aj vypracovanie Projektu geotechnického monitoringu.

Vzhľadom na uvedené s návrhom dodatku č. 3 ku Zmluve o dielo č. 6231/21/2006 súhlasíme.

Spracoval:

Foltániová

Schválil:

Ing. Juraj Valent

Interné oznámenie

Zn.: 1863 /6251/2007

26.03.2007


Odosielateľ: SSC – IVSC B. Bystrica Org. zložka: 6251 Meno: Ing. Foltániová Tel: 4343232	Príjemca: org. zložka: meno: Ing. Šolc tel.:	Na vedomie:
Vec: I/50 Lovčica – hranica kraja, sanácia vyjadrenie k dodatku č. 3 ku ZoD		

K predloženému návrhu dodatku č. 3 ku ZoD č. 6231/21/2006 z hľadiska investičnej prípravy dávame nasledovné stanovisko:

S termínom plnenia 15. 04. 2007 pre dopracovanie DSP III. úseku a vypracovanie DP (vrátane DRS všetkých 3 úsekov) nesúhlasíme a žiadame dodržať pôvodný termín podľa ZoD - 15 dní od obdržania výzvy, t.j. dodanie DP do 30.03.2007.

Vzhľadom na uvedené s návrhom dodatku č. 3 ku Zmluve o dielo č. 6231/21/2006 nesúhlasíme.

S pozdravom


Ing. Juraj Valent
námetník pre investičnú prípravu a výstavbu