

VOR, VN, TV, (600)
3x15 (02)

Dodatok č. 3

k ZoD č. 392/6350/2008/01/08
a stavbe: „I/67 POPRAD – KEŽMAROK, I. etapa
uskutočnenie stavebných prác “

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

Adresa
Právna forma

Štatutárny orgán
Osoba oprávnená
podpísať dodatok k ZoD
so sídlom
IČO
DIČ
IČ DPH
Bankové spojenie

: **Slovenská správa ciest**
: Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou
listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie
pod č.316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené
rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.mája 2006 a č. 86 zo
dňa 22. mája 2008
: **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ
: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
: Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice
: 00 33 28
: 2021067785
: nie sme platcami DPH
: Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

2. Zhotoviteľ :

Adresa :
Právna forma :

Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH :
Bankové spojenie:

Združenie I/67 Poprad - Kežmarok, I. etapa
Inžinierske stavby, a.s. – hlavný partner združenia
Priemyselná 7, 042 45 Košice
akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka : 240/V
Ing. Jaroslav Jarábek, MBA, predseda predstavenstva
31 651 402
2020492111
SK2020492111
Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské Nivy 1,
829 90 Bratislava 25, č. účtu : 1107512/0200

menia a/alebo dopĺňajú

zmluvu o dielo č. 392/6350/2008/01/08 zo dňa 14.7.2008 takto :

ČI. 2 Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

2.3. Cena diela

Bod 2.3.1. sa dopĺňa :

Cena diela sa upravuje v súlade s bodom 4.3 ZoD z dôvodu odsúhlasenej Zmeny
technického riešenia č. 1 nasledovne :

Zmluvná cena podľa ZoD (bez DPH) : 30 372 435,71 EUR
Úprava ceny v zmysle ZTR č. 1 : 2 770,61 EUR

Upravená zmluvná cena diela bez DPH : 30 375 206,32 EUR

DPH 19%

5 771 289,20 EUR

Upravená zmluvná cena diela celkom s DPH : 36 146 495,52 EUR

Slovom :

Tridsaťšesť miliónov stoštyridsaťšesť tisíc štyristodevät'desiatpäť celých EUR a päťdesiatdva centov.

Príloha č. 1 k zmluve o dielo č. 392/6350/2008/01/08

V súlade s dokumentami tvoriacimi zmluvu uvedenými v bode 3.1

- ods. d) Zmluvné podmienky všeobecné, zväzok 2, časť 2.2 , článok 4, bod 4.4
a
- ods. c) Zmluvné podmienky zvláštne, zväzok 2, časť 2.3, článok 3, bod 3.1

upravujeme zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby I/67 POPRAD – KEŽMAROK, I. etapa uvedený v prílohe č. 1 zmluvy nasledovne :

doplňujeme podzhotoviteľov :

SM 7, a.s., organizačná zložka – 0,36% podielu prác

Keller špeciálne zakladanie, s.r.o. – 1,99% podielu prác

HANT BA DS, a.s. – 5,36% podielu prác

TUBAU, a.s. – 0,24% podielu prác

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 392/6350/2008/01/08 zo dňa 14.07.2008 vrátane jej príloh, súvisiacich dokumentov a dodatkov č.1a č.2 nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.

Tento Dodatok č.3 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. 392/6350/2008/01/08 zo dňa 14.07.2008.

Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 3 je jeho príloha č. 1 – rekapitulácia ceny po objektoch (vrátane zmeny technického riešenia č. 1)

Dodatok č.3 je vyhotovený v 6 -ich vyhotoveniach, po tri pre každú zmluvnú stranu.

Dátum : 14. 8. 2009

Dátum : 14. 8. 2009

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Katedránske námestie 4
040 01 KOŠICE

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC, IVSC Košice

Ing. Jaroslav Jarábek, MBA
predseda predstavenstva a GR a.s.