

Dodatok č. 4

k ZoD č. 392/6350/2008/01/08
a stavbe: „I/67 POPRAD – KEŽMAROK, I. etapa
na uskutočnenie stavebných prác “

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ : **Slovenská správa ciest**
Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou
listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie
pod č.316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené
rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.mája 2006 a č. 86 zo
dňa 22. mája 2008
Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená :
podpísať dodatok k ZoD : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
so sídlom : Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
IČ DPH : nie sme platcami DPH
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

2. Zhotoviteľ : **Združenie I/67 Poprad - Kežmarok, I. etapa**
Adresa : Inžinierske stavby, a.s. – hlavný partner združenia
Priemyselná 7, 042 45 Košice
Právna forma : akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka : 240/V
Štatutárny orgán: **Ing. Jaroslav Jarábek, MBA**, predseda predstavenstva
IČO: 31 651 402
DIČ: 2020492111
IČ pre DPH : SK2020492111
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské Nivy 1,
829 90 Bratislava 25, č. účtu : 1107512/0200

menia a/alebo dopĺňajú

zmluvu o dielo č. 392/6350/2008/01/08 zo dňa 14.7.2008 takto :

ČI. 2 Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

2.3. Cena diela

Bod 2.3.1. sa dopĺňa :

Cena diela sa upravuje v súlade s bodom 4.3 ZoD z dôvodu odsúhlasenej Zmeny
technického riešenia č. 2 nasledovne :

Zmluvná cena podľa ZoD (bez DPH)	:	30 372 435,71 EUR
Úprava ceny v zmysle ZTR č. 1	:	2 770,61 EUR
Úprava ceny v zmysle ZTR č. 2	:	534 811,44 EUR
Upravená zmluvná cena diela bez DPH	:	30 910 017,76 EUR

DPH 19% : 5 872 903,37 EUR
Upravená zmluvná cena diela celkom s DPH : 36 782 921,13 EUR

Slovom :

Tridsaťšesť miliónov sedemstoosemdesiatdva tisíc deväťstodvadsaťjeden celých EUR a trinásť centov.

Príloha č. 1 k zmluve o dielo č. 392/6350/2008/01/08

V súlade s dokumentami tvoriacimi zmluvu uvedenými v bode 3.1

- ods. d) Zmluvné podmienky všeobecné, zväzok 2, časť 2.2 , článok 4, bod 4.4
a
- ods. c) Zmluvné podmienky zvláštne, zväzok 2, časť 2.3, článok 3, bod 3.1

upravujeme zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby I/67 POPRAD – KEŽMAROK, I. etapa uvedený v prílohe č. 1 zmluvy nasledovne :

doplňujeme podzhotoviteľa :

ISPRIM, s.r.o. – 2,3 % podielu prác

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 392/6350/2008/01/08 zo dňa 14.07.2008 vrátane jej príloh, súvisiacich dokumentov a dodatkov č.1,č.2 a č.3 nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.

Tento Dodatok č.4 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. 392/6350/2008/01/08 zo dňa 14.07.2008.

Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 4 je jeho príloha č. 1 – rekapitulácia ceny po objektoch (vrátane zmeny technického riešenia č. 2)

Dodatok č.4 je vyhotovený v 6 -ich vyhotoveniach, po tri pre každú zmluvnú stranu.

Dátum : 14. 12. 2009

Dátum :

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

STAVITEĽSKÁ SPOLNOSŤ
ING. JOZEF FABIAN
KOŠICE

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC, IVSC Košice

Ing. Jaroslav Jarábek, MBA
predseda predstavenstva a GR a.s.