

DODATOK č.1

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa : 171/6231/2007

č. zhotoviteľa : 07BA02011

na vypracovanie projektovej dokumentácie:

„I/66 oprava hornej stavby na moste ev. č. 66-087“

Predmetom dodatku č.1 k zmluve o dielo (ďalej len zmluva) je:

- zmena termínu dodania projektovej dokumentácie v súlade s ustanoveniami bodov 7.3.2 a 7.3.3 zmluvy (zhoršenie klimatických podmienok pre vykonanie meračských prác)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení Dodatku č.1 k zmluve :

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Štatutárny orgán:	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Osoba oprávnená podpísať zmluvu	: Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ
	: Ing. Peter Polešenský., riaditeľ SSC-IVSC,
	Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Osoby oprávnené rokovať	
- vo veciach zmluvných:	: Ing. Eva Šávelová – vedúca oddelenia verejného obstarávania
- vo veciach technických	: Ing. Vladimír Sobol – námestník pre správu a údržbu ciest
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
číslo účtu:	: 7000135433/8180
IČO	: 00 33 28
DIČ	: 2021067785, nie sme plátcami DPH
Telefón, fax	: 048/4343210; 048/4143424
E-mail	: eva.savelova@ssc.sk
Právna forma	: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M – 2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ	: Valbek s.r.o.
Názov a sídlo	Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava
Štatutárny orgán	: Ing. Eduard Manco, konateľ spoločnosti
V zastúpení	
osoby oprávnené rokovať	
- vo veciach technických	: Ing. Robert Vorschneider
Bankové spojenie	: Komerční banka Bratislava, a.s.
Číslo účtu	: 35-6848780267/8100
IČO	: 36 612 642
DIČ	: 2022209288
IČ DPH	: SK 2022209288
Telefón	: 02/44 643 077
Fax	: 02/44 643 078

voľný M

E-mail
Právna forma

: manco@valbek.sk
: Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v OR
Okresného súdu Bratislava I Odd: Sro, vložka č.
41175/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 6. Termín plnenia:

Čl.6 ods. 6.1 sa mení nasledovne :

6.1 Kompletná dokumentácia 28.02.2008


Článok 21. Záverečné ustanovenia

Čl.21 sa dopĺňa novým ods. 21.5 s nasledovným znením :

21.5. Dodatok č.1 k zmluve č. objednávateľa 171/6231/2007 má dve strany a je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.


Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.

Za objednávateľa :
V Banskej Bystrici dňa 29. XI. 07


Ing. Peter Poľešenský
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

Za zhotoviteľa
V Bratislave dňa 30. 11. 2007


Ing. Eduard Manco
konateľ spoločnosti Valbek s.r.o.


s. r. o.
projekčná kancelária
Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Slovenská správa ciest IVSC Banská Bystrica	
Dátum: 03-12-2007	
Podacia číslo: 8152	Číslo spisu:
Prílohy/lísty:	Vybavuje: 6231

Slovenská správa ciest
Ing. Peter Polešenský, riaditeľ
Investičná výstavba a správa ciest
Skuteckého 32
974 23 Banská Bystrica

Vaša zn.:	Naša zn.:	Vybavuje/linka:	Bratislava
	15024/1120/2007	Hambálek/02 50255240	29.11.2007

Vec

Udelenie súhlasu podpisu dodatku k zmluve o dielo

V súlade s článkom I. bod 6 podpisových práv udelených Ing. Petrovi Polešenskému, riaditeľovi SSC IVSC Banská Bystrica pod č. 12671/0001/2007 zo dňa 12.10.2007 **s ú h l a s í m**, aby Ing. Peter Polešenský podpísal dodatok č. 1 k zmluve o dielo „I/66 oprava hornej stavby na moste ev. č. 66-087“ z dôvodu zmeny termínu realizácie diela (vypracovanie projektovej dokumentácie) so zhotoviteľom Valbek, s.r.o. so sídlom v Bratislave.


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
-8-
Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ