

DODATOK č.1

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa : 172/6231/2007

č. zhotoviteľa : 07BA02010

na vypracovanie projektovej dokumentácie:

„Oprava mosta ev. č. 50 – 183 Lieskovec“

Predmetom dodatku č.1 k zmluve o dielo (ďalej len zmluva) je:

- zmena termínu dodania projektovej dokumentácie v súlade s ustanoveniami bodov 7.3.2 a 7.3.3 zmluvy (zhoršenie klimatických podmienok pre vykonanie meračských prác)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení Dodatku č.1 k zmluve :

Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ** : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: : Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : **Ing. Peter Polešenský., riaditeľ SSC-IVSC,**
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných: : Ing. Eva Šávelová – vedúca oddelenia verejného
obstarávania
- vo veciach technických : Ing. Vladimír Sobol – námestník pre správu a údržbu
ciest
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu: : 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785, nie sme plátcami DPH
Telefón, fax : 048/4343210; 048/4143424
E-mail : eva.savelova@ssc.sk
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.
5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M
– 2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenená rozhodnutím
MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2. Zhotoviteľ** : **Valbek s.r.o.**
Názov a sídlo : Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava
Štatutárny orgán : Ing. Eduard Manco, konateľ spoločnosti
V zastúpení
osoby oprávnené rokovať
- vo veciach technických : Ing. Robert Vorschneider
Bankové spojenie : Komerční banka Bratislava, a.s.
Číslo účtu : 35-6848780267/8100
IČO : 36 612 642
DIČ : 2022209288
IČ DPH : SK 2022209288
Telefón : 02/44 643 077
Fax : 02/44 643 078

Verka H

E-mail
Právna forma

: manco@valbek.sk
: Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v OR
Okresného súdu Bratislava I Odd: Sro, vložka č.
41175/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 6. Termín plnenia:

Čl.6 ods. 6.1 sa mení nasledovne :

6.1 Kompletná dokumentácia 28.02.2008

Článok 21. Záverečné ustanovenia

Čl.21 sa dopĺňa novým ods. 21.5 s nasledovným znením :


21.5. Dodatok č.1 k zmluve č. objednávateľa 172/6231/2007 má dve strany a je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.

Za objednávateľa :

V Banskej Bystrici dňa 29. XI. 07

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEŤ
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEŤ
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-


Ing. Peter Poľošenský
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa

V Bratislave dňa 30.11.2007



S. r. o.

projektová kancelária

Kutuzovova 9, 001 03 Bratislava

Ing. Eduard Manco
konateľ spoločnosti Valbek s.r.o.

Manco PH



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Slovenská správa ciest IVSC Banská Bystrica	
Dátum: 03-12-2007	
Podacia číslo: 8148	Číslo spisu:
Prílohy/lisy:	Vybavuje: 6237

Slovenská správa ciest
Ing. Peter Polešenský, riaditeľ
Investičná výstavba a správa ciest
Skuteckého 32
974 23 Banská Bystrica

Vaša zn.:	Naša zn.:	Vybavuje/linka:	Bratislava
	14988/1120/2007	Hambálek/02 50255240	29.11.2007

Vec

Udelenie súhlasu podpisu dodatku k zmluve o dielo

V súlade s článkom I. bod 6 podpisových práv udelených Ing. Petrovi Polešenskému, riaditeľovi SSC IVSC Banská Bystrica pod č. 12671/0001/2007 zo dňa 12.10.2007 **s ú h l a s í m**, aby Ing. Peter Polešenský podpísal dodatok č. 1 k zmluve o dielo „Oprava mosta ev. č. 50-183 Lieskovec“ z dôvodu zmeny termínu realizácie diela (vypracovanie projektovej dokumentácie) so zhotoviteľom Valbek, s.r.o. so sídlom v Bratislave.


Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
-8-