

## Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa : 6231/172/2006

č. zhotoviteľa : 108/2006/0/4  
č.stavby: 0 5 8 6

### 1.1. OBJEDNÁVATEĽ

Sídlo  
štatutárny orgán  
osoba oprávnená uzavrieť zmluvu

IČO  
DIČ  
Bankové spojenie  
č.účtu

Osoby oprávnené na rokovanie

vo veciach zmluvných

technických

**Právna forma**

### Čl. 1. Zmluvné strany

: Slovenská správa ciest

Miletičova č.19, 826 19 Bratislava

: Ing. Peter Havrila - generálny riaditeľ

: Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ SSC-IVSC

Skuteckého ul.č.32, 974 23 Banská Bystrica

: 00 33 28

: 2021067785

: Štátna pokladnica

: 7000135433/8180

: Ing. Ladislav Štulajter, Ing. Vladimír Šolc – hlavný odborný zamestnanec verejného obstarávania

: Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu a výstavbu

: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou číslo 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení číslo 316/M-2005z 14.februára 2005

(ďalej len „objednávateľ“)

### 1.2. ZHOTOVITEĽ

Realizačný závod

Osoba oprávnená podpísať zmluvu

Osoby oprávnené rokovať

- vo veciach zmluvných

- vo veciach technických

- vo veciach ekonomických

Bankové spojenie

Číslo účtu

IČO

IČ DPH

Telefón

Fax

E-mail

Právna forma

: **Doprastav a.s.**

: Drieňová 27, 826 56 Bratislava

: Doprastav a.s. závod Zvolen

: Hronská 3211/1, 960 93 Zvolen

: Ing. Dušan Mráz, podpredseda Predstavenstva a.s.

Ing.Ján Šoltýs, riaditeľ závodu Zvolen

: Ing.Ján Šoltýs, riaditeľ závodu Zvolen

: Ing.František Tomek, obchodno-technický námestník závodu

Ing.Bohumil Pišík, vedúci oddelenia marketingu

: Ing.Robert Gogola, ekonomický námestník závodu

: UniBanka a.s. Bratislava

: 28871/1200

: 31 333 20

: SK2020372497

: 045/5305412

: 045/5322563

: bohumil.plsik@doprastav.sk

: akciová spoločnosť

Zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I, oddiel:Sa, vložka číslo: 581/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

### Čl. 2. Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, jej neoddeliteľných príloh a prípadných dodatkov k nej, zrealizuje pre objednávateľa stavbu

„ I/50 Kriváň – most ev. č. 201 “

spĺňajúcu podmienky uvedené v tejto zmluve, ako aj odstrániť všetky vady diela v súlade s touto zmluvou.

- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo bez vád a nedorobkov od zhotoviteľa prevezme, zaplatí mu za jeho zhotovenie zmluvne dohodnutú cenu a poskytne mu dohodnuté spolupôsobenie.

### Čl. 3. Definície pojmov

- 3.1. Nižšie uvedené pojmy a výrazy majú v zmluve o dielo význam podľa tu uvedeného výkladu s výnimkou prípadov kde kontext vyžaduje iný výklad. Pre identifikáciu určených pojmov sú tieto vytlačené tučne.

**Deň** znamená kalendárny deň.

**Dokumentácia pre realizáciu stavby** je súhrn všetkých výkresov, výpočtov a technických informácií týkajúcich sa stavby odovzdaných objednávatelom zhotoviteľovi k vykonaniu prác podľa zmluvy o dielo a všetkých výkresov, výpočtov, diagramov, popisov zhotovovacích postupov a ďalších technických dokumentov príslušného charakteru, ktoré predloží zhotoviteľ a schváli objednávateľ.

**Lehota výstavby** znamená lehotu pre zhotovenie prác a pre vydanie protokolu o prebratí diela alebo ktoréhokoľvek jeho úseku, objektu či časti, stanovenú v zmluve o dielo (alebo v jej dodatkoch podľa čl. 21.) uvažovanú odo dňa začatia.

**Mesiac** znamená kalendárny mesiac.

**Nedorobok** je nedokončená práca oproti ZoD, jej dodatkom, projektu a jeho doplnkom.

**Objednávateľ** je právnická osoba, alebo jej právny nástupca, ktorá objednáva zhotovenie stavby a zaväzuje sa k zaplaceniu ceny za vykonanie prác v súlade so ZoD a jej dodatkom.

**Objekt** znamená ucelenú časť predmetu diela menovite určenú v zmluve o dielo ako objekt.

**Písomný** znamená rukopisný, strojopisný alebo počítačový výtlačok.

**Podzhotoviteľ** je právnická alebo fyzická osoba, alebo jej právny nástupca, uvedená v zmluve o dielo, ktorá je poverená zhotoviť časť diela, alebo je to iná osoba poverená zhotoviteľom a odsúhlasená objednávatelom vykonať časť diela.

**Pomocné práce** sú tie činnosti a ich hmotný výsledok, ktoré umožňujú vykonať zhotovovacie práce a odstránenie ich chýb. Nie sú trvalou súčasťou predmetu diela.

**Práca** zahrňuje ako určitú činnosť, tak aj predmet (hmotný výsledok) tejto činnosti. Rozdeľuje sa na zhotovovacie práce a pomocné práce.

**Protokol o odovzdaní a prebratí prác** znamená protokol podľa čl. 38.

**Rozpočet** je ocenený výkaz výmer v ponuke zhotoviteľa.

**Stavebné vybavenie** je názov pre všetky zariadenia, stroje a veci všetkých druhov potrebných k vykonaniu a dokončeniu stavby, jej údržby do odovzdania stavby a k odstráneniu chýb. Nezahrňuje technologické zariadenia a ďalšie veci, ktoré sú trvalou súčasťou diela.

**Stavebný dozor** je fyzická osoba, menovaná objednávatelom k vykonávaniu dozoru diela podľa zmluvy o dielo, ktorá je splnomocnená zastupovať ho v priamom styku so zhotoviteľom počas vykonávania diela.

**Stavenisko** znamená súhrn pozemkov, budov a plôch potrebných pre zhotovenie predmetu diela poskytnutých objednávatelom zhotoviteľovi. Je určené zmluvou o dielo a územným rozhodnutím, pokiaľ je pre stavbu požadované.

**Škoda** je majetková ujma, zahrňujúca skutočnú škodu (strata, poškodenie a zničenie vecí) a ušlý zisk.

**Technologické zariadenie** je označenie pre všetky stroje a zariadenia, ktoré sú trvalou súčasťou predmetu diela.

**Termín ukončenia** je termín určený pre zhotoviteľa na dokončenie prác. Tento termín je stanovený v ZoD a môže byť upravený zmluvnými stranami formou zmeny termínu ukončenia písomným dodatkom k nej. K tomuto termínu objednávateľ so zhotoviteľom podpíše protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

**Úsek** znamená časť predmetu diela menovite určenú v zmluve o dielo ako úsek.

**Vada** - vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených projektovou dokumentáciou, zmluvou o dielo, jej dodatkami, technicko-kvalitatívnymi podmienkami a obecné záväznými technickými normami a predpismi.

**Výkaz výmer** je popis a množstvo prác a materiálov, ktorý slúži ako podklad pre vypracovanie cenovej ponuky.

**Zhotoviteľ** je právnická alebo fyzická osoba, alebo jej právny nástupca, ktorá má zákonom určené oprávnenie k vykonávaniu činnosti vo výstavbe, a ktorej návrh zmluvy na zhotovenie stavby, bol objednávateľom prijatý.

**Zmluva o dielo** (ďalej ZoD) je dvojstranný právny úkon, ktorý pozostáva zo súboru listín a výkresov vzájomne sa dopĺňujúcich, ktoré majú náležitosti požadované obchodným zákonníkom. Jedná sa o samotnú ZoD, dokumentáciu pre stavebné povolenie, ponuku a realizáciu stavby, cenovú časť - rozpočet a ďalšie dokumenty, ktoré môžu byť prehlásené za jej súčasť.

**Zmluvná cena** je cena ponúknutá zhotoviteľom, na základe podkladov pre ponuku a prijatá obstarávateľom. Táto cena sa môže meniť podľa pravidiel uvedených v zmluve o dielo.

## Čl. 4. Interpretácia

### 4.1. Nadpisy

4.1.1. Nadpisy v tejto zmluve sa nepovažujú za ich súčasť a ani sa neberú do úvahy pri výklade zmluvy o dielo.

### 4.2. Výklad

4.2.1. Kdekoľvek sa v zmluve o dielo požaduje odovzdanie alebo vydanie akéhokoľvek pokynu, súhlasu, schválenia, osvedčenia alebo rozhodnutia, ktoroukoľvek osobou, musí mať písomnú formu. Žiadny z týchto pokynov, súhlasov, schválení, osvedčení alebo rozhodnutí nesmie byť bez zdôvodnenia odvolaný alebo zdržaný.

## Čl. 5. Jazyk zmluvy a právne predpisy

5.1. Jazyk zmluvy o dielo a právne predpisy, tvoriace ZoD, sú **slovenský jazyk** a právne predpisy **Slovenskej republiky**.

## Čl. 6. Komunikácia

6.1. Komunikácia medzi jednotlivými zmluvnými stranami, o ktorých sa hovorí v tejto zmluve, je účinná a právne záväzná iba ak je v písomnej forme.

## Čl. 7. Druh a rozsah predmetu zmluvy

7.1. Druh a rozsah stavebných prác je určený ZoD, jej prípadnými dodatkami a prílohami (projektová dokumentácia, ponuka zhotoviteľa, doklady, záznam z odovzdania staveniska a pod.).

7.2. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, postupne majú prioritu:

- a) Zmluva o dielo
- b) Ponuka zhotoviteľa (vrátane návrhu ceny);
- c) Projektová dokumentácia (DP vrátane DSP na úrovni DRS)

## Čl. 8. Riziká zhotoviteľa

### 8.1. Riziká zhotoviteľa

8.1.1. Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci ZoD. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík.

### 8.2. Riziká objednávateľa

8.2.1. Objedávateľ je zodpovedný v prípadoch výnimočných rizík, ktorými sú:

- a) pokiaľ priamo nepriaznivo ovplyvňujú vyhotovenie diela: vojna, vojnový stav, invázia, činy cudzích nepriateľov, povstanie, revolúcia, vzbura, vojnový puč, násilné uchvátenie moci, občianska vojna, nepokoje, násilnosti, všeobecný rozvrat (pokiaľ sa netýka iba zamestnancov zhotoviteľa) a kontaminácia rádioaktívnou z nukleárných palív a nukleárných odpadov alebo rádioaktívnych toxických výbušnín, alebo;
- b) škody spôsobené výlučne chybným návrhom diela, okrem návrhov za ktoré je zodpovedný zhotoviteľ.

## Čl. 9. Poistenie

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný zjednať nasledovné druhy poistenia pre obdobie od termínu začatia až do termínu ukončenia celej stavby:
- a) poistenie proti poškodeniu alebo zničeniu majetku iných osôb spôsobené činmi alebo nedbalosťou zhotoviteľa;
  - b) poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu osôb spôsobené činmi zhotoviteľa, alebo jeho nedbalosťou:
    - i/ komukoľvek, kto je oprávnený zdržovať sa na stavenisku;
    - ii/ tretím osobám, ktoré nie sú na stavenisku;
  - c) poistenie proti poškodeniu diela a materiálov počas výstavby.
- 9.2. Poistné zmluvy a poistné osvedčenia predloží zhotoviteľ objednávateľovi, najneskôr v posledný pracovný deň predchádzajúci dňu začatia realizácie stavby.
- 9.3. Úpravy (zmeny) podmienok poistenia môžu byť vykonané buď so súhlasom objednávateľa, alebo ako výsledok všeobecných zmien zavedených poisťovacou spoločnosťou s ktorou je poistná zmluva zjednaná.
- 9.4. V prípade, že termín ukončenia diela bude predĺžený, je zo strany zhotoviteľa potrebné poistnú zmluvu predĺžiť, tak aby bolo zabezpečené kontinuálne poistenie diela.
- 9.5. Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnuť do dodatku k ZoD, ktorú je zhotoviteľ povinný včas (t.j. pred vypršaním platnosti pôvodnej zmluvy) iniciovať.

## Čl. 10. Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia

### 10.1. Zhotoviteľ:

- a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom;
- b) sa zaväzuje, že bude podnikať všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku znečistenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.

### 10.2. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať úlohy vyplývajúce zo „Zásad BOZP na stavenisku“, ktoré sú súčasťou ZoD.

### 10.3. Protipožiarna ochrana

Zhotoviteľ musí dodržiavať predpisy orgánov ochrany pred požiarmi a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.

### 10.4. Ochrana životného prostredia

- a) Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je zhotoviteľ povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením. Podľa toho má teda zozbierať všetky druhy odpadov, vrátane rôznych odpadkov, výrobného a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku určenú resp. schválenú objednávateľom prípadne orgánom štátnej správy príslušného odboru.
- b) Zhotoviteľ nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.
- c) V prípade nedodržania článku 10.4.a), 10.4.b) sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi.

## Čl. 11. Stavenisko

Stavenisko je priestor určený na stavbu a vyznačený v projektovej dokumentácii. Súčasťou staveniska sú aj dočasné zábery potrebné pre výstavbu, ktoré boli zhotoviteľovi poskytnuté objednávateľom, zariadenie staveniska, dočasné skládky materiálu, prístupové cesty a pod. Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržia ustanovenia o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) a vyhlášky č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

### 11.1. Odovzdanie staveniska :

- 11.1.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr k termínu začatia stavby a k tomuto termínu sa zaväzuje, že zabezpečí:
- a) vytýčenie hlavných bodov a obvodu staveniska;
  - b) právo vstupu zhotoviteľa na pozemky potrebné pre výstavbu;
  - c) určí miesto skládky pre nevhodný prebytočný materiál, odpady a sute z realizácie a prístup k nim.
- 11.1.2. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko, jeho časť, vypratane tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa PD a podmienok dohodnutých v zmluve.
- 11.1.3. Vytýčenie všetkých podzemných vedení na stavenisku u správcov jednotlivých vedení **zabezpečí zhotoviteľ** v termínoch podľa harmonogramu postupu prác. Vytýčovanie trás, ich vyznačenie na povrchu kolíkmi, zápisničné odovzdanie a prevzatie vytýčených sietí sa uskutoční **za účasti správcu, objednávateľa a zhotoviteľa**.
- 11.1.4. Zhotoviteľ je povinný starať sa o prevzaté základné smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytýčovacie kolíky a klince a ďalšie predmety, prípadne označenia použité pre vytýčenie objektov, až do odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Kontrola vytýčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa jeho povinnosti za presnosť vytýčenia.
- 11.1.5. Výškové, smerové body a vytýčené hranice vzťahujúce sa k predmetu obstarávania sú pre zhotoviteľa záväzné. Zhotoviteľ je povinný pri zistení nepresností upozorniť na nedostatky objednávateľa, ktorý je ich povinný odstrániť ako svoju podstatnú povinnosť.
- 11.1.6. Súčasne s odovzdaním staveniska, objednávateľ administratívne umožní zhotoviteľovi podľa projektu prístup na stavenisko.
- 11.1.7. Poplatky a prípadné pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ po čas, po ktorý je v omeškaní z vlastnej viny.
- 11.1.8. Závazky prijaté na odovzdaní staveniska nesmú byť v rozpore so ZoD. Zápisnica musí byť potvrdená štatutárnymi zástupcami zmluvných strán prípadne splnomocnenými zástupcami.

#### Čl. 12. Prístup na stavenisko

- 12.1. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie od objednávateľa, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú, alebo majú vykonávať práce v súvislosti so zmluvou o dielo.

#### Čl. 13. Nálezy a prieskumy

- 13.1. Všetky fosílie, mince, cenné predmety, časti budov a iné zbytky alebo predmety s geologickou alebo archeologickou hodnotou, ktoré sa nájdu na stavenisku, sú bezvýhradne majetkom štátu.
- 13.2. Zhotoviteľ musí okamžite zastaviť práce, ktoré by mohli ohroziť nález a urobiť také bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo ich znehodnoteniu alebo odcudzeniu. O náleze ihneď upovedomí stavebného dozora, ktorý zabezpečí ďalšie opatrenia u príslušných orgánov. Ďalej sa postupuje v súlade s platnými predpismi, ktoré upravujú archeologický a pamiatkový výskum a činnosť.
- 13.3. Pokiaľ s tým vzniknú zhotoviteľovi náklady, alebo dôjde k omeškaniu prác v dôsledku ich zastavenia alebo prerušenia, objednávateľ po dohode so zhotoviteľom určí:
- a) predĺženie lehoty výstavby;
  - b) hodnotu čiastky, o ktorú sa zvýši zmluvná cena.
- 13.4. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať výsledky prieskumov, ktoré boli robené v rámci vypracovávania prípravnej a projektovej dokumentácie a doplňujúcich prieskumov, ktorých potreba môže vzniknúť v rámci realizácie diela.

#### Čl. 14. Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán

- 14.1. Zamestnanci zhotoviteľa
- Zhotoviteľ zamestná buď tých vedúcich pracovníkov, ktorí sú menovite uvedení v tejto zmluve a budú vykonávať funkcie určené podľa tohoto zoznamu, alebo iných pracovníkov schválených objednávateľom.
- 14.1.2. Ak objednávateľ požiada zhotoviteľa, aby odvolal pracovníka, ktorý patrí do jeho personálu, alebo pracovných síl a uvedie svoje dôvody, potom zhotoviteľ musí zaistiť, že takýto pracovník opustí stavenisko do 3-och dní a že nebude mať žiadne ďalšie väzby s prácami v rámci predmetnej stavby.

14.1.3. Zamestnanci zhotoviteľa, oprávnení jeho zastupovaním ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci realizácie diela</i>
Ján Karásek	vedúci stavebného strediska	vo veciach realizácie
Ing. Róbert Holík	stavbyvedúci	vo veciach realizácie

14.2. Zamestnanci objednávateľa

14.2.1. Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v v identifikačných údajoch sú :

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci realizácie diela</i>
Ľubomír Lipnický	odborný zamestnanec výstavby ciest	vo veciach realizácie
Ing. Mírko Izák	hlavný odborný zamestnanec prípravy ciest	vo veciach technických
Aláčová Pavlína	odborný zamestnanec prípravy ciest	vo veciach technických
Ing. Sluková Eva	hlavný odborný zamestnanec kontroly kvality	vo veciach kontroly kvality
Ján Bacík	koordinátor bezpečnosti	vo veciach BOZP

#### Čl. 15. Príkazy

15.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky príkazy objednávateľa, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, technickými normami a súvisia s vykonávaním diela v zmysle ZoD.

#### Čl. 16. Schválenie pomocných prác

16.1. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie projektovú dokumentáciu a technicko - kvalitatívne podmienky a technologické postupy pre ním navrhované pomocné práce (objekty a konštrukcie) min. 3 pracovné dni pred termínom začatia prác.

16.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za návrh pomocných prác (objektov, konštrukcií). Schválenie objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za návrh pomocných prác.

16.3. Ak sa to vyžaduje zhotoviteľ je povinný zadovážiť si odsúhlasenie ním navrhovaných pomocných prác (objektov, konštrukcií) tretími stranami.

#### Čl. 17. Vlastníctvo na zhotovovanej veci

17.1. Dňom nadobudnutia platnosti Zmluvy o dielo a zápisničným odovzdaním staveniska sa stáva zhotoviteľ vlastníkom zhotovovanej veci až do jej zápisničného odovzdania a prevzatia objednávateľom.

17.2. Počas tejto doby je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú.

17.3. Všetky materiály na stavenisku, technologické zariadenie, stavebné vybavenie, pomocné, trvalé konštrukcie (objekty) a časť diela rozpracovaná ku dňu zastavenia prác sa považujú za vlastníctvo objednávateľa a sú mu k dispozícii ak sa od zmluvy odstúpi kvôli jej podstatnému porušeniu zo strany zhotoviteľa.

#### Čl. 18. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom

18.1. Zhotoviteľ môže, so súhlasom objednávateľa, poveriť iný subjekt k zhotoveniu niektorých prác. Zmenu podzhotoviteľa prerokuje vopred s objednávateľom a v prípade dohody bude dodatkom doplnený do ZoD. Podzhotoviteľ nemôže pracovať na stavbe skôr ako bude zmluvne potvrdený.

18.2. Súhlas objednávateľa si zhotoviteľ nevyžaduje v prípadoch :

- zabezpečenia pracovných síl;
- nákupu materiálov a stavebných dielcov, ktoré sú v súlade s technickými podmienkami stanovenými projektovou dokumentáciou

c) v prípade odovzdania časti stavby k zhotoveniu ďalšiemu podzhotoviteľovi, ktorý je menovite uvedený v ZoD

18.3. Zhotoviteľ uvedie všetkých svojich podzhotoviteľov na jednotlivé objekty v Zmluve o dielo a zároveň priloží doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť podzhotoviteľa (výpis z obchodného registra, doklad o oprávnení na vykonávanie živnostenskej činnosti, odbornosť podľa zák. č. 136/1995 Z.z. v znení zákona 236/2000 Z.z.). Každá zmena podzhotoviteľa musí rešpektovať bod 18.1 tohto článku.

18.4. Práce na objektoch, ktoré boli v ZoD určené na realizáciu podzhotoviteľom nesmie, bez súhlasu objednávateľa, vykonávať zhotoviteľ.

18.5. Zhotoviteľ poveruje realizovaním prác na dielčích objektoch nasledovných podzhotoviteľov:

názov a adresa podzhotoviteľa	číslo a názov objektu	% podiel z celkového nákladu

### Čl. 19. Zmeny a doplnky

19.1. Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tvarov, zvýšenia kvality a množstiev prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.

19.1.1. Zhotoviteľ je povinný:

- zvýšiť alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve; (rozpočte)
- nevykonať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonávať;
- zmeniť druh alebo zvýšiť kvalitu prác;
- zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela;
- vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela;
- zmeniť postup vykonávania prác.

Tieto zmeny nebudú dôvodom k odstúpeniu od zmluvy a budú ocenené v súlade s článkom 30 tejto zmluvy o dielo.

19.2. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez súhlasu objednávateľa.

### Čl. 20. Obchodné tajomstvo

20.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

20.2. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.

### Čl. 21. Začatie a ukončenie diela

21.1. Termín začatia prác : : 10/2006

21.2. Termín ukončenia : : 31.12.2006

### Čl. 22. Predĺženie doby výstavby

22.1. V prípade, že:

- zvýši množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom;
- budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;
- nastane zdržanie, chyby alebo prekážky spôsobené objednávateľom, nepridelenie dostatočného finančného objemu na túto stavbu v priebehu kalendárneho roku;
- nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá; sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby diela. Predĺženie lehoty výstavby určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

### **Čl. 23. Program (harmonogram) prác**

- 23.1. Najneskôr do dvoch týždňov po obojstrannom podpísaní ZoD zhotoviteľ predloží objednávateľovi k odsúhlaseniu pracovný program výstavby s uvedením časového rozvrhu všetkých činností vo finančnom a vecnom vyjadrení pri zhotovovaní diela.
- 23.2. Aktualizáciou spomínaného programu je pracovný program v ktorom sa uvádza pokrok dosiahnutý pri vykonávaní prác a dopad dosiahnutého pokroku na časový rozvrh zostávajúcich prác, ktorý zahŕňa akékoľvek zmeny poradia vykonávania prác.

### **Čl. 24. Realizácia diela - všeobecne**

- 24.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy ( Stavebný zákon, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu, zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach) a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 24.2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použitie odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
- 24.3. Zhotoviteľ je zodpovedný za:
  - a) presné vytýčenie všetkých objektov stavby vo vzťahu k základným smerovým a výškovým pevným bodom stavby odovzdaných písomnou formou objednávateľom;
  - b) správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby;
  - c) zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov vo vzťahu k vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovacie práce.
- 24.4. Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný stavebným dozorom alebo nie. Pokiaľ však chyba vznikla použitím nesprávnych údajov písomne odovzdaných objednávateľom bude sa postupovať v zmysle bodu 24.2.
- 24.5. Počas vykonávania prác na diele zhotoviteľom má tento právo hospodárenia na predmetnom diele. Pokiaľ objednávateľ začne svojvoľne využívať neodovzdané a neprebraté dielo, zodpovedá za všetky škody spôsobené na diele.
- 24.6. Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí.
- 24.7. Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky projektu upozorní na ne objednávateľa. Na základe tohoto upozornenia objednávateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov projektu v lehote do 10 dní od tohoto upozornenia. V prípade, že tak neurobí, predĺži sa doba výstavby o čas ktorý je v omeškaní.
- 24.8. Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.

### **Čl. 25. Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe**

- 25.1. Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie stavebného povolenia, staveniska, prevzatie diela a zaplatenie ceny za dielo.
- 25.2. Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami - vyžaduje sa však písomná forma.
- 25.3. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46 a) Stavebného zákona.
- 25.4. Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie ZoD. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k



zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak stavebný dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do 5 pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa predpokladá, že s obsahom súhlasí. Do stavebného denníka môže zapisovať svoje pripomienky oprávnené osoby, v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona.

- 25.5. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho : **Ing. Róberta Holíka**. Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní diela, vystavení faktúr, a pod.
- 25.6. Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozora **Ľubomíra Lipnického**. Tento ho bude zastupovať pri mesačnom potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného diela. V prípade jeho neprítomnosti ho v plnom rozsahu zastúpi **Ing. Peter Morovjan**. Vedúceho preberacieho konania celého diela určí objednávateľ osobitne v pozvánke na preberacie konanie.
- 25.7. Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a stavebného dozora sú obidve zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 5 pracovných dní. Tieto zmeny musia byť predmetom dodatku k ZoD.
- 25.8. Zmeny v ďalších poverených osobách uvedených v ZoD (okrem osôb uvedených v bode 25.5 a 25.6.) sú obidve zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 10 dní a to písomnou formou.
- 25.9. Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka a minimálne raz za dva týždne zašle resp. odovzdá kópie stavebnému dozorovi objednávateľa.
- 25.10. Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný stavebnému dozorovi objednávateľa, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly
- 25.11. Zhotoviteľ zabezpečí a poskytne, na požiadanie stavebného dozora, resp. pracovníkov laboratória objednávateľa, ku skúškam vykonávaným na stavbe objednávateľom potrebné spolupôsobenie.
- 25.12. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať min. raz za mesiac v prípade naliehavosti aj častejšie. V prípade potreby môže kontrolné dni zvolávať aj objednávatel.
- 25.13. Zhotoviteľ je povinný dokumentovať postup výstavby (videozáznam, fotografie) vrátane objektov, ktoré by mohli byť narušené a poškodené vplyvom stavebnej činnosti. Táto dokumentácia (kópia videozáznamu, fotografie zoradené v albumoch - v dvoch vyhotoveniach), bude súčasťou dokladov, ktoré odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho častí.
- 25.14. Zhotoviteľ predloží, najneskôr do 30- tich dní od odovzdania staveniska, objednávateľovi „Plán povodňových zabezpečovacích prác“, odsúhlasený okresnou povodňovou komisiou OÚ ŽP a správcom toku.

## Čl. 26. Plnenie povinností

- 26.1. Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy vydaných pred zahájením a počas realizácie stavby.
- 26.2. V prípade porušenia resp. neplnenia týchto povinností bude objednávateľ prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.
- 26.3. Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.
- 26.4. Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný:
  - a) udržiavať stavenisko v nezaburinenom stave;
  - b) zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie.
  - c) nakoľko sa stavba bude realizovať bez vylúčenia verejnej premávky, je povinný zabezpečiť štátnu cestu dočasným dopravným značením odsúhlaseným dopravným inšpektorátom. Po ukončení pracovnej zmeny dopravné značenie obnoviť.
- 26.5. Dočasný záber staveniska potrebný pre výstavbu odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi k zmluvnému termínu ukončenia diela.
- 26.6. Zhotoviteľ, najneskôr do 10 dní od podpisu zmluvy o dielo, predloží objednávateľovi na odsúhlasenie skúšobný plán stavby v súlade s § 13 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach
- 26.7. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

## Čl. 27. Prerušenie a zastavenie prác

- 27.1. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie prác.
- 27.2. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch:
- Zistenie vady projektu;
  - Pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci;
  - V prípade uvedenom v § 551 odst. 1) Obch. zákonníka:
    - Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu vecí od neho prevzatých alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné veci alebo pokyny prekážajú v riadnom vykonávaní diela, je zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do času výmeny vecí a daných pokynov. O čas, po ktorý bolo nevyhnutné vykonávanie diela prerušiť, sa predlžuje lehota stanovená na jeho dokončenie.
    - Zhotoviteľ, ktorý splnil povinnosť uvedenú v predošlom odseku, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela alebo za vady dokončeného diela spojené s nevhodnými vecami alebo pokynmi, ak objednávateľ na ich použitie pri zhotovovaní diela trval.
    - Zhotoviteľ, ktorý nesplnil povinnosť uvedenú v odseku "I", zodpovedá za vady diela spôsobené použitím nevhodných vecí odovzdaných objednávateľom alebo pokynov daných mu objednávateľom.
- 27.3. Objednávateľ je oprávnený zastaviť stavebné práce v týchto prípadoch:
- ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby
  - pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.
- 27.4. Obidve zmluvné strany môžu žiadať o prerušenie a zastavenie prác, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.
- 27.5. Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, aby prípadné škody na diele, ktoré by mohli vzniknúť z uvedeného titulu boli minimálneho rozsahu. Náklady na tieto úpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli práce zastavené alebo prerušené.

## Čl. 28. Kvalita stavebných prác a technologická disciplína

- 28.1. Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa projektovej dokumentácie, platných STN EN a technologických postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, vrátane preukazných skúšok odsúhlasených objednávateľom) platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených materiáloch, ktoré vyplývajú napr. z novelizácie noriem resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie diela, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami a premietnuté do týchto materiálov.
- 28.2. Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestmi resp. certifikátmi o kvalite zabudovaných stavebných materiálov a zmesí, ktoré podliehajú vyhláske Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 12. októbra 1995 o certifikácii výrobkov č. 246/1995 Z. z. Atesty materiálov – kamenivo do konštrukčných vrstiev vozovky, betónov a asfaltových vrstiev nesmú byť staršie ako 6 mesiacov! V opačnom prípade budú považované za neplatné. Na stavbe je možné použiť resp. zabudovať len materiály, ktoré spĺňajú požiadavky podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky v znení neskorších predpisov a zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Tieto je potrebné dokladovať certifikátom.
- 28.3. Objednávateľ požaduje, aby bol vyzvaný zhotoviteľom na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými, cestou stavebného denníka min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia, stavebným dozorom, nebudú uhradené resp. budú urobené opatrenia, aby mohli byť dodatočne overené a odskúšané. Náklady s tým spojené bude znášať zhotoviteľ.
- 28.4. V prípade, že sa stavebný dozor nedostaví na preverenie prác v požadovanom termíne môže zhotoviteľ v prácach pokračovať avšak nesie riziko, že v prípade zistenia nekvalitne vykonaných prác v zmysle článkov 28.1.- 28.3. bude náklady na dodatočné odskúšanie znášať zhotoviteľ. Ak sa však po odskúšaní zistí, že práce boli zrealizované v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami a dosahujú projektom predpísanú kvalitu, náklady na dodatočné zisťovanie kvality nepreverených prác v požadovanom termíne znáša objednávateľ a budú považované za prípad odškodnenia.

- 28.5. V prípade, že zhotoviteľ zabuduje materiály resp. zmesi bez odsúhlasenia objednávateľom bude znášať dôsledky z porušenia tejto podmienky a to :
- a) ak sa dodatočne preukáže, že počiatočná skúška typu je nevyhovujúca a zabudované materiály resp. zmesi nezodpovedajú požadovaným kvalitatívnym parametrom je zhotoviteľ povinný urobiť po dohode s objednávateľom opatrenia na nápravu, napr. nahradiť tieto vyhovujúcimi materiálmi a pod. náklady s tým spojené hradí v plnej výške zhotoviteľ.
  - b) ak sa dodatočne preukáže, že počiatočná skúška typu je vyhovujúca zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu.
- 28.6. Počet, druh a rozsah skúšok bude uvedený v skúšobnom pláne stavby v zmysle článku 26.6. tejto zmluvy.

### Čl. 29. Cena

- 29.1. Cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe ponuky zhotoviteľa.

Zmluvná cena bez DPH je	11 799 509,30 Sk
DPH 19%	2 241 906,80 Sk
<b>Zmluvná cena vrátane DPH</b>	<b>14 041 416,10 Sk</b>

**Slovom : štrnásťmiliónovštyridsaťjedentisícštyristošesťnásť 10/100 Sk**

- 29.2. Prílohy ZoD tvoria:

- 29.2.1. Rozpočet ( ocenený výkaz výmer )
- 29.2.2. Kalkulačný vzorec (u réžie a zisku uviesť percentuálny podiel a základňu)
- 29.2.3. Databáza profesií, strojov a dopravy

### Čl. 30. Zmeny vo výmerách a navyše práce

- 30.1. Všetky zmeny podľa článku 19. a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene, budú ocenené sadzbami a cenami uvedenými v rozpočte zhotoviteľa, predloženého v rámci ponuky. Ak rozpočet tieto ceny a sadzby neobsahuje, zhotoviteľ ich spracuje a predloží na odsúhlasenie objednávateľovi podľa bodu 30.2.
- 30.2. V prípade, že v rozpočte nie sú uvedené príslušné sadzby alebo ceny materiálu, alebo v čase predkladania ponuky sa nevyskytovali, budú použité ceny stanovené kalkuláciou. Kalkuláciu zhotoviteľ odsúhlasí s objednávateľom. Do ceny sa premietnu ekonomicky oprávnené náklady obstarania, spracovania a obehu tovaru a primeraný zisk v rozsahu podľa § 2 ods. 3 zákona č. 18/1996 Z.z. Kalkulačný vzorec sa použije ten istý, ktorý bol použitý pri tvorbe stanovenia ceny v ponuke.
- 30.3. Všetky zmeny musia byť zahrnuté do aktualizovaných programov prác predložených zhotoviteľom.
- 30.4. V prípade, že naliehavosť zmeny práce by neumožnila predloženie dodatku k zmluve a mohlo by dôjsť k prípadným škodám na diele, resp. by bola ohrozená bezpečnosť pracovníkov, je možné so súhlasom stavebného dozora v prácach pokračovať a dodatok bude vyhotovený neskôr. Preplatené budú až po jeho potvrdení.
- 30.5. Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri včasnom upozornení.

### Čl. 31. Platby

- 31.1. Zhotoviteľ dostane zaplatené za množstvo skutočne vykonanej práce pri použití sadzieb uvedených v rozpočte (ocenený výkaz výmer v ponuke) pre každú položku.
- 31.2. Zhotoviteľ predloží po ukončení každého mesiaca faktúru vykonaných prác za uplynulý mesiac, podľa výkazu vykonaných prác, písomnou formou. Vo faktúre je uvedená čiastka, na ktorú má podľa svojej mienky zhotoviteľ nárok.
- 31.3. Objednávateľ overí a potvrdí výmery a ceny fakturovaných prác, ktoré považuje za správne a tieto uhradí do 30 dní od dňa ich doručenia. Ak objednávateľ mešká s úhradou, zhotoviteľ má nárok na úrok z omeškania podľa čl. 36 bod 36.4.

- 31.4. V prípade, že objednávateľ neuzná resp. opraví niektoré položky alebo iné náležitosti faktúry, faktúru vráti zhotoviteľovi na prepracovanie. Počas tejto doby sa nepočíta lehota na úhradu podľa článku 31.3.
- 31.5. V prílohe faktúry doloží zhotoviteľ súpis vykonaných prác
- 31.6. Stavebný dozor objednávateľa môže kedykoľvek opraviť alebo neuznať ktorúkoľvek položku potvrdenú v predchádzajúcich faktúrach alebo na základe novších informácií, môže znížiť podiel ktorejkoľvek položky potvrdenej predtým, pokiaľ tieto zhotoviteľ nevykoná v súlade so ZoD.
- 31.7. Všeobecné položky budú fakturované nasledovne:
- Zariadenie a odstránenie zariadenia staveniska podľa projektu - v zmysle bodu 31.3. vždy po ich zrealizovaní.
  - Prevádzku zariadenia staveniska v mesačných faktúrach alikvotne pomerom nákladu na prevádzku a dobu realizácie doložiť položkovitým súpisom prevádzky zariadenia staveniska.
  - Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS)- v zmysle bodu 31.3., po zápisničnom prevzatí a odsúhlasení objednávateľom. Uhradená bude max. do výšky ponukovej ceny za jednotlivé položky.
  - Poistenie diela – podľa uzavretej poisťovnej zmluvy celou sumou po predložení dokladu o zaplatení poisťovnej sumy, max. do výšky ponukovej ceny.
- 31.8. Objávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí alebo má iné chyby v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí uviesť dôvod vrátenia.
- 31.9. Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť. Oprávneným vrátením prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota plynie znovu odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej alebo novovyhotovenej faktúry objednávateľovi.
- 31.10. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny inkasných dát pre potreby platenia faktúr si budú oznamovať do 7-ich dní po tom, čo ku zmene došlo a to písomne, formou dodatku k Zmluve o dielo.
- 31.11. Zmluvné strany sa dohodli zadržať zhotoviteľovi v mesačných faktúrach 5% z ceny vrátane DPH. Zadržaná finančná čiastka bude uhradená po preukázaní splnenia kvalitatívnych parametrov diela alebo jej ucelenej časti.

### **Čl. 32. Daň**

- 32.1. Objávateľ je povinný upraviť zmluvnú cenu, ak došlo k zmenám rôznych druhov daní, v období medzi 10 - imi dňami pred predložením ponuky a dňom predloženia poslednej faktúry. Táto úprava bude predstavovať zmenu veľkosti dane, ktorú zaplatí zhotoviteľ, za predpokladu, že takéto zmeny nie sú už zahrnuté v zmluvnej cene.

### **Čl. 33. Úprava ceny**

- 33.1. Zmluvná jednotková cena bude v priebehu výstavby upravovaná iba v prípade, že nastane skutočnosť uvedená v bode 22. Upravovaná cena bude vykalkulovaná s použitím kalkulačného vzorca, ktorý je súčasťou ponuky a prílohou ZoD podľa čl. 29.2. tejto ZoD s použitím materiálov, miezd, strojov a dopravy v čase realizácie prác. Pri rozhodujúcich materiáloch, ktorých cena je vyššia ako 0,5% z ceny stavby, resp. nie je vyššia ako 0,5% z ceny stavby, ale sa jedná o cement, kamenivo, asfalt, betonársku oceľ, bude predložená faktúra (dodací list). Pri pomocných materiáloch budú predložené kalkulácie a tieto musia byť objednávateľom odsúhlasené. Mzdy, stroje a doprava budú aktualizované raz za rok predložením jednotlivých databáz.

### **Čl. 34. Konečné vyúčtovanie**

- 34.1. Do 28 dní po potvrdení zápisu o odovzdaní a prevzatí diela účastníkmi výstavby, správcu a budúceho užívateľa predloží zhotoviteľ objednávateľovi konečnú faktúru.
- 34.2. Najneskôr do 30 dní po prijatí konečnej faktúry objednávateľ potvrdí čiastku a uhradí faktúru, ktorá je podľa jeho názoru konečná v súlade so zmluvou, vrátane vyrovnania medzi objednávateľom a zhotoviteľom, so zreteľom na všetky predchádzajúce platby objednávateľa a na všetky čiastky, na ktoré má zhotoviteľ nárok.

### **Čl. 35. Prípady odškodnenia**

- 35.1. Prípadmi odškodnenia sú nasledovné udalosti pokiaľ nie sú zapríčinené zhotoviteľom:

- a) objednávateľ nariadi zhotoviteľovi odkryť časť diela, alebo vykonať dodatočné skúšky, pričom sa potom ukáže, že nešlo o žiadnu vadu;
- b) stavebný dozor dá príkaz na nepredvídané práce
  - I) vada zapríčinená objednávateľom;
  - II) dodatočná práca vyžadovaná z hľadiska bezpečnosti alebo iných dôvodov;

- 35.2. Ak by prípad odškodnenia spôsobil dodatočné výlohy alebo zabránil ukončeniu prác do plánovaného termínu, zmluvná cena sa zvýši a (alebo) plánovaný termín ukončenia prác sa predĺži. Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodnú či a o koľko sa zvýši zmluvná cena a či a o koľko sa predĺži plánovaný termín ukončenia prác.
- 35.3. Akonáhle zhotoviteľ poskytne informácie o dopade každého jednotlivého prípadu odškodnenia na zhotoviteľom odhadované náklady, je povinnosťou zhotoviteľa tieto dopady ohodnotiť a dohodnúť s objednávateľom úpravu zmluvnej ceny.
- 35.4. Zhotoviteľ nemá nárok na náhradu ak došlo k poškodeniu objednávateľa tým, že zhotoviteľ na takúto okolnosť včas neupozornil alebo s objednávateľom nespolupracoval.

### Čl. 36. Zmluvné pokuty

- 36.1. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu, ak o to objednávateľ písomne požiada, stanovenú použitím príslušnej sadzby za každý deň, o ktorý je v omeškaní za:
- |  |             |
|--|-------------|
| a) neukončenie diela v zmluvnom termíne podľa bodu. 21.2.                | 10.000,- Sk |
| b) nepredloženie poistných zmlúv podľa bodu 9.2.                         | 3.000,- Sk  |
| c) nepredloženie programu prác podľa bodu 23.1.                          | 5.000,- Sk  |
| d) nepredloženie plánu povodňových zabezpečovacích prác podľa bodu 25.14 | 3.000,- Sk  |
| e) nepredloženie skúšobného plánu podľa bodu 26.6.                       | 5.000,- Sk  |
| f) nepredloženie počiatkových skúšok typu podľa bodu 28.6.               | 5.000,-Sk   |
| g) ak nezačne s odstraňovaním vád podľa bodu 40.7.                       | 5.000,- Sk  |
| h) ak neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa bodu 40.7.              | 7.000,- Sk  |
- 36.2. Objednávateľ môže odpočítať vyššie uvedené pokuty z konečnej faktúry.
- 36.3. Zaplataenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.
- 36.4. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za každý deň, o ktorý je v omeškaní za:
- |   |        |
|---|--------|
| a) omeškanie s úhradou faktúry, z dlžnej čiastky podľa čl. 31.3.          | 0,05 % |
| b) omeškanie s úhradou konečnej faktúry, z dlžnej čiastky podľa čl. 34.2. | 0,05 % |

### Čl. 37. Ukončenie prác

- 37.1. Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela resp. jeho ucelených samostatných častí, najneskôr 15 dní pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na odovzdanie.
- 37.2. Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.

### Čl. 38. Odovzdanie a prevzatie diela

- 38.1. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- a) stavebné denníky;
  - b) finančné odúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania,
  - c) elaborát o kvalite s vyčíslením skúšok a doložením atestov o kvalite prác a zabudovaných materiálov. Tento elaborát predloží zhotoviteľ min. 14 dní pred termínom odovzdania diela objednávateľovi (pracovníkom zodpovedným za kvalitu) na odsúhlasenie.
  - d) štyri súpavy :výkresy skutočného vyhotovenia diela so zakreslenými zmenami oproti DP a geodetickým zameraním inžinierskych sietí v súradnicovom systéme; aj v digitálnej formáte.
  - e) meračský elaborát (výkresová časť a dokumentácia vytyčovacích prvkov v súradnicovom systéme) a omedzňovanie skutočného trvalého záberu stavby v prípade, že bude potrebné.
  - f) doklady o uložení prebytočného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku.
  - g) dokumentácia priebehu výstavby (fotografie, videozáznamy)
- 38.2. K preberaciemu konaniu objednávateľ pripraví:

- a) správu stavebného dozora o tom, ako zodpovedá vykonanie prác projektu, dohodnutým podmienkam, technickým normám a príslušným predpisom;
- b) vyhotovenie skúšok, ktoré boli priebežne alebo na konci vykonané.

- 38.3. Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, objednávateľ so zhotoviteľom, zástupcami budúcich užívateľov, správcov a ostatnými kompetentnými účastníkmi preberacieho konania spíše protokol o preberaní prác.
- 38.4. Obdobné podmienky platia aj pri odovzdávaní a preberaní samostatných ucelených častí diela. K preberaciemu konaniu týchto častí predloží zhotoviteľ doklady ako v bode 38.1. a) až 38.1. f) (dokumenty týkajúce sa len odovzdávaných objektov)
- 38.5. Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov. Do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov diela, prípadne do odstránenia všetkých nedostatkov a nedorobkov zadrží objednávateľ zhotoviteľovi 5% z dohodnutej ceny diela.

### **Čl. 39. Záručná doba - zodpovednosť za vady**

- 39.1. Záručná lehota na dielo sa po vzájomnej dohode stanovuje na **60** mesiacov. Začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela objednávateľom bez väd a nedorobkov a končí spísaním protokolu o jej ukončení.
- 39.2. Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchy vzniknuté nesprávnym užívaním diela.
- 39.3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok ZoD, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 39.4. Viditeľné vady dodávky, musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia diela. V prípade ich výskytu dielo neprevezme.
- 39.5. Oznámenie väd musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje a návrh vysporiadania väd.
- 39.6. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 39.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu diela v zmysle článkov 41.1. a 41.2. do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou.

### **Čl. 40. Zisťovanie väd**

- 40.1. Objednávateľ je povinný kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akúkoľvek vadu ktorú nájde. Takáto kontrola nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za práce.
- 40.2. Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác (častí diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné.

### **Čl. 41. Odstránenie väd**

- 41.1. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi akúkoľvek vadu, o ktorej si je vedomý, ešte pred ukončením záručnej lehoty.
- 41.2. Zakaždým, po takomto oznámení pre ohlásenú vadu, sa začína doba na odstránenie vady. Zhotoviteľ je počas spomínanej doby povinný ohlásenú vadu odstrániť.
- 41.3. Pred ukončením záručnej lehoty je zhotoviteľ povinný odstrániť všetky vady, ktoré on sám zistí.
- 41.4. Objednávateľ je povinný potvrdiť, že všetky vady sú odstránené až vtedy ak všetky známe vady boli skutočne odstránené.

### **Čl. 42. Neodstránené vady po ukončení výstavby**

- 42.1. Objednávateľ môže, po ukončení výstavby, zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie vady.
- 42.2. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa prinajmenšom 28 dní dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým

dohodnutej doby (podľa čl. 39.7.), objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí do 28 dní od doručenia faktúry alebo budú uhradené z jeho záruky na zákazku.

#### **Čl. 43. Odstúpenie od zmluvy**

- 43.1. Objednávateľ, alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy, čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.
- 43.2. Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
- 43.3. Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 až 351 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
- 43.4. Odstúpenie od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, s výnimkou § 346 Obchodného zákonníka.
- 43.5. Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, zabezpečiť a ochrániť stavenisko a opustiť ho čo najskôr.
- 43.6. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci.

#### **Čl. 44. Vyššia moc**

- 44.1. Pre účely tejto zmluvy sa za nepredvídané okolnosti - vyššiu moc - považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, napr. živelné pohromy a pod.
- 44.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa prípadu uvedeného vyššie, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na nepredvídanú okolnosť, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú 15 dní od doručenia oznámenia (žiadosti o dohodu).

#### **Čl. 45. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy**

- 45.1. Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
  - a) Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve (článok 25. zmluvných podmienok), čoho dôsledkom bude u zhotoviteľa zmarenie výstavby, resp. podstatné sťaženie realizácie diela.
  - b) Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela dlhšie ako 3 mesiace a spôsobí si ho vlastnou vinou.
  - c) Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať.
  - d) Objednávateľ alebo zhotoviteľ zbankrotuje, alebo dôjde k jeho likvidácii (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).Podstatným porušením zmluvy sú vyššie uvedené prípady (nie však iba tie).
- 45.2. Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana môže využiť právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 Obchodného zákonníka.
- 45.3. Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka.
- 45.4. Uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na bod 19.1. tejto zmluvy.

#### **46. Platby pri odstúpení od zmluvy**

- 46.1. Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác a objednaných materiálov (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.
- 46.2. Ak pritom celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi.
- 46.3. Pokiaľ zmluvu vypovie objednávateľ, alebo sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na

odsúhlasenie objednávateľovi. Objednávateľ na základe toho vystaví potvrdenie, v ktorom odpočíta platby (predtým preplatené), ktoré zhotoviteľ dostal až do dňa vydania predmetného potvrdenia.

#### Čl. 47. Zmena záväzkov

- 47.1. Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou písomných dodatkov.
- 47.2. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a čase plnenia v týchto prípadoch:
- a) ak sa zmení podstatne rozsah projektovaných prác;
  - b) ak objednávateľ oneskorene odovzdá niektorú z etáp staveniska, chýbajúce časti projektu, doklady potrebné ku začatiu stavby;
  - c) ak dôjde ku prerušeniu alebo zastaveniu prác z dôvodov na strane objednávateľa;
  - d) v prípade živelných pohrôm.

#### Čl. 48. Spory

- 48.1. Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť mimosúdnou cestou. V prípade neúspešnosti mimosúdneho konania uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde.

#### 49. Záverečné ustanovenia

- 49.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 49.2. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte. Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako pôvodná zmluva.
- 49.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne do 15 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. V prípade, že na potvrdenie dodatku potrebuje niektorá zo zmluvných strán dlhší termín ako je dohodnutý v tomto článku, je o tom povinná neodkladne oboznámiť druhú zmluvnú stranu (písomne – uznáva sa aj faxom, ktorý bude následne potvrdený listom).
- 49.4. Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov.
- 49.5. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú :
- (a) rozpočet ( ocenený výkaz výmer )
  - (b) kalkulačný vzorec
  - (c) databáza profesií, strojov a dopravy
  - (d) schválená projektová dokumentácia vrátane dokladovej časti DP vrátane DSP na úrovni DRS
  - (e) doklady vydané v priebehu výstavby, písomne doručené zhotoviteľovi a označené ako súčasť zmluvy
  - (f) plán povodňových zabezpečovacích prác
  - (g) harmonogram prác a jeho aktualizované verzie
  - (h) skúšobný plán stavby
  - (i) poisťná zmluva
  - (j) zásady BOZP na stavenisku
  - (k) ponuka uchádzača ( v tejto zmluve označený, ako zhotoviteľ ) a súťažné podklady obstarávateľa ( v tejto zmluve označený, ako objednávateľ )
- 49.6. Táto zmluva má 17 strán, prílohy podľa bodu 49.5. Je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise zmluvy obdrží každá zmluvná strana jedno vyhotovenie.
- 49.7. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 49.8. Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, čo potvrdzujú svojimi podpismi.



Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.

V Banskej Bystrici dňa: 6.10.2006

Vo Zvolene dňa: 6.10.2006

Za objednávateľa :

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Sklátskeho 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
- 0 -  
**Ing. Ladislav Štulajter**  
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa :

**Doprastav, a. s.**  
Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
- 0432 -

**Ing. Dušan Mráz**

podpredseda Predstavenstva a.s.

**Ing. Ján Šoltýs**

riaditeľ závodu Zvolen

# REKAPITULÁCIA NÁKLADOV STAVBY

Stavba: I/50 KRIVÁŇ - MOST EV. Č. 201

Objednávateľ: SSC - IVSC B. Bystriica

Zhotoviteľ: Doprastav a.s. závod Zvolen

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH (%)	Cena s DPH
001-00	Všeobecné položky	603 000,00 Sk	19	717 570,00 Sk
010-00	Príprava objektov zariadenia staveniska	147 750,98 Sk	19	175 823,67 Sk
101-00	Oprava cesty I/50 v km 261,222-261,301	1 926 993,19 Sk	19	2 293 121,90 Sk
201-00	Rekonštrukcia mosta na ceste I/50 v km 261,262 ev. č. 201	9 121 765,13 Sk	19	10 854 900,50 Sk
<b>Celkom</b>	<b>I/50 Kriváň - most ev. č. 201</b>	<b>11 799 509,30 Sk</b>	<b>19</b>	<b>14 041 416,07 Sk</b>

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VYSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-10-

V Banskej Bystrici, dňa: 6. 10. 2008  
Ing. Ladislav Štulajter  
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

**Doprastav** a.s.  
Dr. Štefánikova 27, 826 56 Bratislava  
-0-02-

Vo Zvolene, dňa: - 6. OKT. 2008

Ing. Ján Šoltyš  
riaditeľ závodu Zvolen

Ing. Dušan Mráz  
podpredseda Predstavenstva a.s.

# ROZPOČET

Stavba : I/50 Kriváň - most ev.č.201

Objekt : Všeobecné položky

Objednávateľ : SSC - IVSC B. Bystrica

Zhotoviteľ : Doprastav a.s. závod Zvolen

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	3	4	5	6	7	8

0 Ostatné

1	100 01.1	Zariadenie staveniska - zriadenie	Sk	1,000	245 000,00	245 000,00
2	100 01.2	Zariadenie staveniska - prevádzka	mes	3,000	49 000,00	147 000,00
3	100 01.3	Zariadenie staveniska - odstránenie	Sk	1,000	97 000,00	97 000,00
4	100 04	Dokumentácia skutočného vyhodnotenia stavby (DSVS)	ks	1,000	75 000,00	75 000,00
5	100 06	Poistenie diela	ks	1,000	39 000,00	39 000,00

0 Ostatné

603 000,00

**Celkom**

**603 000,00**

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-10-

V Banskej Bystrici, dňa 6.10.2006  
Ing. Ladislav Štulajter  
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

**Doprastav, a. s.**  
Dričovská 27, 826 56 Bratislava  
- 0102 -

Vo Zvolene, dňa  
Ing. Ján Šoltýs  
riaditeľ závodu Zvolen

- 6. OKT. 2006

Ing. Dušan Mráz  
podpredseda Predstavenstva a.s.

# ROZPOČET

Stavba : I/50 Kriváň - most ev.č.201

Objekt : 010-00 Príprava objektov zariadenia staveniska

Objednávateľ : SSC - IVSC B. Bystrica

Zhotoviteľ : Doprastav a.s. závod Zvolen

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	3	4	5	6	7	8

## Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1	113107124	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400 mm 0,560 t	m2	10,000	244,60	2 446,00
2	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche do 200 m2 živičných, o hr. vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	10,000	247,60	2 476,00
3	120901122	Búranie konštrukcií v odkopávkach a prekop., z betónu prostého prekladaného kameňom	m3	7,000	5 516,40	38 614,80
4	133301101	Hĺbenie šachiet s prehodením do 5 m alebo naložením v hornine 4 do 100 m3	m3	1,500	1 239,40	1 859,10
5	133301109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	0,300	0,00	0,00
6	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4 nad 20 do 50m	m3	3,000	38,00	114,00
7	162501152	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 5 až 7, na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m	m3	7,000	70,30	492,10
8	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4 do 100 m3	m3	1,500	153,10	229,65
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,500	40,50	60,75
10	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením do 100 m3	m3	1,500	128,80	193,20
<b>1 Zemné práce</b>						<b>46 485,60</b>

### 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

11	338171122	Osadzovanie stĺpkov oceľových plotových do výšky 2,60m so zabetónovaním	kus	20,000	353,80	7 076,00
12	5534644200	Stĺpik z ocele rúrky SL5,h-2,15 m	kus	16,000	409,00	6 544,00
13	553464450	Stĺpik z ocele rúrky so vzperou SL6, h-2,15	kus	4,000	765,70	3 062,80
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>						<b>16 682,80</b>

### 5 Komunikácie

14	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	8,016	592,30	4 747,88
15	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obafovaným asfaltom	t	3,945	3 016,40	11 899,70
<b>5 Komunikácie</b>						<b>16 647,57</b>

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

16	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km ( 9 km)	t	8,760	94,50	827,82
17	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	70,080	0,00	0,00
18	979081199	Poplatok za uloženie sute na skládke	t	24,860	1 090,90	27 119,77
19	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1,230	51,90	63,84
20	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	8,760	114,90	1 006,52
21	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	1,230	229,80	282,65
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>29 300,61</b>

### 99 Presun hmôt HSV

22	998151111	Presun hmôt pre obj.8152,8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc, blokov výšky do 10 m	t	14,721	0,00	0,00
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>0,00</b>

## HSV Celkom

**109 116,58**

## Práce a dodávky PSV

### 767 Konštrukcie doplnkové kovové

23	767911120	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	90,000	93,50	8 415,00
24	3132456400	Sieť so štvorcovými okami,11343 pozinkovaná 20,0/1,8mm/1,60m	m2	72,000	116,90	8 416,80

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	3	4	5	6	7	8
25	767914830	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m	m	90,000	93,00	8 370,00
26	767920230	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m <sup>2</sup>	kus	2,000	511,80	1 023,60
27	5534492900	Vráta oceľové s oceľový stĺpikom 330x165cm	kus	1,000	11 946,40	11 946,40
28	767920820	Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 2 do 6 m <sup>2</sup>	kus	2,000	231,30	462,60
29	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,272	0,00	0,00
767		Konštrukcie doplnkové kovové				38 634,40
<b>PSV Celkom</b>						<b>38 634,40</b>
<b>Celkom</b>						<b>147 750,98</b>

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
 Skuteckého 32  
 974 23 BANSKÁ BYSTRICA

V Banskej Bystrici, dňa 6. 10. 2006  
 Ing. Ladislav Stulajter  
 riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

**Doprastav, a. s.**  
 Dričaňová 27, 826 56 Bratislava  
 - 0432 -

Vo Zvolene, dňa 6. OKT. 2006  
 Ing. Ján Šoltýs  
 riaditeľ závodu Zvolen

Ing. Dušan Mráz  
 podpredseda Predstavenstva a.s.

# ROZPOČET

Stavba : I/50 Kriváň - most ev.č.201

Objekt : 101-00 Oprava cesty I/50 v km 261,222-261,301

Objednávateľ : SSC - IVSC B. Bystrica

Zhotoviteľ : Doprastav a.s. závod Zvolen

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	3	4	5	6	7	8

## Práce a dodávky HSV

1	Zemné práce					
1	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom o D kmeňa do 100 mm s odpratáním do 50 m, do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	25,000	31,00	775,00
2	113151114	Odstránenie živíč. krytu frézovaním, plôch do 500 m <sup>2</sup> hr. 50 mm - 0,128 t	m <sup>2</sup>	728,133	75,90	55 265,29
3	113151115	Odstránenie živíč. krytu frézovaním, plôch do 500 m <sup>2</sup> hr. 60 mm - 0,154 t	m <sup>2</sup>	728,133	90,80	66 114,48
4	121101111	Odstránenie omice s premiestnením do 100 m a do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	14,070	89,80	1 263,49
5	122202201	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty a letiská, v hĺbke 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	15,159	103,50	1 568,96
6	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	7,580	0,00	0,00
7	122302202	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty a letiská, v hĺbke 4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	222,084	138,00	30 647,59
8	122302209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 4	m <sup>3</sup>	55,521	0,00	0,00
9	132201101	Hĺbenie rýh do šírky 600 mm v hĺbke 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,472	885,30	417,86
10	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	0,236	0,00	0,00
11	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4 nad 20 do 50m	m <sup>3</sup>	5,355	43,40	232,41
12	162301500	Vodorovné premiestnenie krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť do 3000m (9km)	m <sup>2</sup>	25,000	397,50	9 937,50
13	162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 mpremiest vyklčovaných krovin po spevnenej ceste	m <sup>2</sup>	150,000	0,00	0,00
14	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m (9km)	m <sup>3</sup>	246,430	189,00	46 575,27
15	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horniny 1-4	m <sup>3</sup>	1 478,580	0,00	0,00
16	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	m <sup>3</sup>	246,430	88,50	21 809,06
17	171101131	Uloženie sypaniny do násypov z nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m <sup>3</sup>	5,355	126,40	676,87
18	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	14,070	46,80	658,48
19	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	232,360	46,80	10 874,45
20	171201209	Poplatok za uloženie zemín na skládku	m <sup>3</sup>	246,430	535,00	131 840,05
21	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1 až 4 bez zhutnenia	m <sup>2</sup>	88,995	6,60	587,37
22	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hĺbke triedy 1-4	m <sup>2</sup>	167,178	51,00	8 526,08
23	182201101	Svahovanie trvalých svahov pri svahovaní v násypoch	m <sup>2</sup>	79,200	46,00	3 643,20
1	<b>Zemné práce</b>					<b>391 413,39</b>
3	<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>					
24	334121111	Osadenie prefabrikovaných opôr zo železobetónu hm. do 5 t	kus	18,000	3 848,30	69 269,40
25	5921601300	Betónové zvodidlo výška 800mm obojstranné BZV-O-080	kus	2,020	17 730,50	35 815,61
26	5921601000	Betónové zvodidlo výška 800mm jednostranné BZV-JKP-080	kus	2,020	12 120,10	24 482,60
27	5921600800	Betónové zvodidlo výška 800mm jednostranné BZV-J-080	kus	7,070	16 036,10	113 375,23
3	<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>					<b>242 942,84</b>
4	<b>Vodorovné konštrukcie</b>					
28	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	m <sup>3</sup>	0,325	4 505,40	1 464,26
4	<b>Vodorovné konštrukcie</b>					<b>1 464,26</b>
5	<b>Komunikácie</b>					
29	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)	t	5,711	3 144,50	17 958,24
30	573211111	Postrek živíčný spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	787,260	28,00	22 043,28
31	577131111	Betón asfaltový po zhutnení l.tr (ABS) modifikovaný hr.40 mm	m <sup>2</sup>	393,630	385,90	151 901,82
32	577161114	Betón asfaltový po zhutnení l.tr (ABH) modifikovaný hr.70 mm	m <sup>2</sup>	393,630	673,80	265 227,89
33	599141111	Vyplnenie škár medzi krytom a obrubníkom asfaltovou zálievkou	m	51,460	628,30	32 332,32

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	3	4	5	6	7	8

5 **Komunikácie**

489 463,55

9 **Ostatné konštrukcie a práce-búranie**

34	914001111	Osadenie a montáž cestných zvislých dopravných značiek na stĺpiky, stĺpy, konzoly alebo objekty	kus	14,000	1 022,00	14 308,00
35	4044525700	Značka dopravná výstražná reflexná AI A10	kus	2,000	4 065,20	8 130,40
36	4044525800	Značka dopravná výstražná reflexná AI A17	kus	2,000	4 065,20	8 130,40
37	4044534400	Značka dopravná zákazová reflexná AI B25	kus	2,000	5 304,40	10 608,80
38	4044534600	Značka dopravná zákazová reflexná AI B27	kus	6,000	5 304,40	31 826,40
39	4044535100	Značka dopravná zákazová reflexná AI B37	kus	2,000	5 355,10	10 710,20
40	5534670105	Stĺpik pre dopravné značky s úchytom 60/3,00 m	kus	14,000	844,10	11 817,40
41	4044541000	Značka dopravná prikazová reflexná AI C5b	kus	2,000	5 304,40	10 608,80
42	914001111.1	Osadenie a demontáž prenosnej dopravnej značky	kus	40,000	392,80	15 712,00
43	4044521000	Smerovacie dosky bez osvetlenia	kus	11,000	2 121,80	23 339,80
44	4044521010	Smerovacie dosky s osvetlením	kus	9,000	7 759,80	69 838,20
45	914001111.2	Osadenie a demontáž svetelnej signalizácie	súpr	1,000	3 637,50	3 637,50
46	4044521050	Svetelná signalizácia	súpr	1,000	56 250,00	56 250,00
47	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	80,000	24,00	1 920,00
48	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	160,000	48,00	7 680,00
49	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínových deliacich čiar šírky 120 mm	m	80,000	3,00	240,00
50	915719211	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínových vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	160,000	9,00	1 440,00
51	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	240,000	3,00	720,00
52	919735111.1	Rezanie existujúceho živичného krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	80,000	151,30	12 104,00
53	919735112	Rezanie existujúceho živичného krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	17,000	229,90	3 908,30
54	935112311	Osadenie priekopového žlabu z betónových priekopových tvární šírky 500-800 mm do betónu	m	13,000	1 112,10	14 457,30
55	5922757000	Tvárnica -betón. žlabovka TBM 1-103 50x102,5x8/10	m	13,130	1 131,60	14 857,91
56	963011111	Demontáž základ. prefabrik. dosiek, pásov alebo pätiiek z betónu želez., hm. do 5 t 3,48 t	kus	27,000	3 396,90	91 716,30
57	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km - 27km	t	299,294	244,90	73 297,10
58	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	7 781,631	0,00	0,00
59	979082299	Príplatok za uloženie na skládku	t	299,294	960,00	287 322,24
60	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	47,014	207,40	9 750,70
61	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	47,140	156,50	7 377,41

9 **Ostatné konštrukcie a práce-búranie**

801 709,16

99 **Presun hmôt HSV**

62	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom živичným akejkoľvek dĺžky objektu	t	173,148	0,00	0,00
----	-----------	--	---	---------	------	------

99 **Presun hmôt HSV**

0,00

**HSV Celkom**

1 926 993,19

Celkom

1 926 993,19

V Banskej Bystrici, dňa 6.10.2006  
Ing. Ladislav Štulajter  
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ SPRÁVA A SPRÁVA CIEST  
Štúrovskeho 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-10-

**Doprastav, a. s.**

Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
- 0432 -

Vo Zvolene, dňa 6. OKT. 2006  
Ing. Ján Šoltýs  
riaditeľ závodu Zvolen

Ing. Dušan Mráz  
podpredseda Predstavenstva a.s.

# ROZPOČET

Stavba : I/50 Kriváň - most ev.č.201

Objekt : 201-00 Rekonštr.mosta na ceste I/50 v km 261,262

Objednávateľ : SSC - IVSC B. Bystrica

Zhotoviteľ : Doprastav a.s. závod Zvolen

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	3	4	5	6	7	8

## Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1	113107212	Odstránenie podkladov alebo krytov nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm 0,240 t	m2	20,800	25,00	520,00
2	113107241	Odstránenie podkladov alebo krytov nad 200 m2 živých, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m2	313,000	41,40	12 958,20
3	113202111	Výtrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	52,000	63,50	3 302,00
4	115101201	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	300,000	130,60	39 180,00
5	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy do výšky 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	30,000	0,00	0,00
6	120901122	Búranie konštrukcií v odkopávkach a prekop., z betónu prostého prekladaného kameňom	m3	14,190	6 107,00	86 658,33
7	120901123	Búranie konštrukcií v odkopávkach a prekop., z betónu železového alebo predpätého	m3	11,825	14 486,60	171 304,05
8	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehod. do 3 m alebo nalož. v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	180,000	82,80	14 904,00
9	122201109	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	90,000	0,00	0,00
10	122301101	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehod. do 3 m alebo nalož. v hornine 4 do 100 m3	m3	60,000	138,00	8 280,00
11	122301109	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	15,000	0,00	0,00
12	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	m3	240,000	122,10	29 304,00
13	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4 nad 20 do 50m	m3	354,000	60,80	21 523,20
14	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m (9 km	m3	60,000	189,00	11 340,00
15	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horniny 1-4po spevnenenej ceste	m3	360,000	0,00	0,00
16	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4 do 100 m3	m3	174,000	103,50	18 009,00
17	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	180,000	26,30	4 734,00
18	171201209	Poplatok za uloženie zemín na skládku	m3	180,000	535,00	96 300,00
19	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením nad 100 do 1 000 m3	m3	174,000	237,40	41 307,60
1		<b>Zemné práce</b>				<b>559 624,38</b>

### 2 Zakladanie

20	212752126	Tratívody z flexodrenážnych rúr DN 125 mm	m	30,000	322,90	9 687,00
21	212752199	Tratívody z rúr PE DN 40, obalená geotextíliou	m	24,000	46,30	1 111,20
22	212901219	Frézovanie drážky pre drenážnu rúrku do betónu	m	24,000	1 356,10	32 546,40
23	272311116	Základové klenby z betónu prostého tr. B 20 (zn.III)	m3	12,000	4 308,50	51 702,00
24	272353101	Vŕtanie dier do betónu s výstužou 5% priemeru 16 mm	m	270,000	2 610,00	704 700,00
25	273321117	Základové dosky z betónu železového tr.B 30 (zn.IV)	m3	7,000	4 747,60	33 233,20
26	273361216	Výtuž základových dosiek zo ŽB priemeru do 12 mm, z ocele 10 505	t	0,500	51 501,00	25 750,50
2		<b>Zakladanie</b>				<b>858 730,30</b>

### 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

27	317121111	Osadenie rímsových tvárnic do akejkoľvek cementovej malty, hmotnosti jednotlivo nad 0,05 t do 1 t	kus	26,000	841,50	21 879,00
28	5932231000	Rímsový prefabrikát RP 99/55(1980x550x150)	ks	26,260	4 312,70	113 251,50
29	317321118	Rímsoy zo železového betónu tr. B 35 (-)	m3	18,425	6 400,50	117 929,21
30	317353121	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-zhotovenie	m2	34,320	1 013,60	34 786,75
31	317353221	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	34,320	0,00	0,00



P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	3	4	5	6	7	8
32	317361216	Výstuž ríms z ocele zn. 10 505	t	2,000	63 123,60	126 247,20
33	317361299	Kotvenie ríms zo železového betónu	ks	56,000	1 684,00	94 304,00
34	5530000005	Ocelové konštrukcie (kotvy ríms)	kg	400,000	99,90	39 960,00
35	334361316	Výstuž opôr, pilierov zo ŽB priemeru nad 12 mm z ocele 10 505	t	1,300	50 208,80	65 271,44
36	334361411	Výstuž mostných opôr zo zváraných sietí	t	1,000	40 747,00	40 747,00
37	278282001.1	Vlákna do betónu Fortatech FIBRE	kg	105,000	530,40	55 692,00
38	2352142000	Živica lepiaca CHS Epoxy 1200	kg	50,000	315,20	15 760,00
39	378452112	Ochranná vrstva z cementovej malty, hr.do 4cm, na izoláciu, bez vložky zo zváraných sietí omietka	m2	105,000	682,90	71 704,50
40	392901111.1	Čistenie plôch bet.konštrukcií tlakovou vodou	m2	650,000	261,00	169 650,00
41	392901111.2	Čistenie dilatčných škár tlakovou vodou	m2	42,000	261,00	10 962,00
42	392901111.3	Čistenie plôch bet.konštrukcií oceľovými kefami	m2	50,000	261,00	13 050,00
43	392901111.4	Čistenie plôch bet.konštrukcií brokovaním	m2	320,000	122,50	39 200,00
44	395367222	Výstuž-kotvičky pre prichytenie sietí osadené do malty, z beton. ocele priemeru do 8-10 mm	kus	894,000	78,60	70 268,40
45	395453111.1	Torket z aktivovanej cementovej malty hr. 30 mm	m2	105,000	1 667,50	175 087,50
46	395453191	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 10 mm hr. plášťa z aktivovanej malty	m2	735,000	551,00	404 985,00
<b>3</b>		<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>				<b>1 680 735,51</b>
<b>4</b>		<b>Vodorovné konštrukcie</b>				
47	421321117	Mostné nosné dosky alebo klenby zo železového betónu tr. B 30 (zn.IV)	m3	16,908	5 133,80	86 802,29
48	421321118	Mostné nosné dosky alebo klenby zo železového betónu tr. B 35 (-)	m3	90,743	5 773,80	523 931,93
49	421351199.1	Vŕtanie dvier príklepom do betónu priemer 16 mm hĺbka 200mm	m	585,000	609,00	356 265,00
50	421351199.2	Vŕtanie dvier príklepom do betónu priemer 30 mm	m	6,000	1 160,00	6 960,00
51	421361116	Výstuž mostných konštr. vodorov. zo ŽB priemeru do 12 mm z ocele 10505	t	22,500	54 363,90	1 223 187,75
52	421361489.1	Pečiatiaci náter SIKAGARD 186	m2	320,000	103,80	33 216,00
53	421361489.2	Pozinkovanie ponorom	ks	90,000	337,90	30 411,00
54	421361499.1	Kotvy pre prichytenie výstuže	ks	2 926,000	163,60	478 693,60
55	2352142000	Živica lepiaca CHS Epoxy 1200	kg	137,000	256,30	35 113,10
56	451317777	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100 mm z bet.tr.B7,5(zn.0) alebo B10(zn.I)	m2	2,040	461,40	941,26
57	458501111	Výplň za oporamí a protimrazové klíny so zhutnením z kameniva drveného alebo ťaženého	m3	31,152	2 435,00	75 855,12
58	462511111	Zahádzka lomového kameňa-fadolamov, zhotovenie, s dodaním kameňa	m3	4,000	1 358,80	5 435,20
<b>4</b>		<b>Vodorovné konštrukcie</b>				<b>2 856 812,25</b>
<b>5</b>		<b>Komunikácie</b>				
59	573211111	Postrek živičný spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	617,400	27,30	16 855,02
60	577131111.1	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. (ABS) modifikovaný hr.40 mm	m2	308,700	385,90	119 127,33
61	577161114.1	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. (ABH) modifikovaný hr.70 mm	m2	308,700	673,80	208 002,06
62	599141111	Vyplnenie pružnou asfaltovou zálievkou	m	112,000	410,60	45 987,20
63	2463905010	Trvale pružný elastický tmel	kg	35,000	804,10	28 143,50
64	599141119.1	Tesnenie škár tmelom (dodávka + montáž)	m	10,000	19,60	196,00
65	599632119.1	Drenážny plast betón	m3	0,800	98 947,40	79 157,92
66	620461313.1	Reprofiláčna malta hr.10 mm	m2	245,000	2 102,50	515 112,50
67	620471119.1	Inhibitor korózie	m2	565,000	348,00	196 620,00
68	620471119.2	Spojovací mostík	m2	565,000	245,10	138 481,50
69	620481119.1	Stierka záverečná priem. 3 mm	m2	245,000	471,30	115 468,50
70	620491119.1	Ochranný náter	m2	245,000	345,10	84 549,50
71	624601129.1	Injektáž trhlín v betóne	m	10,000	8 465,10	84 651,00
<b>5</b>		<b>Komunikácie</b>				<b>1 632 352,03</b>
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				
72	911332111	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabarovaním stĺpikov pri vzd.2 m	m	56,000	450,00	25 200,00
73	911332211.1	Osadenie a montáž zvodidla s ukotvením stĺpikov pri vz. 2m	m	82,000	754,80	61 893,60
74	5534695100	Zvodnica HK 21386.1A	kus	14,000	3 906,80	54 695,20

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
1	3	4	5	6	7	8	
75	5534683800	Stĺpik UE 1900 mm pozinkovaný	kus	38,000	1 056,30	40 139,40	
76	5534683805	Stĺpik UE mostový pozinkovaný	kus	26,000	6 397,50	166 335,00	
77	5534683600	Spojka zinkovaná	kus	64,000	447,40	28 633,60	
78	5534683605	Dištančný diel	kus	26,000	682,70	17 750,20	
79	5534692505	Dilatačný diel zvodnice	kus	4,000	2 779,80	11 119,20	
80	911339119.1	Príplatok k cene za osadenie a montáž madiel	m	105,300	51,00	5 370,30	
81	1331061000	Tyč oceľová kruhová 10370 d52mm	t	0,259	39 667,50	10 273,88	
82	1331128000	Tyč oceľová kruhová 11373 d85mm	t	0,252	39 667,50	9 996,21	
83	911339211	Príplatok za ukončenie zvodidla so zapustením pásnice pod úroveň krajnice, príp. deliaceho pásu	kus	4,000	4 231,00	16 924,00	
84	914001111	Osadenie a montáž cestných zvislých dopravných značiek na stĺpiky, stĺpy, konzoly alebo objekty	kus	2,000	663,10	1 326,20	
85	4044575500	Tabuľky dopravné dodatkové E 3b	kus	2,000	3 370,20	6 740,40	
86	5534670105	Stĺpik pre dopravné značky s úchytným 60/3,00 m	kus	2,000	844,10	1 688,20	
87	931941111.1	Asfaltový mostný záver š.500 mm	m	24,000	2 592,50	62 220,00	
88	931941211.1	Osadenie krycieho plechu záveru hr.5 mm	m	2,000	1 250,00	2 500,00	
89	1381412500	Plech pozink.5,00 mm	t	0,028	49 200,00	1 377,60	
90	935112311	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky 500-800 mm do betónu	m	24,000	373,40	8 961,60	
91	5922757000	Tvárnica -betón. žľabovka TBM 1-103 50x102,5x8/10	Kus	48,480	1 131,60	54 859,97	
92	936941111	Osadenie odvodňovača mostovky hmotnosti do 150 kg	kus	4,000	1 214,80	4 859,20	
93	5524421000	Odvodňovač mostný MORAVA 300x300 "B" s odvod rúrou	kus	4,000	19 764,60	79 058,40	
94	938901132.1	Čistenie dna potoka od úlomkov sutí	m2	500,000	44,90	22 450,00	
95	942941021	Montáž lešenia ťaž.radov.s podlahami z dosiek, šírky 2,00-2,50 m, pri zař.plochy 3kPa,výšky do 10 m	m2	200,000	121,50	24 300,00	
96	942941191	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia k cene -1021	m2	400,000	70,90	28 360,00	
97	942941821	Demontáž lešenia ťaž.prac.rad.s podlah., šírky 2,00-2,50m pri zař.plochy do 3 kPA výšky do 10m	m2	200,000	0,00	0,00	
98	944941101	Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice 15 st.	m	30,000	139,40	4 182,00	
99	944944101	Záchytná sieť umiestnená max.6 m pod chránenou úroveň zo sieť z umelých vlákien alebo oceľ.drôtov	m2	200,000	126,30	25 260,00	
100	961041211	Búranie mostných základov, z prost.betónu 2,2 t	m3	26,420	4 109,40	108 570,35	
101	966075141	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku 0,018 t	m	27,000	1 025,10	27 677,70	
102	966077121	Odstránenie doplnkových oceľov. konštrukcií hmotnosti jednotlivo nad 20 do 50 kg 0,184 t	kus	2,000	401,00	802,00	
103	976092322	Vybúranie drobných zariadení odvodňovačov, na mostoch,s odpadovým potrubím obrubníkových 0,100 t	kus	4,000	4 153,00	16 612,00	
104	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km (9km)	t	132,800	111,40	14 793,92	
105	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1 062,400	0,00	0,00	
106	979082299	Príplatok za uloženie na skládku	t	132,800	960,00	127 488,00	
9	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>1 072 418,13</b>
99	<b>Presun hmôt HSV</b>						
107	998212111	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, výšky mosta do 20 m/821..11 až 31 a 61 až 71/	t	1 037,689	0,00	0,00	
99	<b>Presun hmôt HSV</b>						<b>0,00</b>
	<b>HSV Celkom</b>						<b>8 660 672,59</b>
	<b>Práce a dodávky PSV</b>						
711	<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>						
108	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá penetračným náterom za studena	m2	35,000	16,40	574,00	
109	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,012	52 275,00	627,30	
110	711112002	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	70,000	24,30	1 701,00	
111	1116315200	Lak asfaltový ALN-RENOLAK N v sudoch	t	0,060	61 038,80	3 662,33	
112	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	400,000	78,80	31 520,00	
113	6283229805	Pásky ťažké asfaltované AIP ITERROUTE	m2	460,000	591,90	272 274,00	

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	3	4	5	6	7	8
114	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	2,092	0,00	0,00
	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				310 358,63
		<b>PSV Celkom</b>				310 358,63
		<b>Celkom</b>				<u>8 971 031,22</u>
		<b>dopočet k cene za materiál zvodidla</b>				150 734
		<b>Celkom so zvodidlom</b>				<u>9 121 765,13</u>

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
 Skuteckého 32  
 974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
 -10-

V Banskej Bystrici, dňa 6.10.2006  
 Ing. Ladislav Štulajter  
 riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

**Doprastav, a. s.**  
 Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
 - 0432 -

Vo Zvolene, dňa 6. OKT 2006  
 Ing. Ján Šoltýs  
 riaditeľ závodu Zvolen

Ing. Dušan Mráz  
 podpredseda Predstavenstva a.s.

## Dopočet zvodidlového zábradlia a nábehov pre zvodidlo :

### 1. Materiál podľa výpisu na výkrese č. 11


č.materiálu	názov materiálu	ks	j.cena	spolu
<b>Zvodidlové zábradlie :</b>				
30.01	zvodnica NH4	12	3 438,00	41 256
30.02	zvodnica NH4	2	3 730,20	7 460
30.06	dilatačný diel zvodnice NH 4	4	2 446,20	9 785
30.82	dištančný diel NH4-I	26	600,70	15 618
30.03	zvodnica NH4	2	2 665,40	5 331
31.40	koncové madlo ľavé 82,5/4	2	3 846,60	7 693
31.41	koncové madlo ľavé 82,5/4	2	4 031,90	8 064
31.01	manžeta madla 102/6,3	6	676,50	4 059
31.03	manžeta priečle 60,3/2,9	18	286,80	5 162
31.A5	atypická manžeta madla 102/6,3	4	795,60	3 525
30.72	mostný stĺpik U140 pravý	26	5 629,80	146 375
31.A1	madlo ľ 82,5/4	2	3 903,40	7 807
31.A2	madlo ľ 82,5/4	2	4 172,70	8 345
31.12	madlo ľ 82,5/4	4	3 923,70	15 695
31.A4	madlo ľ 51/2,9	6	2 239,20	13 435
31.32	madlo ľ 51/2,9	12	2 262,20	27 146
31.A3	madlo ľ 51/2,9	6	2 371,80	14 231
<b>Nábehy pre zvodidlo :</b>			0,00	
30.01	zvodnica NH4	22	3 438,00	75 636
3.10	stĺpik IPE s prítlačnou doskou	8	3 566,50	28 532
30.60	stĺpik UE 100 krajný	26	929,50	24 167
30.70	stĺpik IPE bez prítlačnej dosky	8	792,90	6 343
30.80	trubková spojka	30	361,30	10 839
30.60A	stĺpik UE krajný s atypickou dĺžkou	4	594,00	2 376
P.A6	kotevná platňa	4	198,90	796
<b>cena spolu</b>				

### Materiál podľa výkazu výmer :

5534695100	Zvodnica HK 21386.1A	14,000	3 906,80	48 132
5534683800	Stĺpik UE 1900 mm pozinkovaný	38,000	1 056,30	35 321
5534683805	Stĺpik UE mostový pozinkovaný	26,000	6 397,50	146 375
5534683600	Spojka zinkovaná	64,000	447,40	25 197
5534683605	Dištančný diel	26,000	682,70	15 618
5534692505	Dilatačný diel zvodnice	4,000	2 779,80	9 785
1331061000	Tyč oceľová kruhová 10370 d52mm	0,259	39 667,50	9 041
1331128000	Tyč oceľová kruhová 11373 d85mm	0,252	39 667,50	8 797
<b>cena spolu</b>				

dopočet k cene za materiál zvodidla

150 734

  
 V Banskej Bystrici, dňa 6. 10. 2005  
 Ing. Ladislav Štulajter  
 riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
 Skuteckého 32  
 974 23 BANSKÁ BYSTRICA

-10-

**Doprastav, a. s.**

Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
 - 0432 -

Vo Zvolene, dňa  
 Ing. Ján Šoltýs  
 riaditeľ závodu Zvolen

- 6. OKT. 2005

Ing. Dušan Mráz  
 podpredseda Predstavenstva a.s.

**Kalkulačný vzorec :     $JC = H + M + S + OPN + R + Z$**

Jednotlivé symboly znamenajú:

**H**    nákupné ceny materiálu vrátane obstarávacích nákladov

**M**    mzdy vo forme KNPS (komplexný náklad na pracovnú silu)

**S**    sadzby mechanizačných a dopravných prostriedkov v zmysle platného vnútropodnikového cenníka

**OPN**    ostatné priame náklady podľa sadzieb dopravy

**R**    réžia výrobná vo výške 20 % z priamych spracovacích nákladov, t.j. **M+S+OPN**

**Z**    zisk vo výške 15 % z priamych spracovacích nákladov a réžie, t.j. **M+S+OPN+R**

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

  
**Ing. Ladislav Štulajter**  
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

**Doprastav, a. s.**  
Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
- 0432 -

  
**Ing. Dušan Mráz**  
podpredseda Predstavenstva a.s.

- 6 OKT. 2006

  
**Ing. Ján Šoltýs**  
riaditeľ závodu Zvolieň

# Databáza dopravy

Stavba : I/50 Kriváň - most ev.č.201

TV	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková
1	2	3	4	6
T	1-101	T 815 sklápač do 10 km - pre kamenivo	tkm	6,40
T	1-103	T 815 sklápač do 30 km - pre kamenivo	tkm	5,00
T	140-030	sklápač T 815 do 3 km	m3	40,70
T	140-050	sklápač T 815 do 5 km	m3	60,20
T	140-090	sklápač T 815 do 9 km	m3	109,60
T	2-111	T815 valník s hydraulickou rukou do 10 km	tkm	26,20
T	4-500	Volvo FM 12+ náves podvalníkový 40t GOLDHOFER - do 10 km	tkm	5,90

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-10-

  
V Banskej Bystrici, dňa 6. 10. 2005  
Ing. Ladislav Štulajter  
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

**Dopravný, a. s.**  
Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
- 0432 -

Vo Zvolene, dňa - 6. OKT. 2005  
Ing. Ján Šoltýs  
riaditeľ závodu Zvolen

  
Ing. Dušan Mráz  
podpredseda Predstavenstva a.s.

# Databáza profesií

Stavba : I/50 Kriváň - most ev.č.201

TV	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková
1	2	3	4	6
P	321-4	montážnik - zvarač	Nh	211,53
P	328-4	montážnik - montér oceľových konštrukcií	Nh	211,53
P	411-2	železobetonár - betonár	Nh	205,12
P	412-2	železobetonár - železiar	Nh	205,12
P	413-1	murár-murár	Nh	214,41
P	414-4	montážnik - stavebný montážnik prefa konštr.	Nh	211,53
P	415-0	tesár - tesár, lesenár	Nh	220,12
P	419-3	robotník - stavebný robotník	Nh	205,27
P	421-9	zámočník - stavebný zámočník	Nh	193,71
P	425-5	PSV - izolatér	Nh	188,30
P	430-1	murár - dlaždič	Nh	214,41
P	431-3	robotník - asfaltér cestný	Nh	214,41
P	520-7	strojník - obsluha mechanizačného prostriedku	Nh	205,27

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

V Banskej Bystrici, dňa 6.10.2006  
Ing. Ladislav Stulajter  
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

**Dopravný, a. s.**  
Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
- 0432 -

Vo Zvolene, dňa  
Ing. Ján Šoltýs  
riaditeľ závodu Zvolen

- 6. OKT. 2006

Ing. Dušan Mráz  
podpredseda Predstavenstva a.s.

## Databáza strojov

Stavba : I/50 Kriváň - most ev.č.201

TV	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková
1	2	3	4	6
S	0224	dózer KOMATSU D 65 EX 12	Sh	1 524,00
S	0301	T-815 UDS 114 A dokončovací stroj	Sh	1 096,00
S	0302	T-815 UDS 214.2 dokončovací stroj	Sh	1 096,00
S	0441	valec VVV 3403	Sh	192,00
S	0452	valec BW 75 S	Sh	192,00
S	0475	pech vibračný WACKER DPU 6055	Sh	164,00
S	0481	ponorný vibrátor Dynapac AL 56	Sh	70,00
S	0482	vibračná lata Dynapac BT 82	Sh	207,00
S	0812	čerpadlo na betón ELBA AP 7018	Sh	2 260,00
S	0821	hladička na betón Dynapac BG 42G	Sh	118,00
S	1011	T 815 sklápač	Sh	1 049,00
S	1021	T 815 valník s hydraulickou rukou	Sh	933,00
S	1035	auto kropace T 815 - UK8	Sh	993,00
S	1041	zametací stroj Cleango	Sh	989,00
S	1067	LIAZ distribútor - postrekovač živíc	Sh	1 681,00
S	1411	nakladač UNC 060	SH	444,00
S	1414	nakladač UNC 061	Sh	444,00
S	1423	nakladač CAT 950 F	Sh	1 354,00
S	1426	nakladač Komatsu WA 470-3 M	Sh	1 652,00
S	1713	autožeriav AD 20 T815	Sh	1 216,00
S	1805	VRATOK LANOVY .5T EVL-300	Sh	16,00
S	1901	Fréza živličná Bitelli	Sh	6 200,00
S	1923	Varič asfaltu SUPER SHOT 125	Sh	1 032,00
S	1942	finišer DYNAPAC 12000 R	Sh	2 532,00
S	1951	Rezač škár CEDIMA CF 2000 B/D	Sh	147,00
S	2419	kompresor Comp Air Z42 G6	Sh	561,00
S	4212	zvárací agregát WD 320	Sh	194,00
S	4213	zvárací agregát MAX 201	Sh	196,00
S	5123	ponorné čerpadlo KDFU 80	Sh	30,00
S	5960	Zariadenie na čistenie tlakovou vodou Kränzle	Sh	71,00
S	0161A	Rýp-nakl KOMATSU PW 130+baranidlo	Sh	982,00
S	0161B	Rýp-nakl KOMATSU PW 130+búracie kladivo	Sh	982,00
S	022A	dózer CAT D 5 H	Sh	1 150,00
S	043C	valec CAT CB 544 C živličný	Sh	1 028,00
S	043F	valec VSH 150 živličný	Sh	900,00
S	241A	kompresor Comp Air Z58-10	Sh	734,00
S	5123*	ponorné čerpadlo KDFU 80 v kľude	Sh	20,00

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 22 BANSKÁ BYSTRICA  
-10-

V Banskej Bystrici, dňa 6.10.2006  
Ing. Ladislav Štulajter  
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

**Doprastav, a. s.**  
Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
- 0432 -

Vo Zvolene, dňa  
Ing. Ján Šoltýs  
riaditeľ závodu Zvolen

Ing. Dušan Mráz  
podpredseda Predstavenstva a.s.

- 6. OKT. 2006



## Oddiel I.

### 1. **Vykonávanie stavebných prác zhotoviteľom.**

#### 1.1 **Zhotoviteľ bude na stavbe vykonávať práce a činnosti:**

- 1.1.1 kvalifikovanými a odbornými zamestnancami,
- 1.1.2 zdravotne spôsobilými zamestnancami na vykonávanie práce a činností,
- 1.1.3 školenými zamestnancami v zmysle § 9 Vyhlášky č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a TZ pri stavebných prácach, prípadne podľa výkonu práce (zvárači, viazači, lešenári, strojníci a pod.),
- 1.1.4 vybavenými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (OOPP) v rozsahu vykonávaných prác a činností v zmysle NV SR č. 504/2002 Z.z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov, ako aj zákona NR SR č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len zákon o BOZP“) v znení neskorších predpisov.

### 2. **Zaistenie „bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ na stavenisku.**

#### 2.1 **Zhotoviteľ zodpovedá:**

- 2.1.1. za kvalifikáciu svojich zamestnancov,
- 2.1.2. za zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov,
- 2.1.3. za preškolenie zamestnancov z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- 2.1.4. za ochranu pred požiarom, ako aj zabezpečenie úloh v zmysle ustanovení Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov,
- 2.1.5. za vybavenie svojich zamestnancov potrebnou dokumentáciou a platnými predpismi BOZP a OOPP,
- 2.1.6. za inú spôsobilosť potrebnú pre výkon zmluvných činností na výkon plnenia predmetu zmluvy.

#### 2.2 **Zhotoviteľ je povinný:**

- 2.2.1 V prípade, že menný zoznam vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy je identický so zoznamom, ktorý tvorí súčasť ponuky uchádzača, je prijatie ponuky obstarávateľom, zároveň súhlasom objednávateľa na vstup týchto zamestnancov na stavenisko.  
V prípade akýchkoľvek zmien vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy v procese realizácie stavby je zhotoviteľ povinný predložiť aktualizovaný menný zoznam vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy spolu s podpisom týchto zamestnancov.
- 2.2.2 Označiť všetky dopravné vozidlá a mechanizmy na viditeľnom mieste firemným logom zhotoviteľa (jedná sa o dopravné vozidlá a stavebné mechanizmy, ktoré sa pohybujú na stavenisku, alebo na stavenisku vykonávajú stavebnú, prípadne inú činnosť súvisiacu s plnením predmetu zmluvy).
- 2.2.3 Dodržiavať nasledovné príkazy :

- a) riadiť sa plánom BOZP, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie,
  - b) dodržiavať čistotu a poriadok na stavenisku,
  - c) v objektoch v celom areáli objednávateľa – stavebníka okrem vyhradených miest je zákaz fajčenia,
  - d) v plnom rozsahu používať ochranné prilby a ochranné prostriedky v celom areáli stavby (na stavenisku),
  - e) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch,
  - f) zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie svojich zamestnancov, ako aj označenie zamestnancov svojich poddodávateľov,
  - g) triediť odpady vznikajúce pri výkone stavebnej činnosti a dodržiavať Zákon č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  - h) predkladať objednávateľovi – stavebníkovi stavebný denník na vykonanie záznamu z kontrolnej činnosti a zápis prípadných zistených nedostatkov, respektíve písomné vyjadrenie stanoviska poverenému zamestnancovi objednávateľa – stavebníka priebežne počas výkonu zmluvných činností,
  - i) umožniť koordinátorovi BOZP objednávateľa – stavebníka vykonať zápis o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností.
- 2.2.4 V oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj ochrany pred požiarmi dodržiavať okrem zákonných ustanovení i ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia osobitných interných predpisov vydaných objednávateľom s ktorými bol oboznámený.
- 2.2.5 Dodržiavať podmienky vykonávania prác uvedené v povolení na vykonávanie špeciálnych prác (zváranie, pálenie a rezanie, práce s horľavinami, výbušninou a pod.) vydaných v zmysle príslušných platných predpisov, vyhlášok a nariadení.
- 2.2.6 Na prevzatom pracovisku – stavenisku dodržiavať predpisy BOZP a ochrany pred požiarmi pri prácach, ktoré bude v zmysle „Zásad BOZP na stavenisku“ vykonávať a v plnom rozsahu zodpovedať za oblasť BOZP a ochranu pred požiarmi. Sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku. Sústavne kontrolovať dodržiavanie bezpečných pracovných postupov.
- 2.2.7 Plniť ohlasovaciu povinnosť v zmysle ustanovenia Vyhlášky č. 111/1975 Zb. SÚBP a SBÚ a doplnku Vyhlášky č. 483/1990 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov - § 5, ako aj v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, havárie, a pod.) príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj koordinátorovi bezpečnosti objednávateľovi – stavebníkovi s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrovanie a vedenie evidencie.
- 2.2.8 Nahlásiť včas pred začatím prác objednávateľovi – stavebníkovi predpokladaný počet právnických alebo fyzických osôb na vykonávanie prác na stavenisku. (v prípade že sa nezhoduje so zoznamom podzhotoviteľov, ktorý je prílohou k ZoD)
- 2.2.9 V prípade zmeny u svojich zamestnancov a zamestnancov svojich poddodávateľov (zvýšenie počtu, výmena zamestnancov a pod.) poučiť týchto zamestnancov v rozsahu, v ktorom bol pri preberaní pracoviska poučený objednávateľom – stavebníkom a túto povinnosť je povinný vykonať aj u svojich poddodávateľov. Za dodržiavanie BOZP a ochranu pred požiarmi pri činnosti týchto zamestnancov taktiež v plnom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
- 2.2.10 Vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich poddodávateľov prevádzkovať a udržiavať v takom technickom stave, aby nedochádzalo k úniku ropných látok. V prípade zistenia porušenia záväzku má právo objednávateľ – stavebník (koordinátor bezpečnosti) pozastaviť prevádzku týchto mechanizmov a vykázať ich z priestorov staveniska. V prípade vzniku škôd na životnom prostredí objednávateľ – stavebník uplatní voči zhotoviteľovi sankcie.
- 2.2.11 V plnom rozsahu plniť ustanovenia v zmysle § 7, 7a, 8, 8a až 8d a § 9 zákona č. 367/2001 Z.z. o BOZP
- 2.2.12 Plniť ustanovenia Vyhlášky č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v znení § 1 až 105, časť I. až XIII.

- 2.2.13 Plniť nariadenia, usmernenia a odporúčenia koordinátora bezpečnosti objednávateľa – stavebníka a prijímať opatrenia pri plnení všeobecných zásad podľa § 6 a § 7 v zmysle nariadenia.
- 2.2.14 Dodržiavanie ustanovení uvedených v bodoch 2.2.1 až 2.2.13 nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
- 2.2.15 Pre umožnenie vykonania kontroly :
- a) objednávateľ v dostatočnom predstihu oznámi zhotoviteľovi termín výkonu kontroly BOZP koordinátorom bezpečnosti na príslušnom stavenisku z dôvodu zabezpečenia prítomnosti zodpovedných zástupcov zhotoviteľa za dodržiavanie BOZP (technik BOZP, stavbyvedúci a pod.), prípadne ďalších vedúcich THZ,
  - b) zhotoviteľ umožní koordinátorovi bezpečnosti objednávateľa vstup na stavenisko k vykonaniu aj námatkovej (neohlásenej) kontroly.

### 3. Všeobecné ustanovenia.

#### 3.1 Doplnujúce podmienky:

- 3.1.1 Koordinátor bezpečnosti objednávateľa upozorní zhotoviteľa na porušenie povinností vyplývajúcich z predchádzajúcich ustanovení prípadnou kontrolnou činnosťou počas doby výstavby diela záznamom do stavebného denníka, prípadne protokolárnym záznamom z vykonanej kontroly zabezpečovania úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na príslušnej stavbe.
- 3.1.2 Zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa je povinný zistené nedostatky neodkladne odstrániť do stanoveného termínu. V prípade, že tak neurobí, je koordinátor bezpečnosti oprávnený nariadiť prerušenie stavebných prác. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia stavebných prác znáša v plnej miere zhotoviteľ.

## Oddiel II.

### 4. Porušenie povinností.

#### 4.1 Sankcie:

- 4.1.1. Za každé jednotlivé porušenie povinností zhotoviteľa, ktoré vyplývajú zo „Zásad BOZP na stavenisku“ má objednávateľ – stavebník právo na návrh koordinátora bezpečnosti uplatniť a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- Sk.
- 4.1.2. Za opakované porušenie povinností rovnakého druhu, ktoré vyplývajú zo „Zásad BOZP na stavenisku“ bude zmluvná pokuta vo výške 10 000,- Sk.
- 4.1.3. V zmysle zákona NR SR č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v súlade s § 4 ods. 1, 2 a § 5 ods. 3, 4, 5 a v zmysle zákona NR SR č.367/2001 v úplnom znení zákona NR SR č.330/1996 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov v súlade s § 8d písm. b) ods. 2 a § 14 ods.1 písm. i), j) a ods. 2 za požitie alkoholických nápojov a iných omamných látok, ktoré bude zistené u zamestnanca zhotoviteľa, sa zakáže zamestnancovi vstup na stavbu respektíve bude vykázaný z pracoviska a zároveň sa uplatní zmluvná pokuta voči zhotoviteľovi vo výške 20 000,- Sk.
- 4.1.3.1 V prípade odmietnutia zamestnanca podrobiť sa dychovej skúške alebo odberu krvi či lekárskeho vyšetreniu, je objednávateľ oprávnený prerušiť práce, resp. zmluvné činnosti zhotoviteľa do vyriešenia konkrétneho prípadu zodpovedným vedúcim zamestnancom zhotoviteľa. O takomto prerušení práce musí byť okamžite vykonaný záznam v stavebnom denníku. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia prác znáša zhotoviteľ.
- 4.1.4. Za nepoužívanie predpísaných OOPP (pracovná obuv, oblečenie, prilba a pod.) v zmysle NV SR č. 504/2002 o podmienkach poskytovania OOPP a zákona NR SR č.367/2001 v úplnom

znení zákona NR SR č. 330/1996 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov v súlade s § 8a ods. 2 písm. a), b), c) a ods. 3 písm. a), s § 8d písm. c) a s § 14 ods.1 písm. f) bude uplatnená zmluvná pokuta vo výške minimálne 1 000,- Sk

- 4.1.5. Fajčenie v zakázaných priestoroch, zákaz fajčenia v celom areáli objednávateľa – stavebníka okrem vyhradených priestorov v zmysle zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 7 a § 8 ods. 1 písm. a), b) a v zmysle zákona NR SR č. 367/2001 v úplnom znení zákona NR SR č. 330/1996 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov v súlade s § 8a ods. 5 5 000,- Sk
- 4.1.6. Porušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v zmysle § 3 zákona NR SR č.82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 30 000,- Sk

#### 4.2 Spôsob uplatnenia sankcie.

- 4.2.1. Za každé porušenie povinnosti zhotoviteľa, ktoré vyplývajú zo „Zásad BOZP na stavenisku“, ako aj pri opakovaných zisteniach a nerešpektovaní predpisov BOZP, bude zhotoviteľovi z príslušnej mesačnej faktúry uplatnená zrážka vo výške uvedených v bodoch 4.1.1 až 4.1.6 a kópia vystavenej faktúry zaslaná koordinátorovi bezpečnosti objednávateľa – stavebníka

### Oddiel III.

#### 5. Záverečné ustanovenie.

- 5.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že so „Zásadami BOZP na stavenisku“ sa dôkladne oboznámili, s obsahom súhlasia a podpisujú ich slobodne a nie za nevýhodných podmienok.
- 5.2 Zásady BOZP na stavenisku sú vypracované v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ – stavebník, jedno zhotoviteľ a jedno koordinátor bezpečnosti.

V Banskej Bystrici, dňa  
Za objednávateľa : 6.10.2006

Vo Zvolene, dňa  
Za zhotoviteľa : 6.10.2006

SRNÁ  
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
ESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-10-

Ing. Ladislav Štulajter  
riaditeľ SSC – IVSC Banská Bystrica

**Doprastav, a. s.**  
Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
- 0432 -

Ing. Dušan Mráz  
podpredseda Predstavenstva a.s.

Ing. Ján Šoltýs  
riaditeľ závodu Zvolen