

## **Dodatok č. 5**

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

**6231/177/2006**

**Číslo ZoD objednávateľa**

**7278-00**

**Číslo ZoD zhotoviteľa**

na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP)  
a autorský dozor (AD) na stavbu:

### **I/59 Banská Bystrica, križovatka III/06634**

Predmetom dodatku č. 5 k ZoD č. objednávateľa 6231/177/2006 a č. zhotoviteľa 7278-00 sú zmeny a doplnenia dokumentácie na ponuku (DP), vrátane dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) špecifikované v prílohe č. 1, v rozsahu objednávky zn. VO-210/2008:

1. zmena identifikačných údajov na strane objednávateľa,
2. vypracovanie zmeny technického riešenia mimoúrovňovej križovatky a stavebných objektov špecifikovaných v prílohe č. 1, dodatku č. 5 k ZoD na stupni DRS a DP,
3. vypracovanie elaborátu pre výnimku z odlišného technického riešenia,
4. vytýčenie obvodu staveniska vrátane dočasných záberov.
5. vypracovanie technického návrhu pre rokovanie o zmene technického riešenia.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 5:

#### **Čl. 1 Zmluvné strany**

##### **1.1. Objednávateľ:**

Štatutárny orgán:  
Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

Osoby oprávnené rokovať:  
- vo veciach zmluvných

- vo veciach technických  
- vo veciach realizácie

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefón, fax:

Právna forma:

##### **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ

Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC,  
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

Ing. Eva Šávelová - vedúca oddelenia verejného  
obstarávania

Ing. Juraj Valent - námestník pre investičnú prípravu

Ing. Ladislav Štulajter, námestník úseku invest. výstavby

Štátna pokladnica

7000135433/8180

00 33 28

2021067785

048/4143232; 048/4143424

Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom  
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriad'ovacou listinou  
č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č.  
316/M – 2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenená  
rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006

(ďalej len objednávateľ)

##### **1.2. Zhotoviteľ:**

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán

V zastúpení

Osoba oprávnená podpísať zmluvu

##### **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo:  
378/B

**Predstavenstvo a. s.**

**Ing. arch. Gabriel Koczkáš,**

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.

**Ing. Bartolomej Šechný,** podpredseda predstavenstva  
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných

- vo veciach ekonomických

- vo veciach technických

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

IČ DPH:

Telefón:

Fax:

E-mail:

Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s.  
a riaditeľ divízie Zvolen

Ing. Gabriela Ondrušová, ekonomická riaditeľka

Ing. Peter Gramblička, vedúci projektového oddelenia v  
ŽilineOTP Banka Slovensko, a.s. Pobočka, Štúrova 5,  
Bratislava

8451260/5200

31 322 000

2020524770

02/50234111, 045/5203301

02/55421878, 045/5203388,

dppzv@dopravoprojekt.sk

dppza@dopravoprojekt.sk

info@terraprojekt.sk

(ďalej len zhotoviteľ)

**Čl. 4 Rozsah a obsah****Čl. 4 ods. 4.2 sa dopĺňa novým bodom 4.2.3 s nasledovným znením:**

4.2.3 Zhotoviteľ vyhotoví zmenu dokumentácie na ponuku a na realizáciu stavby v rozsahu prerokovanom dňa 11.2.2008 a objednanom listom č.j. VO-210/2008 zo dňa 15.2.2008. Projektové práce sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto dodatku.

**Čl. 6 Termín plnenia****Čl. 6 ods. 6.2 sa dopĺňa novými bodmi 6.2.1 a 6.2.2 s nasledovným znením:**

6.2.1 Koncept technického riešenia na prerokovanie: 31.3.2008

6.2.2 Kompletná dokumentácia v rozsahu dod. č. 5 25.4.2008

**Čl. 8 Cena diela a platobné podmienky****Čl. 8 sa dopĺňa novými bodmi 8.1.3 a 8.3.3 s nasledovným znením:**

8.1.3 Cena za vykonanie projektových prác v rozsahu čl. 4 dodatku č. 5 je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Špecifikácia ceny, stanovená hodinovými sadzbami v súlade s uzatvorenou ZoD, tvorí prílohu č. 1 a je neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 5 k zmluve o dielo

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Cena prác podľa dodatku č. 5 bez DPH | 392 300,00 Sk |
| DPH 19 %                             | 74 537,00 Sk  |
| Cena prác podľa dodatku č. 5 s DPH   | 466 837,00 Sk |

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Cena podľa ZoD bez DPH                 | 4 950 890,00 Sk |
| Cena prác podľa dodatku č. 2 bez DPH   | 1 882 420,00 Sk |
| Cena prác podľa dodatku č. 4 bez DPH   | 82 880,00 Sk    |
| Cena prác podľa dodatku č. 5 bez DPH   | 392 300,00 Sk   |
| Cena prác bez DPH ZoD vrátane dodatkov | 7 308 490,00 Sk |
| DPH 19 %                               | 1 388 613,10 Sk |
| Cena prác podľa ZoD a dodatkov s DPH   | 8 697 103,10 Sk |

Slovom: Osem miliónov šesťstodeväťdesiat sedem tisíc troch Sk 10/100

Vlady

## 8.3.3 DP vrátane DRS: ZoD+ dodatky

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Cena prác ZoD           | 2 290 020,00 Sk |
| Cena prác dodatok č. 2  | 706 840,00 Sk   |
| Cena prác dodatok č. 4  | 82 880,00 Sk    |
| Cena prác dodatok č. 5  | 392 300,00 Sk   |
| Cena prác spolu bez DPH | 3 472 040,00 Sk |
| DPH 19 %                | 649 687,60 Sk   |
| Cena prác vrátane DPH   | 4 131 727,60 Sk |

**Čl. 21 Záverečné ustanovenia**

Čl. 21 sa dopĺňa novým ods. 21.9 s nasledovným znením:

21.9 Dodatok č. 5 k ZoD č. objednávateľa 6231/177/2006 a č. zhotoviteľa 7278-00 má tri strany a prílohu č. 1 o jednej strane, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ. Dodatok č. 5 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

Ostatné ustanovenia ZoD a dodatkov k nej dodatkom č. 5 neupravované, zostávajú v platnosti.

Za objednávateľa

V Banskej Bystrici, dňa 18.4.2008

Za zhotoviteľa

V Bratislave, dňa 14.03.2008

**DOPRAVOPROJEKT a.s.**  
Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava  
32

Ing. Peter Polešenský  
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

-4-

Ing. arch. Gabriel Koczkáš  
predseda predstavenstva a  
generálny riaditeľ a.s.

Ing. Bartolomej Šechný  
podpredseda predstavenstva a  
obchodno-technický riaditeľ a.s.

## Príloha č. 1

ZoD č. 7278-00 I/59 Banská Bystrica, križovatka III/06634, DSP, DP, AD, dodatok č. 5

strana č. 1/1

## Dokumentácia pre ponuku (DP), vrátane dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)

| Časti dokumentácie |                                                                     | Sk/h                 | Sk/h | Sk/h | Sk/h | Cena spolu    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------|---------------|
|                    |                                                                     | 800                  | 630  | 540  | 470  |               |
|                    |                                                                     | Potrebný počet hodín |      |      |      |               |
| C.1                | Koordináčna situácia stavby 8x                                      | 12                   |      |      | 4    | 11 480,00 Sk  |
| D                  | Pisomnosti a výkresy objektov 8x                                    | 240                  | 124  | 16   | 37   | 296 150,00 Sk |
|                    | 101-00 Križovatka I/59 – III/066 34                                 | 80                   | 24   |      | 16   | 86 640,00 Sk  |
|                    | 103-00 Úprava cesty I/59                                            | 160                  | 38   |      | 10   | 156 640,00 Sk |
|                    | 401-00 Preložka vzdušného vedenia NN pri ceste I/59                 |                      | 26   |      |      | 16 380,00 Sk  |
|                    | 403-00 Verejné osvetlenie                                           |                      | 14   |      | 3    | 10 230,00 Sk  |
|                    | 504-00 Dažďová kanalizácia na vetve V1                              |                      | 22   | 16   | 8    | 26 260,00 Sk  |
| G                  | Vytýčenie obvodu staveniska vrátane dočasných záberov               |                      | 54   | 24   | 15   | 54 030,00 Sk  |
|                    | I.etapa k.ú. Kostiviarska                                           |                      | 24   | 10   | 5    | 22 870,00 Sk  |
|                    | II. etapa k.ú. Banská Bystrica                                      |                      | 30   | 14   | 10   | 31 160,00 Sk  |
|                    | Vypracovanie elaborátu pre výnimku z odlišného technického riešenia | 8                    |      |      |      | 6 400,00 Sk   |
|                    | Vypracovanie návrhu zmeny DP, DRS na prerokovanie dňa 11.2.2008     | 24                   | 8    |      |      | 24 240,00 Sk  |
|                    | Cena DP bez DPH spolu                                               | 284                  | 186  | 40   | 56   | 392 300,00 Sk |
|                    | DPH 19%                                                             |                      |      |      |      | 74 537,00 Sk  |
|                    | Cena DP s DPH spolu                                                 |                      |      |      |      | 466 837,00 Sk |

V Banskej Bystrici, dňa 18.4.2008

V Bratislave, dňa

Ing. Peter Póľčenský  
riadiť SSC-IVSC Banská BystricaSLC-VĚNSKA SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICAIng. arch. Gabriel Koczkáš  
predseda predstavenstva a.s. a  
generálny riaditeľ a.s.Ing. Barťolemej Šechný  
podpredseda predstavenstva a  
obchodno-technický riaditeľ a.s.

16/08