

Dodatok č. 6

z zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

6231/177/2006

Číslo ZoD objednávateľa

7278-00

Číslo ZoD zhotoviteľa

na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP)
a autorský dozor (AD) na stavbu:

I/59 Banská Bystrica, križovatka III/06634

Predmetom dodatku č. 6 k ZoD č. objednávateľa 6231/177/2006 a č. zhotoviteľa 7278-00 sú zmeny a doplnenie dokumentácie DP/DRS, špecifikované v prílohe č. 1, dodatku č. 6 k ZoD.

Zmeny a doplnenia dokumentácie na stupni DP/DRS boli riešené v rámci kontrolných dní stavby a boli vyvolané nasledovnými skutočnosťami:

1. u objektu 504-00: doplnenie stavebného objektu č. 504-02 a špecifikácie SO 504-01, detto u SO 503-00 úprava špecifikácie SO 503-01,
2. zmena v hrúbke výmeny podlažia na základe výsledkov preukazných skúšok, u SO 101-00, 102-01, 102-02, 103-00,
3. technické riešenie situovania vodovodu SO 501-00, z dôvodu kolízie s kanalizačným potrubím (SO 506-00) tak, aby nemusela byť preložená ešte neskolaudovaná kanalizácia medzi šachtami R 27 a R 30,
4. u objektu 301-00: prepracovanie riešenia premostenia rámovými prefabrikátmi, týmto riešením nie je potrebná prekládka kanalizácie SO 506-00 od šachty R 31 po R 35.

Predmetom dodatku č. 6 je aj zmena termínu odovzdania projektovej dokumentácie DP/DRS v rozsahu dodatku č. 5, z dôvodu nedodania súhlasného stanoviska k špecifikovaným zmenám v technickom riešení od správcov objektov, v lehote do 30 dní.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 6:

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Statutárny orgán:

Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných

- vo veciach prípravy

- vo veciach realizácie

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefón, fax:

Právna forma:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ

Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC,

Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

JUDr. Katarína Vlčeková - pracovníčka referátu právneho

Ing. Juraj Valent - námestník pre investičnú prípravu

Ing. Ladislav Štulajter, námestník úseku invest. výstavby

Štátna pokladnica

7000135433/8180

00 33 28

2021067785

048/4143232; 048/4143424

Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.
5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M
– 2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenená rozhodnutím
MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006

(ďalej len objednávateľ)

1.2. Zhotoviteľ:	DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Sídlo:	Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava
Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B
Štatutárny orgán	Predstavenstvo a. s.
V zastúpení	Ing. arch. Gabriel Koczkáš,
Osoba oprávnená podpísať zmluvu	predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s. Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s. a riaditeľ divízie Zvolen
Osoby oprávnené rokovať:	Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s. a riaditeľ divízie Zvolen
- vo veciach zmluvných	Ing. Gabriela Ondrušová, ekonomická riaditeľka
- vo veciach ekonomických	Ing. Peter Gramblička, HIP a vedúci projektového oddelenia v Žiline
- vo veciach technických	OTP Banka Slovensko, a.s. Pobočka, Štúrova 5, Bratislava
Bankové spojenie:	8451260/5200
Číslo účtu:	31 322 000
IČO:	2020524770
IČ DPH:	02/50234111, 045/5203301
Telefón:	02/55421878, 045/5203388,
Fax:	dppzv@dpravoprojekt.sk
E-mail:	dppza@dpravoprojekt.sk info@terraprojekt.sk
	(ďalej len zhotoviteľ)

Čl. 4 Rozsah a obsah

Čl. 4 ods. 4.2 sa dopĺňa novým bodom 4.2.4 s nasledovným znením:

- 4.2.4 Zhotoviteľ vyhotoví doplnok č. 6 k projektovej dokumentácii DP-DRS, v súlade so zmenami riešenými na kontrolných dňoch stavby č.3 a č.4 a zápsmi v stavebnom denníku zo dňa 5.2.2008 a 4.3.2008. Projektové práce sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto dodatku.

Čl. 6 Termín plnenia

Čl. 6 Ruší sa znenie bodov 6.2.1 a 6.2.2 a nahrádza sa novým znením:

- | | | |
|-------|--|-----------|
| 6.2.1 | Koncept technického riešenia na prerokovanie v termíne do: | 10.5.2008 |
| 6.2.2 | Kompletná dokumentácia v rozsahu dod. č. 5 v termíne do: | 30.6.2008 |

Čl. 6 Ods. 6.2 sa dopĺňa o body 6.2.3 a 6.2.4 s nasledovným znením:

- | | | |
|-------|--|-----------|
| 6.2.3 | Koncept technického riešenia na prerokovanie v termíne do: | 10.5.2008 |
| 6.2.4 | Kompletná dokumentácia v rozsahu dod. č. 6 v termíne do: | 31.8.2008 |

Čl. 8 Cena diela a platobné podmienky

Čl. 8 Dopĺňa sa o nové body 8.1.4 a 8.3.4, s nasledovným znením:

- 8.1.4 Cena za vykonanie projektových prác v rozsahu čl. 4 dodatku č. 6 je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Špecifikácia ceny je stanovená hodinovými sadzbami v súlade s uzatvorenou ZoD, tvorí prílohu č. 1 a je neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 6 k zmluve o dielo:

Cena prác podľa dodatku č. 6 bez DPH	403 780,00 Sk
DPH 19 %	76 718,20 Sk
Cena prác podľa dodatku č. 6 s DPH	480 498,20 Sk

Celková cena prác:

Cena podľa ZoD bez DPH	4 950 890,00 Sk
Cena prác podľa dodatku č. 2 bez DPH	1 882 420,00 Sk
Cena prác podľa dodatku č. 4 bez DPH	82 880,00 Sk
Cena prác podľa dodatku č. 5 bez DPH	392 300,00 Sk
Cena prác podľa dodatku č. 6 bez DPH	403 780,00 Sk
Cena prác bez DPH ZoD vrátane dodatkov	7 712 270,00 Sk
DPH 19 %	1 465 331,30 Sk
Cena prác podľa ZoD a dodatkov s DPH	9 177 601,30 Sk

Slovom: Deväťmiliónovstosedemdesiatšesťstojedna Sk 30/100

8.3.4 Cena prác za DP vrátane DRS:

Cena prác podľa ZoD bez DPH	2 290 020,00 Sk
Cena prác podľa dodatku č. 2 bez DPH	706 840,00 Sk
Cena prác podľa dodatku č. 4 bez DPH	82 880,00 Sk
Cena prác podľa dodatku č. 5 bez DPH	392 300,00 Sk
Cena prác podľa dodatku č. 6 bez DPH	403 780,00 Sk
Cena prác spolu bez DPH	3 875 820,00 Sk
DPH 19 %	736 405,80 Sk
Cena prác vrátane DPH	4 612 225,80 Sk

Čl. 21 Záverečné ustanovenia**Čl. 21 sa dopĺňa novým ods. 21.11 s nasledovným znením:**

21.11 Dodatok č. 6 k ZoD č. objednávateľa 6231/177/2006 a č. zhotoviteľa 7278-00 má tri strany a prílohu č. 1 o jednej strane. Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť dodatku č. 6. Dodatok č. 6 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ. Dodatok č. 6 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

Ostatné ustanovenia ZoD a dodatkov k nej dodatkom č. 6 neupravované, zostávajú v platnosti – nemenia sa.

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

V Banskej Bystrici, dňa 30.7.2008

Vo Zvolene, dňa 15.5.2008

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
25

Ing. Peter Poľošenský
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Stanislav Gabryš
člen predstavenstva a.s.
a riaditeľ divízie Zvolen

Príloha č. 1


ZoD č. 7278-00 I/59 Banská Bystrica, križovatka III/06634, DSP, DP, AD, dodatok č. 6

strana č. 1/1

Dokumentácia pre ponuku (DP), vrátane dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) - ZMENA

Časť dokumentácie		Sk/h	Sk/h	Sk/h	Sk/h	Cena spolu			
						Potrebný počet hodín	4		
								800	470
C.1	Koordináčný výkres 8x	8				8 280,00 Sk			
D	Pisomnosti a výkresy objektov 8x	355	130	36	0	385 340,00 Sk			
	101-00 Križovatka I/59 – III/066 34	18				14 400,00 Sk			
	102-01 MK Medený Hámor	11				8 800,00 Sk			
	102-02 MK Kostiviarska	8				6 400,00 Sk			
	103-00 Úprava cesty I/59	12				9 600,00 Sk			
	301-00 Úprava miestneho potoka	28	24			37 520,00 Sk			
	501-00 Preložka privodného vodovodného potrubiaDN 500	48	16	8		52 800,00 Sk			
	503-00 Dažďová kanalizácia na vetve V1 a V2	12	4			12 120,00 Sk			
	503-01 ORL pre SO 503-00	35	14	8		41 140,00 Sk			
	504-00 Dažďová kanalizácia na vetve V1	32	18			36 940,00 Sk			
	504-01 ORL pre objekt 504-00 a 505-00	35	14	8		41 140,00 Sk			
	504-02 ORL pre objekt 504-00	56	20	4		59 560,00 Sk			
	505-00 Dažďová kanalizácia na vetve V3 a V4	48	16	8		52 800,00 Sk			
	506-00 Úprava kanalizácie "BB - sústava na likvidáciu odpadových vôd"	12	4			12 120,00 Sk			
	Koordinácia a expedícia	8			8	10 160,00 Sk			
	Cena DP bez DPH spolu	371	130	36	12	403 780,00 Sk			
	DPH 19%					76 718,20 Sk			
	Cena DP s DPH spolu					480 498,20 Sk			

V Banskej Bystrici, dňa 30.7.2008


Ing. Peter Polišenský
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

V Bratislave, dňa 15.5.2008

DOPRAVUPROJEKT a.s.
Kominárska 2, 4
Bratislava 25


Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.


Ing. Stanislav Gabryš
člen predstavenstva a.s.
a riaditeľ divízie Zvolen



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

IVSC Banská Bystrica
Ing. Peter Polešenský
Skuteckého 32
974 23 Banská Bystrica

Slovenská správa ciest IVSC Banská Bystrica	
Dátum: 27-08-2008	
Podacie číslo: 33758	Číslo spisu:
Prílohy/lísty:	Vybavuje: 6231

Vaša zn.:

Náša zn.: 30076/1120/2008

Vybavuje/linka:

Mgr. Placeková/0250255383

Bratislava


30.07.2008

Vec

Súhlas s podpisom dodatku k zmluve o dielo

V súlade s článkom I. bod 6 podpisových práv udelených Ing. Petrovi Polešenskému, riaditeľovi SSC IVSC Banská Bystrica pod č. 12671/0001/2007 zo dňa 12.októbra 2007 **s ú h l a s í m**, aby Ing. Peter Polešenský podpísal dod.č.6 k Zmluve o dielo č. objednávateľa: 6231/177/2006, č. zhotoviteľa: 7278-00 na vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie(DPS), dokumentácie na ponuku(DP) a autorský dozor(AD) na stavbu: „I/59 Banská Bystrica, križovatka III/06634“, ktorá je uzatvorená medzi Slovenskou správou ciest ako objednávateľom a DOPRAVOPROJEKT a. s. Bratislava ako zhotoviteľom diela.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
-8-


Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ

Príloha: Návrh dod. č.6