

DODATOK č.1

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa : Z – 572 / 2009

Číslo zhotoviteľa : 09BA02006

na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou
bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska,
odovzdanie pevných smerových a výškových bodov umiestnených mimo obvodu staveniska (VP)

pre stavbu „I/18 Žilina – most 260“

Predmetom dodatku č.1 ZoD č. objednávateľa Z – 572 /2009 a č. zhotoviteľa 09BA02006 je
zmena termínu dodania príloh G a H projektovej dokumentácie v stupni DSP z dôvodu, že od 7.9.2009 je na
Správe katastra Žilina pozastavený zápis do katastra nehnuteľnosti na dobu 90 dní. Dôvodom pozastavenia
zápisov je kontrola ROEP (Register obnovenej evidencie pozemkov). Ďalším dôvodom je rozšírenie predmetu
zákazky o vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ).

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 1 k ZoD:

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ :

Slovenská správa ciest

Sídlo:

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán :

Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ

Osoba oprávnená podpísať zmluvu :

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.,

Sídlo:

riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest

ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

podľa listu č. 12677/0001/2007 zo dňa 12.10.2007 a č. 86 zo dňa
22.5.2008

Právna forma :

Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa
14.02.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo
dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22.5.2008

Osoby oprávnené na rokovanie :

- vo veciach zmluvných :

JUDr. Radoslav Jandzík

- právnik

Ing. Dagmar Mináriková

- odd. verejného obstarávania

- vo veciach technických :

Ing. František Faktor, PhD.

- námestník úseku inv. prípravy

Ing. Matúš Salát

- vedúci odd. prípravy stavieb

Ing. Zuzana Vojteková

- predinv. a inv. príprava stavieb

- vo veciach cenových:

p. Jolana Merjadová

- cenový referát

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu:

7000135433/8180

IČO:

003328

DIČ:

2021067785

Spojenie: tel.: 041/507 46 24 fax: 041/507 46 26 (15)

(ďalej len „objednávateľ“)

-a-

1.2 ZHOTOVITEĽ :

Združenie Valbek

Sídlo:

Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava

Vedúci člen združenia:

Valbek s.r.o.

Sídlo:

Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava

Právna forma :

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis v obchodnom registri:

Okresný súd Bratislava I Oddiel : Sro, vložka č.: 41175/B

Štatutárny orgán :

Ing. Eduard Manco, konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené na rokovanie :

- vo veciach zmluvných :
- vo veciach technických :
- vo veciach cenových :

Ing. Eduard Manco

Ing. Robert Vorschneider

Ing. Robert Vorschneider

Bankové spojenie:

Komerční banka Bratislava, a.s.

Číslo účtu:

35-6848780267/8100

IČO:

36 612 642

DIČ:

2022209288

IČ DPH:

SK 2022209288

Telefónne spojenie:

02/44 643 077

Fax:

02/44 643 078

E-mail:

manco@valbek.sk

(ďalej len „ zhotoviteľ “)

čl. 2 PREDMET ZMLUVY

Čl. 2 ods. 2.1 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, odovzdanie pevných a výškových bodov umiestnených mimo obvodu staveniska (VP) pre stavbu „I/18 – most 260“ (ďalej len „dielo“)

okrem príloh G. Dokumentácia na majetkové právne vysporiadanie a H. Dokumentácia na trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF a LPF.

Príloha G. Dokumentácia na majetkové právne vysporiadanie

bude odovzdaná v termíne do: **26.2.2009**

Príloha H. Dokumentácia na trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF a LPF

bude odovzdaná v termíne do: **26.2.2009**

Čl. 5 ods. 5.1.2 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:

5.1.2 Čistopis DSZ v termíne do: 23.10.2009

Čl. 5 ods. 5.1 sa dopĺňa od ods. 5.1.3 v tomto znení:

5.1.3 Čistopis DP v termíne..... **do troch mesiacov po písomnej výzve objednávateľa.**

čl.6 CENA DIELA, PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

Čl. 6 ods. 6.1 sa dopĺňa ods. 6.1.1 v tomto znení:

6.1.1

Názov	Cena bez DPH v €	DPH 19% v €	Cena s DPH v €
DSZ	6 585,00	1 251,15	7 836,15
Pôvodná cena diela	46 473,00	8 829,87	55 302,87
Nová cena diela s navýšením	53 058,00	10 081,02	63 139,02

Slovom šesťdesiattritisíc stotridsaťdeväť euro a dva centy

Čl. 6 ods. 6.3 odrážka prvá sa mení nasledovne:

- Faktúra za DSP bude predložená po protokolárnom odovzdaní dopracovaného diela, vrátane kladného odsúhlasenia s dotknutými orgánmi a organizáciami, v rozsahu 90% z ceny diela. Z tejto čiastky bude vyňatá cena za prílohy G. Dokumentácia na majetkové právne vysporiadanie a H. Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF a LPF. Dofakturácia diela v hodnote 10 % sa uskutoční po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.

Čl. 6 ods. 6.3 sa dopĺňa o nasledujúcu odrážku:

- Faktúra za DSZ bude predložená po protokolárnom odovzdaní dopracovaného diela v rozsahu 100% z ceny diela.
- Faktúra za prílohy G. Dokumentácia na majetkové právne vysporiadanie a H. Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF a LPF bude predložená v rozsahu 90% po odovzdaní diela. Dofakturácia diela v hodnote 10 % sa uskutoční po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.

čl.12 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 12 sa dopĺňa novými ods. 12.8, 12.9 a 12.10 s nasledovným znením:

12.8 Zmluvné strany bez výhrady súhlasia s obsahom dodatku č. 1 k zmluve o dielo na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, odovzдание pevných smerových a výškových bodov umiestnených mimo obvodu staveniska (VP) pre stavbu „I/18 Žilina – most 260“ v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

12.9 Tento dodatok č.1 má 5 strán vrátane jednej prílohy. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každý rovnopis má povahu originálu, z ktorých dva rovnopisy obdrží objednávatel' a dva rovnopisy zhotovitel'.

12.10 Dodatok č. 1 zmluvy o dielo číslo objednávatel'a: Z-572/2009 a číslo zhotovitel'a: 09BA02006 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

Objednávatel':


V Žiline, dňa 16.10.2009

Zhotovitel':

V Bratislave, dňa


.....
Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditel' IVSC Žilina

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA
-1-


.....
Ing. Eduard Manco
konatel' spoločnosti
Valbek s.r.o.

