

10 a Z, TN, SSC  
3 x ISPO

## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 1037/6350/2008/T-11/08 zo dňa 24. 11. 2008  
na vypracovanie a dodanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie na územné  
rozhodnutie (DÚR) pre stavbu:

### „I/18 N. Hrabovec – Petrovce n/L preložka“

**Objednávateľ:** Slovenská správa ciest  
**Adresa:** Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
**Právna forma:** rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.  
5854/M-95 zo dňa 7. 12. 1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa  
14. 2. 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006  
**Štatutárny orgán:** Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ  
**Osoba oprávnená podpísať  
dodatok k zmluve:** Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice  
**IČO:** 00 33 28  
**DIČ:** 2021067785  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

a

**Zhotoviteľ:** ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby  
**Adresa:** Slovenská 86, 080 01 Prešov  
**Právna forma:** Spoločnosť zapísaná v OROS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 262/P  
**Štatutárny orgán:** Ing. Jozef Antol, konateľ spoločnosti  
**IČO:** 17085501  
**DIČ:** 2020518027  
**IČ-DPH:** SK2020518027  
**Bankové spojenie:** Československá obchodná banka a.s., č.ú.113542973/7500

### menia a dopĺňajú

na základe vzájomných dohovorov ustanovenia zmluvy o dielo č. 1037/6350/2008/T-11/08  
zo dňa 24.11.2008, nasledovne:

Pri zabezpečovaní potrebných podkladov na spracovanie PD, najmä geodetického zamerania  
záujmového územia stavby a pri identifikácii podzemných inžinierskych sietí bývalého podniku Chemko  
š.p. Strážske, sa zhotoviteľ stretol s komplikáciami. Nové nástupnícke organizácie sú len čiastočnými  
majiteľmi alebo správcami bývalého majetku spoločnosti Chemko š.p. Strážske a o inžinierskych sieťach  
mimo areálu majú buď nedostatočné alebo žiadne informácie. Predmetné siete dokáže zhotoviteľ  
zodpovedne určiť len na základe viacnásobných rokovaní a upresnení v teréne. Z vyššie uvedených  
dôvodov sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu plnenia zmluvy o dielo.

### čl. 4

#### Termín plnenia

Bod 4.1.3 a 4.1.4 majú nové znenie:

- 4.1.3 Kompletná dokumentácia stavebného zámeru (DSZ): **do 31. 08. 2009**  
4.1.4 Kompletná dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR): **do 31. 10. 2009**

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú nezmenené. Tento  
dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 1037/6350/2008/T-11/08 zo dňa 24. 11. 2008.  
Je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po podpise tri  
vyhotovenia.

V Košiciach dňa:

29. 6. 2009

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kasárne nárožie 4  
040 01 KOŠICE

za objednávateľa: Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice

V Prešove dňa: 3. 6. 2009

ISPO spol. s r.o.   
inžinierske stavby  
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV  
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027  
IČ DPH SK2020518027

za zhotoviteľa: Ing. Jozef Antol  
konateľ spoločnosti