

Objednávateľ a zhotoviteľ menia a dopĺňajú zmluvu o dielo č. obj.: 803/6470/2009, č. zhot.: 09 036 zo dňa 23.12.2009 na základe vzájomnej dohody nasledovne:

### ČL. III. TERMÍN PLNENIA

3.1. Termín realizácie: **do 31.05. 2010**

Ostatné články a ustanovenia zmluvy o dielo č. obj.: 803/6470/2009, č. zhot.: 09 196 zo dňa 23.12.2009, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené a platia v pôvodnom znení.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. obj.: 803/6470/2009, č. zhot.: 09 196 zo dňa 23.12.2009. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom dva si ponechá objednávatel' a dva zhotoviteľ'.

V Žiline 31. 12. 2009

Za objednávateľa :

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Martina Rázusa 104/A  
010 01 ŽILINA  
-11-


.....  
**Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.**  
riaditeľ Investičnej výstavby  
a správy ciest Žilina

V Žiline

Za zhotoviteľa :

**CESTNÉ STAVBY ŽILINA**  
spol. s r.o.  
011 54 ŽILINA  
-7-

.....  
**Stanislav Raab**  
konateľ spoločnosti

  
**Ing. Dušan Tison**  
konateľ spoločnosti