

Objednávateľ a zhotoviteľ na základe vzájomnej dohody menia a dopĺňajú zmluvu o dielo č. obj.: 794/6470/2009, č. zhot.: 178/2009/0/3 zo dňa 16.12.2009 nasledovne:

V. ČAS PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v lehote: **do 31.05. 2010**

Ostatné články a ustanovenia zmluvy o dielo č. obj.: 794/6470/2009, č. zhot.: 178/2009/0/3 zo dňa 16.12.2009, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú nezmenené a platia v pôvodnom znení.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. obj.: 794/6470/2009, č. zhot.: 178/2009/0/3 zo dňa 16.12.2009. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom dva si ponechá objednávatel' a dva zhotoviteľ.

V Žiline: 22.12.2009

Za objednávateľa :

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA
-11-

.....
Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditeľ Investičnej výstavby
a správy ciest Žilina

V Bratislave:

Za zhotoviteľa :

Dopravný, a. s.
Drieňová 27, 826 08 Bratislava
01501

.....
Ing. Dušan Šamudovský, CSc.
člen predstavenstva

.....
Ing. Juraj Androvič
riaditeľ závodu Žilina
na základe plnej moci

.....