

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác:

Opravy výtlkov studenými obaľovanými zmesami v Banskobystrickom kraji

Č. objednávateľa: Z-1/2010/6231

Č. zhotoviteľa: 054/2009

Článok I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

Slovenská správa ciest,
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC – IVSC Banská Bystrica,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

Ing. Hana Hasprová, vedúca odd. verejného obstarávania
Ing. Dáša Foltániová, vedúca oddelenia investičnej prípravy
Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Tel./Fax:
Právna forma:

Štátna pokladnica
7000135484/8180
00 33 28
2021067785
048/43 43 210, 048/41 43 424
štátna rozpočtová organizácia zriadená MDPaT SR

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ

Sídlo:
Právna forma:

C.S. BITUNOVA spol. s r.o.
Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen
spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.
574/S

Štatutárny orgán:

Ing. Miroslav Šufliarsky, konateľ spoločnosti
Ing. Ján Štefík, konateľ spoločnosti
Ing. Mária Melichová, prokurista spoločnosti

Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach:

Ing. Miroslav Šufliarsky, konateľ spoločnosti
Ing. Ján Štefík, konateľ spoločnosti
Ing. Mária Melichová, prokurista spoločnosti
Ing. Miroslav Šufliarsky, konateľ spoločnosti
Ing. Ján Štefík, konateľ spoločnosti
Jozef Oravec

- vo veciach technických a cenových:
- stavbyvedúci:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón/Fax:
e-mail:

Tatra Banka a.s. Bratislava
2620040491/1100
30228247
2020475193
SK2020475193
045 / 52 433 00, 045/ 52 433 01
csbitunova@bitunova.eu

(ďalej len Zhotoviteľ)

Článok II. Predmet Dodatku

- 2.1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 11.01.2010 Zmluvu o dielo č. objednávateľa Z-1/2010/6231 a č. zhotoviteľa 054/2009 na uskutočnenie stavebných prác: „**Opravy výtlkov studenými obaľovanými zmesami v Banskobystrickom kraji**“ (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2. Z dôvodu vyčerpania pôvodného objemu, ktoré bolo spôsobené nadmerným vznikom porúch na spravovaných úsekoch ciest I. triedy, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č. 1 k Zmluve, ktorým zvyšujú predpokladaný rozsah prác a cenu. (ďalej len „Dodatok“).

Článok III. Dodatok

- 3.1. Ustanovenie článku 3 ods. 3.4. sa zrušuje a nahrádza sa znením:
- 3.4. *Predpokladaný rozsah prác je 530t zabudovanej zmesi.*
- 3.2. Ustanovenie článku 4 ods. 4.1.2. sa zrušuje a nahrádza sa znením:

4.1.2. Predpokladaná celková cena:

Cena za 530 ton zabudovaného materiálu, vrátane prác pri oprave porúch vrátane dopravy a označenia pracoviska v € bez DPH	Sadzba DPH	Výška DPH v €	Cena za 530 ton zabudovaného materiálu, vrátane prác pri oprave porúch vrátane dopravy a označenia pracoviska v € s DPH
355 100,00	19%	67 469,00	422 569,00

Slovom: Štyristodvadsaťdvatisícpäťstošesťdesiatdeväť Eur

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch účastníkov.
- 4.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyjadrujú súhlas s jeho obsahom.
- 4.3. Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.


Objednávateľ:

V Banskej Bystrici, dňa:

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Vo Zvolene, dňa:


Ing. Miroslav Šufliarsky
konateľ spoločnosti
C.S.BITUNOVA spol. s r.o.

BITUNOVA
C.S.BITUNOVA spol. s r. o.
NERESNÍČKA ČESTA 3
SK - 960 01 ZVOLEN
(10)


Ing. Mária Melichová
prokurista spoločnosti
C.S.BITUNOVA spol. s r.o.



**Vyjadrenie – stanovisko
k materiálu predkladanému na podpis riaditeľovi IVSC**

Číslo materiálu: Dodatok č. 1 k ZoD 1/2010/6231
Názov materiálu: Opravy výtlkov studenými obaľovanými zmesami
v Banskobystrickom kraji
Došlo od: IVSC Banská Bystrica
Predkladateľ: OZ – 6231 Ing. Ondrej Samuelčík
Dôvod predloženia: Žiadosť o súhlas s podpisom dodatku k zmluve
Na IVSC stanoviská vyžiadané od: 6200, 6231, 6232, 6270
Na GR stanoviská vyžiadané od: 1000, 1110, 1120
Návrh dodatku prešiel pripomienkovacím konaním Áno - Nie
Pripomienky zapracované v návrhu dodatku Áno – Nie - Bez pripomienok

Úsek	Odbor/útvár/ oddelenie	Dátum doručenia	Meno	Vyjadrenie, podpis, dátum	
6232	právny	29.03.2010	JUDr. Vlčeková	SÚHLASÍM	29.03.2010 Vln
6270	úsek správy a prevádzky	29.3.2010	Ing. Sobol	SÚHLASÍM	29.3.2010. H
6231	VO	29.03.2010	Ing. Hasprová	SÚHLASÍM	29.03.2010 v.z. Rics
6200	riaditeľ IVSC	30.03.2010	Ing. Polešenský	SÚHLASÍM	30.03.2010 Ing. Polešenský
Generálne riaditeľstvo					
1000					
Riaditeľ úseku 1000					
2000					
Riaditeľ úseku 2000					
3000					
Riaditeľ úseku 3000					
5000					
Riaditeľ úseku 5000					

Interné oznámenie

Zn.: /6270/2010

29.3. 2010


Odosielateľ: Org. zložka: 6270 Meno: Ing. Sobol Tel.: 048/4343227	Prijemca: Org. zložka: 6232 Ing. Hasprová	Na vedomie:
Vec: Opravy výtlkov studenými obaľovanými zmesami v Banskobystrickom kraji – zdôvodnenie dodatku č.1		

Predmetom dodatku č.1 k zmluve o dielo č. objednávateľa: Z-1/2010/6231 a č. zhotoviteľa: 054/2009 na zákazku „Opravy výtlkov studenými obaľovanými zmesami v Banskobystrickom kraji“ je zvýšenie predpokladaného rozsahu prác na 570 t zabudovanej zmesi. Z dôvodu dlhotrvajúceho zimného obdobia a nadmerného vzniku porúch na cestách I. triedy v Banskobystrickom kraji došlo k prekročeniu pôvodne plánovaného rozsahu prác v objeme 360 t zabudovanej zmesi.

V súčasnosti ešte nezačala výroba asfaltobetónovej zmesi obaľovanej za horúca a stále pretrváva potreba opravy porúch vozoviek, ktoré ohrozujú bezpečnosť účastníkov cestnej premávky.

Objednávateľ požaduje uzatvorenie dodatku č.1 k ZoD, na základe ktorého bude môcť objednávať opravy výtlkov studenými obaľovanými zmesami do doby začatia výroby asfaltobetónových zmesí obaľovaných za horúca.

Dodatkom č. 1 sa nemení pôvodná jednotková cena ani doba platnosti ZoD. Zvýšením celkových nákladov nedôjde k prekročeniu limitu verejného obstarávania pre podprahové zákazky.


Ing. Vladimír Sobol

námetník úseku správy a prevádzky

Interné oznámenie

Odosielateľ: SSC IVSC Ban. Bystrica Org. zložka: 6231 Zn: 11128/2010 Meno: Ing. Ondrej Samuelčík Dňa: 29.3.2010 Tel.: 048/4343215	Príjemca: Org. zložka: 1000 Meno: JUDr. Vladimír Zachar	Na vedomie:
Vec:	„Opravy výtlkov studenými obaľovanými zmesami v Banskobystrickom kraji“ dodatok č. 1 k ZoD – 1/2010/6231 – súhlas s podpisom dodatku - žiadosť	


Žiadame Vás o súhlas s podpisom dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2010/6231.

Číslo zmluvy: 1/2010/6231

Zhotoviteľ: C.S. BITUNOVA spol. s r.o. Zvolen

Prílohy:

1. Dodatok č. 1
2. Vyjadrenie - stanovisko predkladateľa



Ing. Peter Polešenský
riaditeľ