

V0a2, FN, UN
3x CHR
Rig 7.0

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. objednávateľa 785/6350/2009/05/09, č. zhotoviteľa 60R/2009
zo dňa 21.12.2009 na stavebné práce : I/67-059 Veľká Lomnica most

Objednávateľ : Slovenská správa ciest
Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou
č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-
2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100
zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená
podpísať dodatok
k zmluve o dielo
so sídlom : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
: Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

a

Zhotoviteľ : C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Adresa : Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
Právna forma : zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Odd.
Sro vl. č. 2796/P
Štatutárny orgán : Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
IČO : 317 21079
DIČ : 2020524000
IČ DPH : SK 2020524000
Bankové spojenie : UniCredit Bank a.s. Bratislava
Číslo účtu : 6620753027/1111
Bankové spojenie : Volksbank Slovensko a.s.
Číslo účtu : 4340067218/3100

menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. objednávateľa 785/6350/2009/05/09, č. zhotoviteľa 60R/2009 zo dňa 21.12.2009
na základe vzájomnej dohody takto :

ČI. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.2 Čas plnenia

Bod 2.2.2 má nové znenie:

2.2.2 Na základe výšky finančných prostriedkov pridelených v kontrakte na rok 2010 pre predmet
zmluvy sa čas plnenia na základe vzájomnej dohody obidvoch zmluvných strán upravuje
v súlade s bodom 4.3 zmluvy o dielo nasledovne:

Dokončenie realizácie diela : 11/2011



Čl. 3 OSOBITNÉ UJEDNANIA

Doplňa sa bod 3.5.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že úprava termínu dokončenia realizácie diela v zmysle článku 2., bod 2.2.2 dodatku č.1 k zmluve o dielo č. 785/6350/2009/05/09, č. zhotoviteľa 60R/2009 zo dňa 21.12.2009 nebude dôvodom na úpravu ceny diela v zmysle Zväzku 2., Časť 2.3. Zmluvné podmienky zvlášťne, článok 13. Zmeny a úpravy, podčlánok 13.8. Úpravy ceny v dôsledku valorizácie.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. objednávateľa 785/6350/2009/05/09, č. zhotoviteľa 60R/2009 zo dňa 21.12.2009, nezmenené týmto dodatkom č.1, ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č.1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa 785/6350/2009/05/09, č. zhotoviteľa 60R/2009 zo dňa 21.12.2009.

Dodatok č.1 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.


Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 785/6350/2009/05/09, č. zhotoviteľa 60R/2009 zo dňa 21.12.2009, a prehlasujú že nebol uzavretý v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tohto dodatku k zmluve a na znak súhlasu ho podpísali.

Dátum: 15.04.2010

Dátum: 15.04.2010


Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



.....

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC, IVSC Košice



C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardajovská 13
080 06 LUBOTICE

Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti