

DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo č. 6350/18/05 zo dňa 21.03.2007 na zhotovenie stavby

I/68 Lipany, preložka cesty

ČI.1 ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.5.2006
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať dodatok k zmluve : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice
IČO : 003 328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : 7000135433/8180 – Výdavkový účet ŠR Slovenská správa ciest zriadený v Štátnej pokladnici
Telefón : 055 / 7277 200
Fax : 055 / 7277 225
e-mail : jozef.fabian@ssc.sk

a

Zhotoviteľ : Skupina EKOTECHNIKA PLUS, s.r.o. Michalovce
Priemyselná 12, 071 01 Michalovce
SCT, d.d., Ljubljana, Slovenija
Slovenska 56, 1 000 Ljubljana, Slovinsko
zastúpený spoločnosťou : EKOTECHNIKA PLUS, s.r.o. Michalovce - hlavný partner
so sídlom : Priemyselná 12, 071 01 Michalovce
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v OR OS Košice I., oddiel: Sro, vložka č.:11656/V
Štatutárny orgán : Ing. Ján Ferko, konateľ
IČO : 36 198 731
IČ pre DPH : SK 2020040132
DIČ : 2020040132
Bankové spojenie : DEXIA banka Slovensko a.s.
Číslo účtu : 4227506004/5600
Telefón : 056 / 68 724 11
Fax : 056 / 68 724 12
e-mail : ferko@ekotechnikaplus.sk

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na predmetnom dodatku č.3, ktorým sa menia a dopĺňajú ustanovenia Zmluvy o dielo č. 6350/18/05 zo dňa 21.03.2006 nasledovne:

Ferb

Čl. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.3 Cena diela

Bod 2.3.1 sa dopĺňa : Cena diela sa v súlade s bodom 2.3.3 ZoD č. 6350/18/05 zo dňa 21.03.2006 a v súlade s čl. 45 Všeobecných zmluvných podmienok upravuje z dôvodu odsúhlasenej zmeny technického riešenia nasledovne :

Cena prác podľa výkazu výmer bez DPH	:	165 308 001,00 Sk
Úprava ceny v zmysle ZTR č. 1 bez DPH	:	3 637 889,50 Sk
Upravená cena prác bez DPH	:	168 945 890,50 Sk
DPH 19 %	:	32 099 719,00 Sk
Upravená cena prác s DPH	:	201 045 609,50 Sk

Slovom : Dvestojedenmiliónovštyridsaťpäťtisícšesťstodevät' slovenských korún päťdesiat halierov


Rekapitulácia ceny prác po objektoch tvorí prílohu č.1 tohto dodatku č.3 k ZoD.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo týmto dodatkom nedotknuté sa ostávajú v platnosti.

Dodatok č.3, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy č. 6350/18/05 zo dňa 21.3.2006 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana po podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.

Dátum: 6. 10. 2007

Za objednávateľa :




Ing. Jozef Fabian

riaditeľ IVSC Košice

Dátum: 6. 10. 2007

Za zhotoviteľa :



Ing. Ján Ferko

konateľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košické námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

EKOTECHNIKA PLUS
S.R.O. MICHALOVCE