

**DODATOK č. 4**  
**k Zmluve o dielo č. 6350/18/05 zo dňa 21.3.2006**  
**na zhotovenie stavby I/68 Lipany, preložka cesty**

uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami :

**Objednávateľ:** Slovenská správa ciest  
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Právna forma: rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006  
Štatutárny orgán: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená podpísať dodatok: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice  
IČO: 00 33 28  
DIČ: 2021067785  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č.ú. 7000135433/8180  
Telefón: 055/72 77 200  
Fax: 055/72 77 225  
e-mail: [jozef.fabian@ssc.sk](mailto:jozef.fabian@ssc.sk)

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ :** Skupina EKOTECHNIKA PLUS, s.r.o. Michalovce  
Priemyselná 12, 071 01 Michalovce  
SCT, d.d., Ljubljana, Slovenija  
Slovenska 56, 1 000 Ljubljana, Slovinsko  
Zastúpený spoločnosťou: EKOTECHNIKA PLUS, s.r.o. Michalovce – hlavný partner  
Sídlo: Priemyselná 12, 071 01 Michalovce  
Štatutárny orgán: Ing. Ján Ferko - konateľ  
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v OR OS Košice I., odd. Sro, vložka č. 11656/V  
IČO: 36 198 731  
DIČ: 2020040132  
IČ DPH: SK2020040132  
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu: 4227506004/5600  
Telefón: 056/68 724 11  
Fax: 056/68 724 12  
e-mail: [ekotechnikaplus@ekotechnikaplus.sk](mailto:ekotechnikaplus@ekotechnikaplus.sk)

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo č. 6350/18/05 zo dňa 21.3.2006 uzavretá medzi objednávateľom a zhotoviteľom v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Zmluva“) sa mení nasledovne:

**ČI. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY**  
**2.3 Cena diela**

**Bod 2.3.1 sa dopĺňa:**

Cena diela sa v súlade s bodom 2.3.3 Zmluvy a v súlade so Všeobecnými zmluvnými podmienkami upravuje z dôvodu odsúhlasenia ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2006 a 2007 nasledovne:

Cena prác podľa Zmluvy v znení dodatku č.3 bez DPH	168 945 890,50 Sk
Úprava ceny bez DPH	3 864 361,00 Sk
Upravená cena prác bez DPH	172 810 251,50 Sk
DPH 19%	32 833 947,90 Sk
Upravená cena prác s DPH	205 644 199,40 Sk

Slovom: dvestopäť miliónov šesťstoštyridsaťštyritisícstodevät'desiatdeväť Sk a štyridsať halierov.


Rekapitulácia ceny stavby je uvedená v prílohe č. 1 k Dodatku č. 4 k Zmluve.

**Článok II.  
Záverečné ustanovenia**

1. Všetky ostatné doteraz dohodnuté ustanovenia v zmysle Zmluvy zostávajú nezmenené a platia naďalej v pôvodnom znení a v plnom rozsahu.
2. Nedeliteľnú súčasť Dodatku č. 4 tvorí príloha č.1 – Rekapitulácia ceny stavby.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť podpisom oboch zmluvných strán. Dodatok č. 4 tvorí neodeliteľnú súčasť Zmluvy.
4. Právne vzťahy neupravené týmto dodatkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. Tento dodatok bol vyhotovený v 6 vyhotoveniach, tri pre objednávateľa a tri pre zhotoviteľa.

Dátum 13.6. 2008

Objednávateľ  
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kasárňové námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-5-

  
Ing. Jozef Fabián  
riaditeľ SSC, IVSC Košice

Dátum: 15.5.2008

Zhotoviteľ  
**EKOTECHNIKA PLUS,  
S.R.O. MICHALOVCE**  
Priemyselna 12  
071 01 MICHALOVCE  
IČO:36198731,DIČ:2020040132  


  
Ing. Ján Ferko  
konateľ