

Dodatok č. 1 / 2010 k zmluve o dielo

uzatvorenej podľa ustanovenia §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa: 671/6131/2009

č. zhotoviteľa: N 041 0001

**na zhotovenie Dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR)
a Dokumentácie pre stavebný zámer (DSZ) pre stavbu:**

„ Cesta I/64 Komjatice – Nitra “

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 OBJEDNÁVATEL: **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: **Ing. Roman Žembera**
generálny riaditeľ
- Osoba oprávnená
uzatvoriť zmluvu: **Ing. Viliam Žák**
riaditeľ SSC IVSC Bratislava
- Sídlo: Miletičova 19, 820 05 Bratislava
Právna forma: **Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR**
Zriaďovacou listinou č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005,
zmenená rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a
č.86 zo dňa 22.05.2008.
- Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: **Ing. Helena Lakotová**
- vo veciach technických: **Ing. Kamila Belošovičová**
- vo veciach cenových: **p. Rastislav Zimmermann**
- Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000135433/8180**
IČO: **00 33 28**
DIČ: **2021067785**
Telefónne spojenie: **02/50 255 111**

(ďalej len "objednávateľ")

- a -

- 1.2 ZHOTOVITEĽ: **„Inžinierske združenie AMBERG & PROMA & R-PROJECT“**
Zastúpené
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Sídlo: **Somolického 1/B, 811 05 Bratislava, Slovenská republika**
Právna forma: **Spoločnosť s ručením obmedzeným**
Zápis v obchodnom registri: **Okresný súd Bratislava I, Vložka číslo: 29057/B**
Štatutárny orgán: **Ing. Martin Bakoš, PhD., konateľ spoločnosti**
v zastúpení:
- Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: **Ing. Martin Bakoš, PhD.**
Ing. Peter Polák
- vo veciach technických: **Ing. Peter Polák**
- vo veciach cenových: **Ing. Martin Bakoš, PhD.**
- Bankové spojenie: **Tatra banka a.s., Vysoká 1, 811 06 Bratislava**
Číslo účtu: **262 674 0907/1100**
IČO: **35 860 073**



DIČ: 2020289953
Telefónne spojenie: +421 2 5930 8261

(ďalej len "zhotoviteľ")

Preambula

Počas spracovávanía projektovej dokumentácie došlo k zmene smerového a výškového vedenia trasy, k potrebe zosúladenia umiestnenia trasy s platným územným plánom mesta Nitra a bolo potrebné nanovo vyriešiť napojenie cesty I/64 na rýchlostnú cestu R1 Nitra západ – Selenec do križovatky Čermáň. V snahe optimalizovať vedenie trasy bol prijatý upravený variant, ktorého návrh bolo potrebné odsúhlasiť s dotknutými stranami. Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k zmluve o dielo. Predmetom Dodatku č. 1 sú zmeny v čl. 5 Termín plnenia, v čl. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky a v čl. 7 Podzhotoviteľa.

čl. 5 TERMÍN PLNENIA

Bod 5.1.1 sa mení nasledovne:

- 5.1.1 Koncept DÚR a DSZ na kontrolu a pripomienkovanie do: 31.08.2010 na dobu 10 pracovných dní, Čistopis DÚR a DSZ v termíne do: 30.09.2010.

čl. 6 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

Body 6.1 a 6.2 sa menia nasledovne:

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov a podľa prijatej Ponuky zhotoviteľa a tohto Dodatku č. 1 predstavuje:

Názov	Cena bez DPH v €	DPH 19% v €	Cena s DPH v €
Zmluva DÚR a DSZ:	199 700	37 943	237 643
Dodatok č. 1	6 294	1 195,86	7 489,86
Hodnota zmluvy DÚR a DSZ vrátane Dodatku č. 1	205 994	39 138,86	245 132,86

Zmluvná cena slovom: Dvestoštyridsaťpäťtisícstotridsaťdva 86/100 €

- 6.2 Špecifikácia ceny je uvedená v Prílohe č.1 Zmluvy o dielo a v Prílohe č. 2 tohto Dodatku č. 1, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Kalkulácia nákladov a zisku (hodinové sadzby) sú založené v Ponuke zhotoviteľa.


čl. 7 PODZHOTOVITELIA

Bod 7.1 sa mení nasledovne:

- 7.1 Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať títo podzhotovitelia:

Geofos s.r.o., Vodné zdroje Slovakia spol. s r.o., Archeologický ústav SAV v Nitre, Doc.RNDr. Ferdinand Heseck, CSc, INSL, spol. s r.o., Agroproject Nitra s.r.o., Ing. Katarína Serbinová, Ing. Peter Páleš – EAOP.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.



2

Tento Dodatok č. 1 k zmluve má 3 strany a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.


Tento Dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

Objednávateľ:
V Bratislave, dňa

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Zhotoviteľ:
V Bratislave, dňa 15.05.2010

Ing. Martin Bakoš, PhD
konateľ spoločnosti
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.



Stavba: Cesta I/64 Komjatice - Nitra

Príloha č. 2

Špecifikácia ceny za vypracovanie a dodanie dokumentácie pre územné rozhodnutie DÚR/ dokumentácie pre stavebný zámer (DSZ)-Dodatok č. 1
 Dátum: 03.05.2010

CPV 74.23.20.00-4

	Sadzba €/h			Sadzba €/h Potrebný počet hodín	Cena celkom v €
	10	17	25		
A	Sprievodná správa				0
B	Technická správa				0
C	Ekonomická správa				0
D	Výkresy				0
	Prílohy (Podklady a prieskumy)				1110
1	variantné riešenie križovatky Čermáh				
2	variantné riešenie trasy km 8.00 - KU				630
3	variantné riešenie odvodnenia cesty I/64				630
4	hydrotechnické posúdenie územia (kanalizácia)				630
5	hluková štúdia				2664
6	emisná štúdia				0
7	výpočet smerového vedenia trasy v súradniciach				0
E	Doklady				0
F	Podklady a prieskumy				0
8	domeranie územia				630
9	pedologický prieskum				0
10	dendrologický prieskum, inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín				0
11	archeologický prieskum				0
12	koróznny a geoelektrický prieskum				0
13	seizmický prieskum				0
14	případné ďalšie dopĺňujúce podklady a prieskumy potrebné pre spracovanie dokumentácie				0
G	Orientačný rozpočet				0
H	Záber pozemkov				0
1	podklady pre majetkovoprávne vysporiadanie				0
2	podklady pre vyňatie pôdy z PPF a LPF				0
I	Vplyv stavby na životné prostredie				0
				Celkový počet hodín	
Navrhovaná cena bez DPH					6 294,00
DPH 19%					1 195,86
Navrhovaná cena s DPH					7 489,86

názov predmetu zákazky : " Cesta I/64 Komjatice - Nitra, "DÚR" a "DSZ" Dodatok č.1 k ZoD č. N 041 0001, 671/6131/2009

1	2	3	4	5	6	7
realizovaný postup (metóda VO)	rok obstarávania	požadovaný termín uzatvorenia dodatku (rok)	pôvodná zmluvná cena bez DPH v €	cena dodatku č.1 bez DPH	celková cena bez DPH v € (vrátane všetkých dodatkov)	nárast ceny v % (stl.6 / stl.4 - 1)*100
Verejná súťaž	2009	2010	199 700,-€	6 294,-€	205 994,-€	3,15

platný finančný limit v čase obstarávania pre realizovaný postup VO - § 4 zákona č.25/2006 Z.z.	206 000,-€
Podlimitná zákazka	bol - nebol prekročený

V Bratislave dňa 08.06.2010

Vypracoval : Zimmermann R.
 ÚVO SSC IVSC Bratislava