

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov na:

Názov diela

Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskumu a záverečná správa pre stavbu

I/59 (R1) Banská Bystrica – Ružomberok (D1) – križovatka Martinček

Číslo objednávateľa: Z - 637/6231/2009

Číslo zhotoviteľa: 550-1/2010

Článok I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** **Slovenská správa ciest**
Sídlo Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania
- vo veciach technických Ing. Daša Foltániová, vedúca oddelenia investičnej prípravy
Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu
- Bankové spojenie Štátna pokladnica
Číslo účtu 7000135433/8180
IČO 00 33 28
DIČ 2021067785
Tel/Fax 048/4343210, 048/4143424
Právna forma štátna rozpočtová organizácia zriadená MDPaT SR
- (ďalej len „Objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ** **GEOFOS, s.r.o.**
Sídlo Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina
- Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro,
Vložka č.3504/L
- Štatutárny orgán RNDr. Antonín Matejček, konateľ
Ing. Zuzana Hreusová, konateľ
s právom každého konať samostatne
- Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných RNDr. Antonín Matejček, Ing. Zuzana Hreusová
- vo veciach technických RNDr. Antonín Matejček
- vo veciach cenových RNDr. Antonín Matejček
- Bankové spojenie: ČSOB, a. s. Žilina
Číslo účtu: č.ú.: 184268633/7500
IČO: 36 006 980
DIČ: 2020451257
IČ DPH: SK2020451257
Tel./Fax 041/5652 747, 041/5686 126

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok II. Predmet Dodatku

- 2.1** Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 30.04.2010 Zmluvu o dielo č. objednávateľa Z - 637/6231/2009
a č. zhotoviteľa 550-1/2010, obsahom ktorej je vypracovanie inžinierskogeologického a hydrogeologického
prieskumu pre stavbu „I/59 (R1) Banská Bystrica – Ružomberok (D1) – križovatka Martinček

- 2.1. Vzhľadom na skutočnosti, že k termínu 21.5.2010 bola uzavretá koncepcia technického riešenia križovatky Martinček (podklady odovzdané zhotoviteľovi dňa 18.5.2010) a z dôvodu daždivého počasia a zamokreného terénu v mesiaci 05/2010 (Záznam z pracovného rokovania stavby dňa 21.5.2010), nie je možné realizovať terénne práce, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č. 1 k Zmluve, ktorým upravujú dohodnutý čas plnenia (ďalej ako „Dodatok“).

Článok III. Dodatok

- 3.1. Ustanovenie článku 5 ods. 5.1 Zmluvy sa zrušuje a nahrádza sa znením:

„5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 až 4 tejto zmluvy do : 31.07.2010 – záverečná správa

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch účastníkov.
- 4.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyjadrujú súhlas s jeho obsahom.
- 4.3. Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Objednávateľ:
V Banskej Bystrici, dňa

Zhotoviteľ:
V Žiline, dňa 04.06.2010

Ing. Peter Polešenský
riadiťel SSC IVSC Banská Bystrica

RNDr. Antonín Matejček
konateľ spoločnosti