

Vyjadrenie – stanovisko

k materiálu predkladanému na podpis riaditeľovi IVSC

Číslo materiálu:

Dodatok č. 3 k ZoD 1145/2008

Názov materiálu:

I/75 Dolné Plachtince – most ev. č. 052 (zhotovenie diela).

Došlo od:

IVSC Banská Bystrica

Predkladatel':

OZ – 6231 Ing. Ondrej Samuelčík

Dôvod predloženia:

Žiadosť o súhlas s podpisom dodatku k zmluve

Na IVSC stanoviská vyžiadané od:

6200, 6231, 6232, 6260

Na GR stanoviská vyžiadané od:

1000,1110,1120

Návrh dodatku prešiel pripomienkovacím konaním Áno - Nie

Áno - Nie

Pripomienky zapracované v návrhu dodatku

Áno – Nie - Bez pripomienok

Úsek	Odbor/útv./ oddelenie	Dátum doručenia	Meno	Vyjadrenie, podpis, dátum
6232	právny		JUDr. Vičková	SÚHLASIM  29. 06. 2010
6260	úsek invest. výstavby		Ing. Štulajter	SÚHLASIM,  28. 6. 2010
6231	VO		Ing. Hasprová	SÚHLASIM.  19. 6. 2010
6200	riadiťel IVSC		Ing. Polešenský	SÚHLASIM  30. 6. 2010

Generálne riaditeľstvo

1000

Riaditeľ úseku 1000

2000

Riaditeľ úseku 2000

3000

Riaditeľ úseku 3000

5000

Riaditeľ úseku 5000

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo

k zmluve o dielo uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
na uskutočnenie stavebných prác na stavbe

„I/75 Dolné Plachtince – most ev. č. 052“

č. objednávateľa: Z-1145/2008

č. zhotoviteľa: 2008/DC/01/037

Článok I. Zmluvné strany

1.1 OBJEDNÁVATEĽ

Sídlo
štatutárny orgán
osoba oprávnená podpísať zmluvu

: Slovenská správa ciest
Miletičová č. 19, 826 19 Bratislava
: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
: Ing. Peter Polešenský, riaditeľ
SSC.IVSC Banská Bystrica, Skuteckého ul. č. 32,
974 23 Banská Bystrica

Osoby oprávnené rokovať vo veciach
technických
realizácie
Bankové spojenie
číslo účtu
IČO
DIČ
Právna forma

: Ing. Juraj Valent – námestník pre investičnú prípravu
: Ing. Ladislav Štulajter – námestník pre investičnú výstavbu
: Štátna pokladnica
: 7000135433/8180
: 00 33 28
: 2021067785
: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.
5854/M – 95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č.
316/M – 2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená
rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006 a č. 86 z
22. mája 2008-08-11

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 ZHOTOVITEĽ

Názov a sídlo
Štatutárny orgán

Zastúpený

: STRABAG s.r.o, Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
: Ing. Vlastislav Šlajs, konateľ spoločnosti
Viera Nádaská, prokurista spoločnosti
: Ing. August Privitzer, riaditeľ oblasti STRED Zvolen na
základe Plnej moci zo dňa 1.2.2010
Ing. Vlastimil Borák, vedúci PJ Lučenec na základe
Plnej moci zo dňa 1.2.2010

Osoby oprávnené rokovať vo veciach
zmluvných
technických
Bankové spojenie
Číslo účtu
IČO
IČ DPH
Právna forma
Telefón, fax
E-mail

: Ing. August Privitzer, riaditeľ oblasti STRED Zvolen
: Ing. Vlastimil Borák, vedúci PJ Lučenec
: UniCredit Bank Slovakia a.s.
: 1423110003/1111
: 17 317 282
: SK2020316298
: spoločnosť s ručením obmedzeným
: 047/4512 331 , 047/4321 152
: vlastimil.borak@strabag.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II. Predmet dodatku

- 2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 25.08.2008 Zmluvu o dielo č. objednávateľa Z-1145/2008 a č. zhotoviteľa 2008/DC/01/037, ktorej obsahom bolo zhotovenie diela „I/75 Dolné Plachtince most ev. č. 052“ v zmysle projektovej dokumentácie.
- 2.2 Vzhľadom na skutočnosť, že nové stavebné povolenie vyvolané zmenou riešenia obchádzkovej trasy nadobudlo účinnosť 3.05.2010, bol aktualizovaný harmonogram postupu prác, na základe ktorého prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č. 3 k zmluve, ktorým sa upravuje dohodnutý termín ukončenia diela (ďalej ako „Dodatok“).

Článok III. Dodatok

- 3.1. Ustanovenie článku 6 ods. 6.2 Zmluvy sa nahrádza znením:

6.2 Termín ukončenia: **30.06. 2011**

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento Dodatok nadobúda právoplatnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch účastníkov.
- 4.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojími podpismi vyjadrujú súhlas s jeho obsahom.
- 4.3 Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 4.4 V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD č. 2008/DC/01/037 nezmenené a dodatok č. 3 sa stáva súčasťou ZoD.

V Banskej Bystrici, dňa:

Vo Zvolene, dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Ing. August Privitzer
riaditeľ oblasti STRED Zvolen
na základe Plnej moci

Ing. Vlastimil Borák
vedúci PJ Lučenec
na základe Plnej moci

dodatok overila : Ing. Aneta Mojžišová

Zdôvodnenie

k dodatku č.3 k zmluve o dielo č.Z-1145/2008 na stavbu I/75 Dolné Plachtince –most

Zmena termínu ukončenia stavby z 31.7.2010 na 30.6.2011 je z dôvodu zmeny technického riešenia obchádzkovej trasy po lávke pre peších.

Na nové technické riešenie bolo nutné požiadať o územné rozhodnutie a stavebné povolenia na obj. 202-00 Lávka pre peších, 602-00 Preložka vedenia NN pri ceste I/75 a 701-00 Preložka STL plynovodu D 110.


Stavebné povolenia nadobudli právoplatnosť 05/2010. Na základe právoplatných stavebných povolení boli predložené správcom inž. sietí zmluvy o podmienkach preložky NN a preložke plynovodu.

Vzhľadom na podpis zmluvy o preložke plynovodu 06/2010, boli práce zahájené 06/2010.

Nakoľko realizácia lávky pre peších je podmienená preložkami NN a plynu bol zhotoviteľom predložený harmonogram prác zohľadňujúci aj technologické postupy v zimnom období z čoho vychádza reálny termín ukončenia rekonštrukcie mosta 30.6.2011.

Navrhované zmeny sú nevyhnutné pre dokončenie stavby v technických a kvalitatívnych parametroch.

Ing. Vladimír Šolc - stavebný dozor


.....

Ing. Ladislav Štulajter
námestník investičnej výstavby

.....

:

V Banskej Bystrici : 28.6.2010