

Dodatok č.5

k zmluve o dielo uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
na stavbu **I/50 Lovčica – hranica kraja, sanácia**
č. objednávateľa **159/6231/2007** č.zhotoviteľa **2007/DD/01/026,**

Článok I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov: **Slovenská správa ciest**
Sídlo: **Miletičova 19, 826 19 Bratislava**
Štatutárny orgán: **Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ**
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných **Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC – IVSC Banská Bystrica**
JUDr. Katarína Vlčeková – vedúca referátu právneho
- vo veciach prípravy stavby Ing. Juraj Valent – námestník inv.
prípravy
- vo veciach realizácie stavby Ing. Ladislav Štulajter – námestník
inv. výstavby
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
číslo účtu: **7000135433/8180**
IČO: **00 33 28**
DIČ: **2021067785**
Telefón, fax: **048/4143232; 048/4143424**
Právna forma: **Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy,**
pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo
dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M – 2005 zo dňa
14.februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11.
mája 2006

2.2. Zhotoviteľ:

Názov: **STRABAG s.r.o.**
Sídlo: **Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava**
Právna forma: **spoločnosť s ručením obmedzeným**
Štatutárny orgán: **Ing. Jarmila Považanová – konateľka spoločnosti**
Ing. Vlastislav Šlajs – konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená podpísať zmluvu: **Ing. Vlastislav Šlajs – konateľ spoločnosti**
Viera Nádaská – prokurista spoločnosti

Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných **Ing. August Privitzer – riaditeľ oblasti STRED Zvolen**
- vo veciach technických **Andrej Olejár - vedúci PJ**
- vo veciach ekonomických **Ing. Aneta Mojžišová – ekonóm oblasti STRED Zvolen**
Bankové spojenie: **TATRA BANKA a.s.**
Číslo účtu: **2621178767/1100**
IČO: **17 317 282**
IČ DPH: **SK2020316298**
Telefón: **045/532 09 27**
Fax: **045/532 08 35**
E-mail: **august.privitzer@strabag.com**

ako vedúci člen združenia: Združenie „ Lovčica, JV STRABAG – IKORES“ na základe poverenia zo Zmluvy o združení.

Článok II. Predmet dodatku

2.1. Objednávateľ so zhotoviteľom uzavreli dňa 28.09.2007 zmluvu o dielo č. objednávateľa **159/6231/2007** a č. zhotoviteľa **2007/DD/01/026** obsahom ktorej je realizácia stavebných prác.

2.2. Z dôvodu zložitých geologických pomerov bolo potrebné pristúpiť k zmenám technického riešenia zárubných múrov a nepriaznivým poveternostným podmienkam, ktoré neumožňovali realizovať stavebné práce podľa predpísaných technologických postupov, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č. 5 k zmluve, ktorým upravujú dohodnutý čas plnenia (ďalej ako Dodatok).

Článok III. Dodatok

3.1. Dodatkom sa menia resp. dopĺňajú nasledovné články zmluvy o dielo :

V zmysle Článku 22 „Zmena zmluvy o dielo“ a článku 8.4 „Predĺženie lehoty výstavby“ Všeobecných zmluvných podmienok sa mení týmto dodatkom článok 7, bod 7.1b „Čas zhotovenia predmetu diela“ nasledovne:

Termín ukončenia prác: 1 143 dní t.j. do **30.11.2010**

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch účastníkov.
- 4.2. V ostatnom ZoD zostáva v platnosti.
- 4.3. Tento dodatok je vyhotovený v 6-ich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží objednávatel' a dva zhotoviteľ a tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD.
- 4.4. Strany dodatku potvrdzujú, že obsahu dodatku porozumeli, túto skutočnosť potvrdzujú svojim podpisom.

V Bratislave dňa:

Zhotoviteľ:

Ing. Vlastislav Šlajs
konateľ spoločnosti STRABAG s.r.o.

V Bratislave dňa:

Objednávatel':

Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ SSC Bratislava

Viera Nádaská
prokurista spoločnosti STRABAG s.r.o.

Zmluvu overil: Andrej Olejár