

Vyjadrenie – stanovisko

Číslo materiálu:

Dodatok č. 2 k ZoD 695/6231/2009

Názov materiálu:

**I/66 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča (R1),
rekonštrukcia DSZ, DÚR** (vypracovanie dokumentácie
stavebného zámeru (DSZ) , a dokumentácie na územné
rozhodnutie stavby(DÚR).

Došlo od:

IVSC Banská Bystrica

Predkladatel':

OZ – 6231 Ing. Ondrej Samuelčík

Dôvod predloženia:

Žiadosť o súhlas s podpisom dodatku k zmluve

Na IVSC stanoviská vyžiadané od:

6200, 6231, 6232, 6250

Na GR stanoviská vyžiadané od:

1000,1110,1120

Návrh dodatku prešiel pripomienkovacím konaním Áno – Nie

Áno – Nie

Pripomienky zapracované v návrhu dodatku

Áno – Nie - Bez pripomienok

Úsek	Odbor/útvár/ oddelenie	Dátum doručenia	Meno	Vyjadrenie, podpis, dátum
6232	právny		JUDr. Vičková	SÚHLASÍM [podpis] 29.07.2010
6250	úsek invest. Prípravy		Ing. Valent	SÚHLASÍM [podpis] 28.7.2010
6231	VO		Ing. Hasprová	SÚHLASÍM [podpis] 28.7.2010
6200	riaditeľ IVSC		Ing. Polešenský	SÚHLASÍM [podpis] 29.7.2010

Generálne riaditeľstvo

1000

Riaditeľ úseku 1000

2000

Riaditeľ úseku 2000

3000

Riaditeľ úseku 3000

5000

Riaditeľ úseku 5000

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov pre stavbu:

„I/66 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča (R1), rekonštrukcia“

Vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)

Číslo objednávateľa: Z – 695/6231/2009

Číslo zhotoviteľa: 7352-01

Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ :
- Sídlo : Slovenská správa ciest
 - Štatutárny orgán : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
 - Osoba oprávnená podpísať zmluvu: **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ
 - Osoba oprávnená rokovať : **Ing. Peter Polešenský**, riaditeľ SSC-IVSC
 - vo veciach zmluvných : Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
 - vo veciach technických : Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania
 - Bankové spojenie : Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu
 - Číslo účtu : Štátna pokladnica
 - IČO : 7000135433/8180
 - DIČ : 00 33 28
 - Tel./Fax : 2021067785
 - Právna forma : 048/4343210, 048/4143424
 - : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008

ďalej len „objednávateľ“

a

- 1.2 Zhotoviteľ :
- Sídlo : DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 - Právna forma : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
 - Štatutárny orgán : Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 378/B
 - V zastúpení : Predstavenstvo
 - : Ing. arch. Gabriel Koczkáš,
 - : predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
 - : Ing. Bartolomej Šechný,
 - : podpredseda predstavenstva
 - : a obchodno-technický riaditeľ a.s.
 - Osoby oprávnené na rokovanie
 - vo veciach zmluvných : Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s.
 - vo veciach technických : a riaditeľ divízie Zvolen
 - vo veciach cenových : Ing. Ivan Gábryš, Ing. Jana Kapsiarová
 - Bankové spojenie : Ing. Ľubomír Jurov
 - Číslo účtu : JUDr. Ľudmila Šupková
 - Variabilný symbol : VÚB a.s. pobočka Bratislava-Dunajská
 - IČO : 24402-012/0200
 - IČ DPH : 31 322 000
 - Tel./Fax : 2020524770
 - : 02/50234111, 045 5203301;
 - : 02/55421878, 045/5203388

ďalej len „zhotoviteľ“

ďalej spoločne „zmluvné strany“

Článok II.

Predmet Dodatku č.2

- 2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 30.10.2009 Zmluvu o dielo číslo objednávateľa Z-695/6231/2009 a číslo zhotoviteľa 7352-01, obsahom ktorej je vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru a dokumentácie na územné rozhodnutie.
- 2.2 V súlade s ustanovením čl. 5 bod 5.3.3 zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu odovzdania kompletnej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), nakoľko vznikli objektívne prekážky pri vypracovaní predmetnej dokumentácie nezávislé porušením povinností zhotoviteľa. Prekážky boli spôsobené dlhotrvajúcimi výrazne nepriaznivými klimatickými podmienkami (daždívm počasím). V dôsledku podmočeného, resp. zamokreného územia, prietokov veľkých vôd na rieke Hron nebol v úseku predmetnej stavby možný vstup na poľnohospodársku pôdu a vykonať meračské práce: profilové meranie dna, brehovej časti a príslušných inundačných území rieky Hron až po teleso jestvujúcej cesty I/66 ako nevyhnutého podkladu pre výpočet priebehov hladín rieky Hron (vrátane hladiny Q_{100}) a prieskumné práce (pedologický prieskum, dendrologický, korózný prieskum, dopĺňujúci IG prieskum). Dodanie uvedených podkladov (hlavne výpočet a prerokovanie výšky Q_{100} toku rieky Hron) podmieňujú návrh nivelety a základné technické riešenie hlavných objektov. Dôležitosť výpočtu priebehu hladiny rieky Hron, prehodnotenie povodňového rizika a jeho aktualizácia z dôvodu zmeny zrážkových pomerov, je potrebné vykonať v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 313/2010 Z.z., s účinnosťou od 1. júla 2010. Všetky uvedené okolnosti majú vplyv na plnenie harmonogramu prác a svojimi dôsledkami spôsobili meškanie v dodaní projektových podkladov, a následne vypracovania dokumentácie DSZ, DÚR. Z uvedených objektívnych príčin navrhuje zhotoviteľ upraviť čl. 5, bod 5.1.1 nasledovne:
- dodanie DSZ v termíne do 11. októbra 2010,
 - dodanie DÚR v termíne do 06. novembra 2010.

Článok III.

Dodatok č.2

- 3.1 Ustanovenie článku 5 ods. 5.1 Zmluvy o dielo sa text v bode 5.1.1 mení a jeho nové znenie je nasledovné:
- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 - dokumentácia stavebného zámeru (DSZ), v termíne do: **11. októbra 2010**
- dokumentácia na vydanie územného rozhodnutia (DÚR), v termíne do: **06. novembra 2010.**

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
- 4.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 2 uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyjadrujú súhlas s jeho obsahom.
- 4.3 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo číslo objednávateľa Z-695/6231/2009 a číslo zhotoviteľa 7352-01, má dve strany. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z čoho sú po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu.
- 4.4 Ostatné ustanovenia zmluvy a jeho dodatku č. 1, týmto dodatkom č. 2 neupravované, zostávajú v platnosti.

Za objednávateľa
SSC IVSC Banská Bystrica
V Banskej Bystrici dňa

Za zhotoviteľa *22.01.2010*
DOPRAVOPROJEKT, a. s.
Vo Zvolene dňa

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Bratislava
Divízia Zvolen ①
M. R. Štefánika 4724, 960 01 Zvolen

.....
Ing. Peter Polešenský
riadiťel SSC-IVSC Banská Bystrica

.....
Ing. Stanislav Gabrys
člen predstavenstva a.s.
a riadiťel divízie Zvolen na základe
Plnomocenstva č.j. 861/2010-1100/12
zo dňa 01.02.2010

Interné oznámenie

Zn.: ~~2709~~ 2709/6250/2010

29.7.2010

Odosielateľ: SSC IVSC B.Bystrica Org. zložka: 6250 Meno: Ing. Valent Tel.: 048/43430242	Príjemca: SSC IVSC B.Bystrica Org. zložka: 6231 Meno: Ing. Samuelčík Tel.:	Na vedomie:
Vec: I/66 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča (R1), rekonštrukcia DSZ, DÚR - zdôvodnenie dodatku č. 2 k ZoD		

V písomnom stanovisku zo dňa 6.7.2010 č.j. 24625/6250/2010 sme namietali návrh predloženého termínu dodania predmetu obstarávania o dva mesiace.

Predložený návrh čiastočne zohľadňuje našu požiadavku a objektivizuje podrobnejšie dôvody predĺženia termínu predmetu plnenia.

Ing. Juraj Valent
námestník úseku investičnej prípravy

Interné oznámenie

Zn.: 24625/6250/2010

6.7.2010

Odosielateľ: SSC IVSC B.Bystrica Org. zložka: 6250 Meno: Ing. Valent Tel.: 048/43430242	Príjemca: SSC IVSC B.Bystrica Org. zložka: 6231 Meno: Ing. Hasprová Tel.:	Na vedomie:
Vec: I/66 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča (R1) - zdôvodnenie dodatku č. 2 k ZoD		

Pôvodný termín na dodanie predmetu obstarávania bol 5 mesiacov od podpisu ZoD 30.10.2009 plus 5 mesiacov t.j. 31.3.2010.


Dodatkom č. 1 bol termín posunutý do 17.8.2010 resp. 17.9.2010 t.j. o ďalších 5 mesiacov.

Návrh dodatku č. 2 navrhuje predĺženie termínu o ďalšie 2 mesiace v dôsledku daždivého počasia a nemožnosti uskutočniť meračské práce na koryte rieky Hron.

S návrhom dodatku č. 2 nesúhlasíme, pretože projektové práce, ktoré uvádzate že nemohli byť realizované, sú meračské práce súvisiace s hlavnou trasou a rozsah, ktorý bol známy už pri podpise základnej ZoD.

Upozorňujeme, že termín dodania je jeden so základných a záväzných znakov každého zmluvného vzťahu a nemôže byť predmetom zmeny o takmer 150 %.

Dokumentácia, ktorá je predmetom zmluvy je podkladom na ďalšie činnosti, ktoré sú plánované na predloženie na MDPT SR.


Ing. Juraľ Valent
náamestník úseku investičnej prípravy