

**Vyjadrenie – stanovisko
k materiálu predkladanému na podpis GR**

Číslo materiálu: Dodatok č. 2 k ZoD 6231/65/2005
Názov materiálu: I/75 Dolné Plachtince – most ev. č. 052
Došlo od: IVSC Banská Bystrica
Predkladateľ: Andrea Riečanová
Dôvod predloženia: Žiadosť o súhlas s podpisom dodatku
Stanoviská vyžiadané od:

Úsek	Meno	Vyjadrenie, podpis, dátum ¹
6232	JUDr. Vlčeková	SÚHLASÍM <i>Vlčeková</i> 23.06.2009
6260	Ing. Štulajter	SÚHLASÍM <i>Štulajter</i> 23.6.2009
6250	Ing. Valent	<i>zabezpečuje oživenie kábla</i>
6231	Ing. Hasprová	<i>na blatáku.</i> 23.6.2009
	Ing. Samuelčík	SÚHLASÍM <i>Samuelčík</i> 23.6.2009
6200	Ing. Polešenský	SÚHLASÍM <i>Polešenský</i> 29.6.2009
Súhrnné stanovisko predkladateľa		

Úsek	Odbor/útvár/ oddelenie	Dátum doručenia	Meno	Vyjadrenie, podpis, dátum ²
1000				
Riaditeľ úseku 1000				
2000				
Riaditeľ úseku 2000				
3000				
Riaditeľ úseku 3000				
5000				
Riaditeľ úseku 5000				
Súhrnné stanovisko predkl.				

¹ V prípade nedostatku treba miesta uviesť vyjadrenie – stanovisko na nasledujúcej strane, prípadne v osobitnej prílohe.

² V prípade nedostatku treba miesta uviesť vyjadrenie – stanovisko na nasledujúcej strane, prípadne v osobitnej prílohe.

Zdôvodnenie


dotatku č. 2 na stavbu „I/75 Dolné Plachtince – most ev.č. 052“.

Tento dodatok k zmluve o dielo rieši upresnenie rozsahu výkonu autorského dozoru z dôvodu, že je známy termín zhotovenia stavby a z dôvodu, že v súčasnosti sú platné nové technické podmienky TP 01/2006 Projektová dokumentácia stavieb ciest (účinné od 1.3.2007). Dodatok rieši spresnený rozsah výkonu autorského dozoru v súvislosti so skutočným termínom zhotovenia stavby. Súčasne stanovuje hodinové sadzby v mene €.

Túto požiadavku zhotoviteľa považujeme za opodstatnenú, je v súlade s podmienkami zmluvy o dielo na predĺženie termínu a **súhlasíme** s obsahom dodatku č. 2.

Stavebný dozor : Ing. Vladimír Šolc

Námestník úseku inv. výstavby : Ing. Ladislav Štulajter



V Banskej Bystrici,

Dňa : 29.6.2009

**Dodatok č. 2 k zmluve o dielo
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov**

Č. objednávateľa: **6231/65/2005**

Č. zhotoviteľa: **20/2005**

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ SSC Bratislava
Osoba oprávnená uzariť zmluvu : Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných: : Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného
obstarávania
- vo veciach technických: : Ing. Ladislav Štulajter, námestník úseku inv. výstavby

Bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu: : VÚ ŠR SSC 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
IČ DPH : nie je platcom DPH
DIČ : 2021067785
Telefón, fax : 048/4143241; 048/4143424
Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou
listinou č. 316/M – 2005 zo dňa 14.2.2005, zmenené
rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006
a č.86 zo dňa 22.5.2008

(ďalej len objednávateľ)

1.2 Zhotoviteľ : **CEMOS, projektová kancelária, s. r. o.**
Mlynské nivy 68, 821 05 Bratislava
Štatutárny orgán : **Ing. František Brliť**, riaditeľ spoločnosti

Osoby oprávnené na rokovanie :
- vo veciach zmluvných : Ing. František Brliť, riaditeľ spoločnosti
- vo veciach technických : Ing. František Brliť
Ing. Štefan Choma
Ing. Marian Židek
Ing. Martina Psotová

Bankové spojenie : Tatra banka Bratislava
Číslo účtu : 262 025 1758 / 1100
IČO : 35 744 022
DIČ : 2020252069
IČ DPH : SK2020252069
Telefón, fax : 02/53636134; 02/53633436
E-mail : brlit@cemos.sk
Oprávnenie k podnikateľskej činnosti : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sro, vložka č. 17031/B

(ďalej len zhotoviteľ)

Preambula

Tento dodatok k zmluve o dielo je predložený za účelom

- spresnenia rozsahu výkonu autorského dozoru z dôvodu, že je známy termín zhotovenia stavby a z dôvodu, že v súčasnosti sú platné nové technické podmienky TP 01/2006 Projektová dokumentácia stavieb ciest (účinné od 1.3.2007). Dodatok rieši spresnený rozsah výkonu

autorského dozoru v súvislosti so skutočným termínom zhotovenia stavby. Súčasne stanovuje hodinové sadzby v mene €.

Čl. 2 Predmet zmluvy

Nemení sa:

- 2.1 V zmysle tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP) a dokumentáciu na ponuku (DP) súčasťou ktorej je dokumentácia na realizáciu stavby stavby „I/75 Dolné Plachtince – most ev. č. 052“ a výkon autorského dozoru na stavbe spĺňajúce podmienky uvedené v tejto zmluve, ako aj odstráni všetky prípadné vady diela v súlade s touto zmluvou.

Čl. 4 Rozsah a obsah

Spresňuje sa:

- 4.8 V rámci výkonu autorského dozoru je nevyhnutné zabezpečiť nasledovné činnosti:
- účať na odovzdaní staveniska stavebno-technickému dozoru a zhotoviteľovi stavby,
 - sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodržiavanie podmienok stanovených v DP, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách,
 - vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa na zmeny dokumentácie (DP) z technického i technologického hľadiska a zúčastňovať sa konaní na zmeny stavby pred dokončením,
 - vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa na tzv. navyše práce, t. j. práce nad rozsah DP,
 - účať na operatívnych a kontrolných dňoch stavby,
 - účať na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, v súlade s dohodnutými, alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 - vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení,
 - na požiadanie stavebno - technického dozora, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podlažia, výstuže, vŕtaných a baranených pilót, atď.,
 - na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov,
 - v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovených projektových dokumentácií,
 - v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v PD, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer,
 - na výzvu stavebno - technického dozora je povinný sa dostaviť na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 h,
 - v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov autorský dozor je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti riešení,
 - je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č. 254/ 1998 Z.z. v znení neskorších predpisov z pohľadu autorského dozoru,
 - zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám,
 - zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy autorského dozoru o priebehu stavby.
- Okrem uvedených činností autorský dozor na požiadanie objednávateľa bude vykonávať: najmä geologický, hydrogeologický, geotechnický a geodetický monitoring, geodetické sledovanie účinkov na okolitú zástavbu, monitoring životného prostredia počas výstavby, prípadne vykonávať povinnosti, ktoré môžu nastať v dôsledku spresnenia postupu výstavby vyvolaných technickými alebo organizačnými špecifikami stavby. Rozsah týchto záväzkov bude dohodnutý dodatkom k ZoD

Čl. 6 Termín plnenia

Spresňuje sa:

6.3 Autorský dozor od dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi prác do 31.8.2010

Čl. 8 Cena diela a platobné podmienky

Doplňuje sa:

8.8 Cena za zhotovenie predmetu vrátane dodatku č.1 a č. 2 k ZoD v rozsahu článku 4, bod 4.8 a 4.11 je dohodnutá dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách. Špecifikácia ceny stanovená hodinovými sadzbami tvorí prílohu č. 1/1 a 1/2 k tomuto dodatku k ZoD a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

DSP

	DSP	Dodatok č.1	Spolu
Cena prác bez DPH	812 820,00 Sk	404 110,00 Sk	1 216 930,00 Sk
DPH 19%	154 435,80 Sk	76 780,90 Sk	231 216,70 Sk
Cena prác s DPH	967 225,80 Sk	480 890,90 Sk	1 448 146,70 Sk
Cena prác bez DPH	26 980,68 €	13 413,99 €	40 394,67 €
DPH 19%	5 126,33 €	2 548,66 €	7 674,99 €
Cena prác s DPH	32 107,01 €	15 962,65 €	48 069,66 €

DP

	DP a DRS	Dodatok č.1	Spolu
Cena prác bez DPH	583 000,00 Sk	289 960,00 Sk	872 960,00 Sk
DPH 19%	110 770,00 Sk	55 092,40 Sk	165 862,40 Sk
Cena prác s DPH	693 770,00 Sk	345 052,40 Sk	1 038 822,40 Sk
Cena prác bez DPH	19 352,05 €	9 624,91 €	28 976,96 €
DPH 19%	3 676,89 €	1 828,73 €	5 505,62 €
Cena prác s DPH	23 028,94 €	11 453,64 €	34 482,59 €

AD

	AD	Dodatok č.2	Spolu
Cena prác bez DPH	110 250,00 Sk		
DPH 19%	20 947,50 Sk		
Cena prác s DPH	131 197,50 Sk		
Cena prác bez DPH	3 659,63 €	7 096,27 €	10 755,90 €
DPH 19%	695,33 €	1 348,29 €	2 043,62 €
Cena prác s DPH	4 354,96 €	8 444,56 €	12 799,52 €

Cena celkom

ZoD (DSP + DP + AD)	DSP:	26 980,68 €
	DP:	19 352,05 €
	AD:	3 659,63 €
Dodatok č. 1 (DSP + DP)	DSP	13 413,99 €
	DP:	9 624,91 €
Naviac podľa dodatku č. 2 (AD)	AD:	7 096,27 €
Spolu bez DPH		80 127,53 €
DPH 19%		15 224,23 €
Cena s DPH		95 351,76 €

Slovom: deväťdesiatpäťtisícristopäťdesiatjeden 31/100 €

Konverzný kurz: 1 € = 30,126 Sk

Doplňuje sa:

- 8.9 Zmluvné strany sa dohodli, že výkon AD bude fakturovaný ročne. Pre prípad navrhovania technického riešenia vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia sa zmluvné strany dohodli na fakturácii po zhotovení a odovzdaní týchto prác. Podkladom pre úhradu ceny za vykonané práce bude zhotoviteľom vystavená faktúra. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi, ak obsahuje všetky náležitosti daňového dokladu.

Čl. 11 Zoznam zamestnancov zodpovedných za dodanie

Mení sa:

- 11.1 **Zamestnanci zhotoviteľa**, oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, sú uvedení v "Zozname oprávnených pracovníkov" a budú vykonávať funkcie určené podľa tohoto zoznamu:

Zoznam oprávnených pracovníkov zhotoviteľa :

Ing. František Brliť : riaditeľ spoločnosti, oprávnený rokovať o zmluvných a technických otázkach

Ing. Štefan Choma

Ing. Marian Židek

Ing. Martina Psotová : osoby poverené výkonom autorského dozoru

- 11.2 **Zamestnanci objednávateľa**, oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, sú uvedení v "Zozname oprávnených pracovníkov" a budú vykonávať funkcie určené podľa tohoto zoznamu.

Zoznam oprávnených pracovníkov objednávateľa :

Ing. Ladislav Štulajter : námestník úseku investičnej výstavby

Ing. Vladimír Šolc : odborný zamestnanec výstavby ciest, stavebný dozor

Ing. Eva Sluková : vedúca oddelenia kontroly kvality a skúšobníctva

Ing. Juraj Valent : námestník pre investičnú prípravu

Pavína Aláčová : odborný zamestnanec prípravy stavieb

Čl. 23 Záverečné ustanovenia

Doplňuje sa:

- 23.5 Dodatok k zmluve vznikne prejavom súhlasu s celým jeho obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 23.6 Tento dodatok k zmluve o dielo je vyhotovený v dvoch exemplároch, z toho po jednom exemplári pre každú zmluvnú stranu.
- 23.7 Ostatné ustanovenia zmluvy, ktorých sa tento dodatok netýka ostávajú v platnosti.

Za objednávateľa
V Banskej Bystrici dňa,

Za zhotoviteľa
dňa,

.....
Ing. Peter Polešenský
Riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

.....
Ing. František Brliť
riaditeľ spoločnosti
CEMOS, projektová kancelária, s. r. o.

Kalkulácia hodinovej sadzby pre výkon AD na stavbe „I/75 Dolné Plachtince – most ev. č. 052“

Mzda:	1 815 €	Katégoria práce:
Denný pracovný čas:	7,5 h	vysokokvalifikované
Pracovné dni v roku:	250 dní	koncepčné práce
Dovolenka v roku:	25 dní	
Odpracované dni v roku:	225 dní	
Pracovné hodiny za rok 2008:	1687,5 h	
Minimálna mzda:	295,50 €	

Počet odpracovaných hodín v mesiaci priemerne:	1687,5 /12	140,63 h
--	------------	----------

Mzdové náklady

Sociálne poistenie:	- nemocenské poistenie	1,40%	1 003,09	14,04 €
	- starobné	14,00%	1 815,00	254,10 €
	- invalidné	3,00%	1 815,00	54,45 €
	- garančné	0,25%	1 003,09	2,51 €
	- poistenie v nezamestnanosti	1,00%	1 815,00	18,15 €
	- rezervný fond	4,75%	1 815,00	86,21 €
	- úrazové	0,80%	1 815,00	14,52 €
Zdravotné poistenie		10,00%	1 815,00	181,50 €
Odvody na poistenie spolu:		35,20%		625,48 €

Priemerný odvod na poistenie na hodinu:	625,48 /140,63	4,45 €
---	----------------	--------

Priama mzda na hodinu:	1 815 /140,63	12,91 €
------------------------	---------------	---------

Mzdové náklady spolu:		17,35 €
------------------------------	--	----------------

Ekonomicky oprávnené náklady

Ekonomicky oprávnené náklady (% zo mzdových nákladov):	materiál, reprografia	10%	1,74 €
	prenájom priestorov	10%	1,74 €
	ekonomické služby, administratíva	15%	2,60 €
	cestovné, spojové služby	3%	0,52 €
	vzdelávanie a kvalifikácia	6%	1,04 €
	poistné, dane, sociálne zabezpečenie	9%	1,56 €
	technika a jej oprava a údržba	19%	3,30 €

Ekonomicky oprávnené náklady spolu:		12,50 €
--	--	----------------

Zisk

Zisk (% zo mzdových nákladov):	20%	3,47 €
--------------------------------	-----	--------

Zisk:		3,47 €
--------------	--	---------------

Cena celkom (mzdové náklady, ekonomicky oprávnené náklady, zisk):		33,32 €/h
---	--	-----------

Ponúknutá cena		33,30 €/h
-----------------------	--	------------------

Pozn : Ekonomicky oprávnené náklady sú stanovené orientačne v %

Ing. František Brlíř
riadiateľ spoločnosť
CEMOS, projektová kancelária, s. r. o.

„I/75 Dolné Plachtince – most ev. č. 052“
Špecifikácia ceny za predpokladaný rozsah výkonu občasného autorského dozoru:

Poradové číslo	ČINNOSŤ	Sadzba €/h	Cena celkom (€)
		33,30	
		Predpokladaný počet hodín	
1	Účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby	8	266,40
2	Účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby	120	3 996,00
3	Ostatné práce nezahrnuté vyššie	120	3 996,00
4	Účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti	75	2 497,50
Predpokladaný počet hodín spolu		323	
Cena bez DPH			10 755,90
DPH (19 %)			2 043,62
Cena s DPH			12 799,52

Rekapitulácia ceny za predpokladaný rozsah výkonu občasného autorského dozoru:

Cena AD podľa ZoD bez DPH	3 659,63
Cena AD podľa dodatku 2 ZoD bez DPH	10 755,90
Cena AD navyše podľa dodatku 2 ZoD bez DPH	7 096,27

Ing. Peter Polešenský
 riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

Ing. František Brliť
 riaditeľ spoločnosti
 CEMOS, projektová kancelária, s. r. o.