

D o d a t o k č. 1

**k zmluve o dielo na vypracovanie technickej štúdie a zámeru podľa
zákona 24/2006 Z.z. pre stavbu
„Cesta I/51 Senica – Jablonica - Trstín“**

uzavretej medzi

OBJEDNÁVATEĽOM

Slovenská správa ciest

a

ZHOTOVITEĽOM

IKP Consulting Engineers, s. r. o.

Číslo zmluvy objednávateľa: 6131/522/2006
Číslo zmluvy zhotoviteľa: P2406
Rev. 00

Praha, August 2006
Strana 1 zo 3

Slovenská správa ciest, ďalej nazývaná **objednávateľ** a firma IKP Consulting Engineers, s.r.o., ďalej nazývaná **zhotoviteľ**, uzavreli dnešného dňa tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo na dodávku výkonov na stavbu „Cesta I/51 Senica - Jablonica“ (ďalej iba **zmluva**).
Ustanovenia **zmluvy** sa menia a dopĺňajú takto:

1. Čl. 2 Predmet zmluvy :

Mení sa názov diela : „ Cesta I/51 Senica – Jablonica – Trstín “

Dopĺňa sa o nový čl. 2.6 nasledovne :

Predmet zmluvy podľa čl.2.1 sa v zmysle listu SSC IVSC Bratislava č. 6150/4605/2006 zo dňa 14.8.2006 rozširuje o úsek Jablonica – Trstín, vrátane obchvatu obce Trstín.

2. Čl. 5 Termíny plnenia :

Mení sa čl. 5.1 nasledovne :

5.1 Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dohodnuté dielo:

5.1.1 odovzdanie podkladov a prieskumov, návrhy variantov do 15.11.2006

5.1.2 odovzdanie technickej štúdie a Zámeru do 28.02.2007

3. Čl. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky

Mení sa znenie čl. 6.1 nasledovne :

Cena prác podľa ZoD 879.950,- Sk

DPH 19% 168.191,- Sk

Cena prác s DPH 1.047.141,- Sk

Cena prác dodatku č.1 586.630,- Sk

DPH 19% 111.459,- Sk

Cena prác s DPH 698.089,- Sk

Cena prác spolu 1.466.580,- Sk

DPH 19% 278.650,- Sk

Cena prác s DPH 1.745.230,- Sk

Dopĺňa sa znenie čl. 6.1 nasledovne :

Špecifikácia ceny dodatku č. 1 k ZoD je uvedená v prílohe č.2 a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Mení sa znenie čl. 6.3 nasledovne :

6.3 Úhrada za vykonané a dodané dielo bude realizovaná nasledovne

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) po dodaní diela podľa bodu 5.1.1. | 835.950,- Sk, to je 57 % ceny |
| 2) po dodaní diela podľa bodu 5.1.2 | 557.300,- Sk, to je 38 % ceny |
| 3) po podrobnom posúdení dokumentácie, ktoré bude vykonané objednávateľom do troch mesiacov od dodania dokumentácie v prípade, ak nebudú zistené jej nedostatky (chyby, nedorobky). Pri reklamácií bude zostávajúca cena uhradená po odstránení chýb | 73.330,- Sk, to je 5 % ceny |

4. Čl. 10 Záverečné ustanovenia

Dopĺňa sa znenie o nasledovné čl. :

Všetky ustanovenia **zmluvy**, pokiaľ nie sú zmenené týmto dodatkom ostávajú v platnosti a vzťahujú sa rovnako na predmet plnenia tohto dodatku.

Tento dodatok nadobúda účinnosti dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po potvrdení dostane každá zmluvná strana dve vyhotovenia.

Za zhotoviteľa:

V Prahe, dňa

18.8.2006

Ing. Jiří Rosický

konateľ




Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa

12 SEP. 2006

Ing. Viliam Žák

riaditeľ SSC IVSC Bratislava



IKP IKP Consulting Engineers, s.r.o.
Jirskova 538/5, CZ - 186 00 Praha 8
Tel: +420 / 255 733 111 Fax: +420 / 255 733 605
CONSULTING ENGINEERS IČ: 457 99 016 (1) DIČ: CZ45799016

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 B R A T I S L A V A
- 16 -

Stavba : CESTA I/51 SENICA _ JABLONICA

o

TECHNICKÁ ŠTÚDIA A ZÁMER podľa zák. 24/2006 Z.z.

DÁTUM : 16.6.2006

CPV : 74233500-3

	Činnosť	Potrebný počet hodín			Cena celkom v Sk
		sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	
		700	575	300	
Technická štúdia					
A	Sprievodná správa	32	48	16	76 400
B	Technicko - ekonomické vyhodnotenie	24	40	16	59 000
C	Výkresy	40	160	120	291 000
D	Prílohová časť				277 200
	Dopravný prieskum	40	40	24	94 200
	Inžiniersko-geologický a hydrologický prieskum	16	24	4	29 800
	Hluková štúdia	8	16	8	20 800
	Emisná štúdia	8	16	8	20 800
	Výpočty smerového výškového vedenia trás variantov	4	8	4	15 800
	Seizmický prieskum	16	24	4	29 800
	Archeologický zisťovací výskum	0	0	22	21 000
	Ďalšie doplňujúce informácie potrebné pre spracovanie dokumentácie (mapové podklady)				45 000
E	Dokladová časť	32	72	4	68 600
F	Zámer	30	70	20	107 750
Navrhovaná cena bez DPH					879 950
DPH v %					167 191
Navrhovaná cena					1 047 141

Stavba :

CESTA I/51 JABLONICA - TRSTÍN

Dodatok č.1 k ZoD

TECHNICKÁ ŠTÚDIA A ZÁMER podľa zák. 24/2006 Z.z.

DÁTUM : 16.8.2006

CPV : 74233500-3

	Činnosť	Potrebný počet hodín			Cena celkom v Sk
		sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	
		700	575	450	300
	Technická štúdia				
A	Sprievodná správa	24	32	32	8
B	Technicko - ekonomické vyhodnotenie	16	24	24	12
C	Výkresy	24	120	200	80
D	Prílohová časť				
	Dopravný prieskum	24	24	48	16
	Inžiniersko-geologický a hydrologický prieskum	12	16	8	4
	Hluková štúdia	8	12	8	8
	Emisná štúdia	8	12	8	8
	Výpočty smerového výškového vedenia trás variantov	4	8	12	4
	Seizmický prieskum	12	16	8	4
	Archeologický zisťovací výskum	0	0	24	14
	Ďalšie doplnujúce informácie potrebné pre spracovanie dokumentácie (mapové podklady)				
E	Dokladová časť	24	48	8	4
F	Zámer	20	50	60	16
	Navrhovaná cena bez DPH				74 550
	DPH v %				586 630
	Navrhovaná cena				111 459
					698 089

Stavba : CESTA I/51 SENICA - JABLONICA - TRSTÍN Celkom

TECHNICKÁ ŠTÚDIA A ZÁMER podľa zák. 24/2006 Z.z.

DÁTUM : 16.8.2006

CPV : 74233500-3

Činnosť	Potrebný počet hodín			Cena celkom v Sk
	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	
Technická štúdia				
A	700	575	450	300
A	56	80	80	24
B	40	64	56	28
C	64	280	500	200
D				
	64	64	128 ^c	40
	28	40	16	8
	16	28	16	16
	16	28	16	16
	8	16	28	8
	28	40	16	8
	0	0	56	36
	56	120	16	8
	50	120	150	36
Navrhovaná cena bez DPH				1 466 580
DPH v %				278 650
Navrhovaná cena				1 745 230