

# DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo

(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

č. objednávateľa **6131/606/2006** č. zhotoviteľa **7532-01**

na zhotovenie Dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a  
Dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR)

pre stavbu:

**" Cesta I/51 Holič – obchvat, II. etapa"**

Dodatok č. 1 je vyhotovený po predchádzajúcej dohode zmluvných strán a na základe stanoviska v liste objednávateľa j.č.487/6150/2007 z 29.1.2007 k rokovaniu, ktoré sa konalo dňa 16.1.2007 na Mestskom úrade v Holiči a špecifikácie rozsahu prác uvedených v prílohe č. 1.1.

## čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

Nové znenia odsekov 1.1 a 1.2:

- |       |   |  |
|-------|---|--|
| 1.1   | OBJEDNÁVATEĽ:<br>Sídlo:<br><br>Štatutárny orgán:<br><br>Osoby oprávnené na rokovanie<br>- vo veciach zmluvných:<br><br>- vo veciach technických:<br><br>Bankové spojenie:<br>Číslo účtu:<br><br>IČO:<br>DIČ:<br><b>d'alej len "objedávateľ"</b> | <b>SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST</b><br>Miletičova 19<br>826 19 Bratislava<br><br><b>Ing. Roman Žembera</b><br>generálny riaditeľ SSC Bratislava<br><br>Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava<br>Ing. Helena Lakotová, oddelenie verejného obstarávania<br>Ing. Kamila Belošovičová, úsek investičnej prípravy<br>p. Dana Neckárová, oddelenie prípravy stavieb<br><br>Štátna pokladnica<br>7000135433/8180<br><br>00 33 28<br>2021067785   |
| - a - |   |  |
| 1.2   | ZHOTOVITEĽ:<br>Sídlo:<br><br>Právna forma:<br><br>Štatutárny orgán:<br>V zastúpení:<br><br>Osoby oprávnené na rokovanie<br>- vo veciach zmluvných:<br>- vo veciach technických:<br><br>Bankové spojenie:  | <b>DOPRAVOPROJEKT, a.s.</b><br>Kominárska 2,4<br>832 03 Bratislava<br><br>Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri<br>Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka č. : 378/B<br><br>Predstavenstvo a.s.<br><b>Ing. arch. Gabriel Koczkáš,</b><br>predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.<br><b>Ing. Bartolomej Šechný,</b><br>podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.<br><b>Ing. Richard Urban,</b> člen predstavenstva a.s.<br><br>Ing. Richard Urban, riaditeľ divízie Bratislava<br>Ing. Mikuláš Jurkovič, vedúci odd. cesty, Ing. Marta Kodajová<br><br>VÚB, a.s., pobočka Bratislava – Dunajská |

Číslo účtu: 24402 – 012/0200  
 IČO: 31 322 000  
 IČ DPH: SK2020524770  
**ďalej len "zhotoviteľ"**

**č. 3 ROZSAH A OBSAH**

Vkladá sa nový odsek 3.7:

- 3.7 Na základe požiadavky objednávateľa bude navrhnuté Prepojenie ciest I/2 a I/51 v mieste jestvujúceho mosta na ceste I/51 ponad Staničnú ulicu a železnicu. Navyše práce podľa ods. 3.7 vrátane širšieho zamerania územia sú špecifikované v prílohe č.1.1 tohto dodatku č.1. Príloha č.1.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto ZoD.

**ČL. 5 TERMÍNY PLNENIA**

Nové znenie odseku 5.1:

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 Podklady a prieskumy v termíne ..... do **15.11.2006**,
- 5.1.2 Koncept DSZ a DÚR na kontrolu v termíne ..... do **10. 07. 2007 na dobu 10 dní**,
- 5.1.3 Čistopis DSZ a DÚR v termíne ..... do **31. 07. 2007**.

**čl. 6 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY**

Nové znenie odseku 6.1:

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. MF SR o cenách v znení neskorších predpisov, jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa prijatej Ponuky zhotoviteľa predstavuje:

<b>DSZ a DÚR bez DPH podľa ZoD:</b>	<b>2 284 930,00 Sk</b>
<b>Navyše práce podľa Prílohy č.1.1 Dodatku č.1 bez DPH:</b>	<b>435 620,00 Sk</b>
<b>Cena bez DPH spolu ZoD a Dodatok č.1:</b>	<b>2 720 550,00 Sk</b>
<b>DPH 19 %:</b>	<b>516 904,50 Sk</b>
<b>Spolu s daňou:</b>	<b>3 237 454,50 Sk</b>

Slovom: Tri milióny dvestotridsaťsedemtisíc štyristopäťdesiatštyri a 50/100 Sk

Vkladá sa nový odsek 6.7:

- 6.7 Cena za navyše práce podľa ods.3.7 je stanovená v zmysle ods. 6.2 a v súlade s ods. 6.4, 6.6 a 10.1 tejto zmluvy. Špecifikácia ceny za navyše práce je v Prílohe č. 1.1 tohto dodatku.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 7532-01 zostávajú v platnosti bez zmeny.

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom podpisu Dodatku podľa ods.11.4 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, pričom rozhoduje neskorší dátum podpisu jednej zo zmluvných strán.

Dodatok č. 1 vrátane Prílohy č.1.1 má štyri strany. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

V Bratislave, dňa 26 MAR 2007


V Bratislave, dňa


Objednávateľ:


**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
Investičná výstavba a správa ciest  
Miletičova 19  
820 05 B R A T I S L A V A  
-20-

Zhotoviteľ:

**DOPRAVO7 ROJEKT, a.s.**  
Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava  
21

  
**Ing. Viliam Žák**  
riaditeľ investičnej výstavby a  
správy ciest Bratislava

  
**Ing. arch Gabriel Koczkáš**  
predseda predstavenstva a  
generálny riaditeľ a.s.

  
**Ing. Bartolomej Sechný**  
podpredseda predstavenstva a  
obchodno-technický riaditeľ a.s.

Stavba: CESTA I/51 Holíč - obchvat

Príloha č. 1.1

**Dokumentácia stavebného zámeru a Dokumentácia pre územné rozhodnutie**

Naviac práce podľa Dodatku č.1

Činnosť	Sadzba Sk/h				Medzisúčet v Sk	Cena celkom Sk
	800,-	630,-	470,-	390,-		
	Potrebný počet hodín					
<b>1 Projektová časť</b>						<b>351 200</b>
Posúdenie VVN (z dôvodu zmeny tvaru križovatiek)	44				35 200	
Naviac objekt VVN	25				20 000	
Nové prepojenie ciest I/2 a I/51 na Hodonín	370				296 000	
					0	
					0	
<b>2 Podklady a prieskumy</b>						<b>84 420</b>
Domeranie územia		134			84 420	
Navrhovaná cena bez DPH:						
DPH 19 %:						
Navrhovaná cena spolu s daňou:						

**Naviac práce:**


**Projektová časť :**

- na rokovani dňa 9.10.2006 sa križovatka „Pri parku“ (obj.104) presunula z polohy severnej strany historického múra, v mieste bývalého Benzinolu na západnú stranu historického múra,
- zmena tvaru križovatky voči štúdiu pri Trnovci,
- zmena tvaru križovatky voči štúdiu pri Kátove,
- jestvujúca poľná cesta pri objekte 111 je v štúdiu v inej polohe ako v skutočnosti,
- prepojenie závodov na novú miestnu komunikáciu, (z dôvodu zníženia počtu napojení na novú I/2),
- nové prepojenie ciest I/2 a I/51 v mieste jestvujúceho mostu na ceste I/51 ponad Staničnú ulicu a železnicu,
- odsun I/2 od železničného priecestia pre bitútku,
- odklonenie cesty I/2 na začiatku úseku pri Kopčanoch,
- VVN - z dôvodu zmeny tvaru križovatiek je potrebné nové posúdenie,
- nové prepojenie ciest I/2 a I/51 na Hodonín – nový mostný objekt, múry, nové časti komunikácií, nová mestská komunikácia.

**Podklady a prieskumy :**

Domeranie územia z titulu naviac prác (Projektová časť)

Objednávateľ: **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
 Investičná výstavba a správa ciest  
 Miletičova 19  
 820 05 BRATISLAVA  
 -20-



**Ing. Viliam Žák**  
 riaditeľ investičnej výstavby a  
 správy ciest Bratislava

Zhotoviteľ:

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
 Kominárska 2, 4  
 832 03 Bratislava  
 21

**Ing. arch Gabriel Koczkáš**  
 predseda predstavenstva a  
 generálny riaditeľ a.s.

**Ing. Bartolomej Sechný**  
 podpredseda predstavenstva a  
 obchodno-technický riaditeľ a.s.