



**CESTNÉ STAVBY**  
**Liptovský Mikuláš spol. s r. o.**

ULICA 1. MÁJA 724, 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ



Vec: **Zmena zmluvy o dielo**

## **DODATOK č. 1**

ku zmluve o dielo č. 121 025/2007  
č. 36/6470/2007

zo dňa : 22.8. 2007

na stavbu: „I/18 Východná – odvodnenie cesty“

Zmluvné strany menia (doplňujú) obsah zmluvy takto:

### **Článok V. Čas plnenia**

Mení sa termín ukončenia diela na : **15. decembra 2007**

### **Záverečné ustanovenia**

- 1.) V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené, v platnosti.
- 2.) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 121 025/2007 a bol vyhotovený 4 x, z toho 2 x pre objednávateľa a 2 x pre zhotoviteľa.
- 3.) Na znak súhlasu s týmto dodatkom č. 1 bol tento podpísaný oprávnenou osobou objednávateľa a zhotoviteľa.

V Liptovskom Mikuláši dňa 17.9. 2007

**Objednávateľ:**

19.9.2007  
**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Martina Rázusa 104/A  
010 01 ŽILINA  
-11-

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.  
riaditeľ IVSC Žilina

**Zhotoviteľ:**

CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš  
spol. s r.o., Ul. 1. mája 724  
031 01 Liptovský Mikuláš  
IČO: 31563732 IČ DPH: SK2020427046  
QR-OS Žilina, Oddiel Str.o.  
Vožka č. 426/L

Ing. Ján Bošanec  
riaditeľ spoločnosti Cestné stavby LM