

Dodatok č.01

K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

„I/49 DOHŇANY – rozšírenie“

Číslo zmluvy zhotoviteľa : 2102/1/2007

Číslo zmluvy objednávateľa

: 29/6470/2007

ČI. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ : **Slovenská správa ciest**
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ
Právna forma : rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy,
pošta a telekomunikácií SR, zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo
dňa 07. 12. 1995 v úplnom znení č. 316/M-2005 zo dňa 14. 02.
2005, zmenenú rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11.mája 2006

Osoba poverená uzavrieť zmluvu: Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditeľ Slovenskej správy ciest
Investičná výstavba a správa ciest
ul. M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
podľa listu číslo 0001/13045/2006 zo dňa 08. 11. 2006

IČO : 003328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu : 7000135433/8180

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných: JUDr. Radoslav Jandzík - právnik
- vo veciach technických: Ing. Stanislav Palúch - námestník úseku inv. prípr.
Ing. Matúš Salát - odd. prípravy stavieb
- vo veciach cenových: p. Merjadová Jolana - cenový referát
- vo veciach ekonomických: p. Katarína Staneková - odd. ekonomiky a vnút. vzťahov
Spojenie : tel.: 041/507 46 24
Fax : 041/507 46 26 (15)

Zhotoviteľ : **PROMA, s.r.o.**
V zastúpení : Ing. Ján Majerský PhD., konateľ
Ing. Jozef Štrba, prokurista

Oprávnený zastupovať
v tech. veciach : Milan Kráľ
Bankové spojenie : Dexia banka Slovensko a.s. Žilina
Číslo účtu : 316 751 2001 /5600
IČO : 31 621 252
IČ DPH : SK2020444239
DIČ : SK2020444239
Registrovaný : Okresný súd Žilina,
Obchodný register oddiel Sro, vložka 2390/L
Spojenie : tel.: 041/7632467-9, fax: 041/7078840

1

ČL. 2. PREDMET DODATKU

Na základe Zmluvy o dielo, číslo zmluvy zhotoviteľa : 2101/1/2007 , číslo zmluvy objednávateľa: 29/6470/2007 zo dňa 23.07.2007 sa zhotoviteľ zaviazal vyhotoviť pre stavbu objednávateľa " **I/49 DOHŇANY – rozšírenie** " projektovú dokumentáciu tak, ako je to uvedené v článku 2 Zmluvy.

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa mení Zmluva takto:

2.1.1. Mení sa doterajší čl. 3, bod 3.1.1 Zmluvy nasledovne: Predlžuje sa termín vypracovania PD z dôvodu posúdenia a vypracovania nového variantu riešenia rozšírenia cesty za účelom zníženia nákladov na danú stavbu takto :

 Vypracovanie PD **do 30.11.2007**

2.2. Ustanovenia odseku 2.1. sa spravujú zmluvnými podmienkami Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli zmenené týmto dodatkom zostávajú v platnosti tak, ako boli dohodnuté v Zmluve.

ČL. 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


- 3.1. Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch origináloch vyhotovených v slovenskom jazyku. Každá zmluvná strany obdrží dva originály dodatku.
- 3.2. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a zhodne vyhlasujú, že vyjadruje ich slobodnú skutočnú a vážnu vôľu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Žiline dňa:


V Žiline dňa: 11.9.2007

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA
-1-

Slovenská správa ciest
Zast.

 **PROMA** s.r.o.
architektúra a projektovanie stavieb
BYŤČICKÁ 16, 010 01 ŽILINA, SLOVAKIA
TEL./FAX: +421/41/7632467-9, 7632244
IČO: 31621282 IČ DPH: SK2020444239


PROMA, s.r.o
Ing. Jozef Štrba, prokurista