

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

číslo objednávateľa: **173/6131/2007**

číslo zhotoviteľa: **06/2007**

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov

Čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Slovenská správa ciest
Miletičova ul. 19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán:

Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ SSC Bratislava

Osoby oprávnená uzatvoriť zmluvu:

Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC, IVSC Bratislava
Miletičova ul. 19, 826 19 Bratislava

Právna forma:

Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005 zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11.5.2006.

Osoby oprávnené rokovať:

a/ vo veciach zmluvných:
b/ vo veciach technických:

Ing. Helena Lakotová, oddelenie verejného obstarávania
Ing. Kamila Belošovičová, úsek investičnej prípravy
Ing. Zuzana Vyskočová, oddelenie investičnej prípravy

IČO :

00 33 28

DIČ:

2021067785

Bankové spojenie :

Štátna pokladnica

Číslo účtu :

7000135433 / 8180

1.2 Zhotoviteľ:

CEMOS, projektová kancelária, s. r. o.
Mlynské nivy 68, 821 05 Bratislava

Zastúpený:

Ing. František Briľ, riaditeľ spoločnosti

Osoby oprávnené na rokovanie:

a/ vo veciach zmluvných:
b/ vo veciach technických:

Ing. František Briľ, riaditeľ spoločnosti
Ing. Anna Federičová

IČO:

35 744 022

IČ DPH:

SK2020252069

DIČ:

2020252069

Bankové spojenie :

Tatra banka Bratislava

Číslo účtu :

262 025 1758 / 1100

Telefón:

02 / 5363 3134

Fax:

02 / 5363 3136

E-mail:

bril@ceмос.sk

Oprávnenie k podnikateľskej činnosti:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 17031/B

Čl. 2 PREDMET ZMLUVY:

Nemení sa:

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá aktualizáciu dokumentácie na stavené povolenie a dokumentáciu na ponuku pre stavbu:

„Cesta I/76 ŠTÚROVO, Nánska ulica“

PREAMBULA:

Dodatok č. 1 k ZoD predstavuje zmenu termínu dodania predmetu zmluvy. Zmena termínu dodania predmetu plnenia je odôvodnená potrebou koordinovania a návrhu riešenia v súvislosti s novovzniknutou situáciou spôsobenou pripravovanou investíciou veľkého nákupného strediska v blízkosti nami riešenej križovatky. V rámci koordinovania vzájomných vzťahov je potrebné navrhnuť možnosti využitia navrhovanej križovatky s umožnením pripojenia infraštruktúry nákupného strediska a prerokovať so spracovateľom projektovej dokumentácia nákupného strediska.

Ďalším dôvodom je príprava novej investície, ktorou sa má riešiť zhotovenie novej kanalizácie v časti ulice, kde je navrhované odvodnenie komunikácie do odparovacích priekop. Po spresnení informácie o pripravovanej výstavbe kanalizácie bude potrebné preveriť možnosť využitia tejto kanalizácie na odvodnenie časti komunikácie a navrhnuť toto odvodnenie

Čl. 5 ČAS PLNENIA:

Mení sa:

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet plnenia podľa čl. 2, bod 2.1, v rozsahu a obsahu podľa čl. 3, tejto zmluvy v termíne:

a) DSP do 30.11.2007

Čl. 11 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

Dopĺňa sa:

11.6 Tento dodatok k zmluve je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.

Objednávateľ:

V Bratislave, dňa 26 SEP 2007

SLOVENSKÁ SPRAVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-20-

.....
Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Zhotoviteľ:

V Bratislave, dňa 3.9.2007

 **CEMOS**
projektová kancelária s. r. o.
Mlynské nivy 6B, 821 05 Bratislava

.....
Ing. František Briľ
riaditeľ spoločnosti
Cemos, projektová kancelária, s. r. o.