

DODATOK č. 2

Číslo zmluvy o dielo zhotoviteľa : EP/16/2008

podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

Číslo zmluvy o dielo objednávateľa : 608/6131/2008

na stavbu: CESTA I/63 VEĽKÝ MEDER – KRIŽOVATKA

Článok I

Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov	:	SR – Slovenská správa ciest
Sídlo	:	Miletičová 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán	:	Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ SSC
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu	:	Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava
Sídlo	:	Miletičová 19, 820 05 Bratislava
Právna forma	:	Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 316//M – 2005 zo dňa 14.02.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.05.2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008
IČO	:	003328
DIČ	:	2021067785
IČ DPH	:	SK2021067785
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	VÚ ŠR SSC 7000135433/8180
Telefón / fax	:	0250255111 / 0255568176
E – mail	:	meno.priezvisko@ssc.sk



Zhotoviteľ : **EKOM PLUS, s.r.o.**
Sídlo : **Kračanská cesta 785/41**
929 01 Dunajská Streda

Štatutárny orgán : **Ing. Ernest Szomolai – konateľ**
Č. mob. : **0903 715 235**

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných : **Ing Ernest Szomolai**
vo veciach technických : **Ivan Matus**
vo veciach finančných : **Ing. Ernest Szomolai**
Bankové spojenie : **DEXIA banka Slovensko**
číslo účtu : **9805829001/5600**
IČO : **36 236 403**
IČ DPH : **SK2020197476**
DRČ : **2020197476**
Tel : **031/552 43 61**
Fax : **031/552 87 95**
Právna forma : **Spoločnosť EKOM PLUS s ručením obmedzeným**
je zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Trnava, v oddieli Sro, vložka č. 11948/T.

E- mail : **v.pelech@gmail.com**

Zmluva o dielo č. EP/16/2008 zo dňa 25.09.2008 sa dopĺňa nasledovne :


Článok V :

	<i>Bez DPH :</i>	<i>19 % DPH :</i>	<i>Celkom s DPH :</i>
Celkové náklady v ZoD	390.328,6394 €	74.162,4414 €	464.491,0808 €

Odst. 5.5 Ocenenie navyše prác SO – 03.01 Prekládka VN kábla (bez nových položiek)

Vid' : Požiadavka
Vyjadrenie
Potvrdenie

<i>Celkové náklady za navyše prác:</i>	<i>bez DPH :</i>	<i>19 % DPH :</i>	<i>Celkom s DPH :</i>
	6.570,5260 €	1.248,3999 €	7.818,9259 €



**Celkové náklady s naviac
prácami :** *bez DPH :* *19 % DPH :* *Celkom s DPH :*

396.899,1654 € 75.410,8414 € 472.310,0068 €

Článok XII :

Záverečné ustanovenia

3.1. *Dotatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.*

3.2. *Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 2 je :*

**Krycí list rozpočtu
Rozpočet
Zdôvodnenie naviac prác vid'. stavebný denník**

3.3. *Dotatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.*

3.4. *Dotatok č.2 nadobúda účinnosť dňom doručenia podpísaného dodatku č. 2 druhej zmluvnej strane, pričom rozhoduje neskorší dátum doručenia jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane*

V Bratislave, dňa : **14. 07. 2009**

V Dunajskej Strede, dňa : 25.05.2009

Za objednávateľa:


SLOVENSKA SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA



Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Za zhotoviteľa:

EKOM PLUS s.r.o.
Kračanská cesta 785/41
929 01 Dunajská Streda
IČO: 0036236403, IČ DPH: SK2020197476
DSTRNAVA vl.č.: 11948/T



Ing Ernest Szomolai
konateľ EKOM PLUS, s.r.o.

